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ID Nome attività Duration
1 Realizzazione Impianto Masserano 254 days
2 Decorrenza validità autorizzazione 5 days
3 Approntamento opere di sicurezza 14 days
4 Livellamento area cantiere 22 days
5 Approntamento cantiere baraccamenti 27 days
6 Opere civili (strade, recinzioni…) 55 days
7 Mitigazione 60 days
8 Posa carpenterie e strutture 100 days
9 Fornitura moduli in cantiere 45 days
10 Installazione moduli 65 days
11 Fornitura allestimenti elettrici in cantiere 100 days

12 Cablaggi stringhe 80 days
13 Posa inverter 35 days
14 Posa quadri cabina inverter e cabina di 

controllo
20 days

15 Cablaggi lato AC 40 days
16 Posa quadri di parallelo e generali 30 days
17 Connessione 150 days
18 Cavidotto AT 135 days
19 Prove e collaudi stazione utente 15 days
20 Connessione RTN - Terna 1 day
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