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ID Modal
attività

Nome attività Durata Inizio Fine Predec

0 STEFANA SOLARE ZI TERMOLI (CB) 237 g 31/07/23 26/06/24

1 1 Progettazione esecutiva 61 g 02/08/23 25/10/23

2 1.1 Progettazione esecutiva 30 g 02/08/23 10/09/23

3 1.2 Acquisizione pareri in fase esecutiva 30 g 13/09/23 22/10/23 2

4 1.3 INIZIO LAVORI 1 g 25/10/23 25/10/23 3

5 2 Allestimento cantiere e pulizia 15 g 26/10/23 15/11/23

6 2.1 Allestimento aree di cantiere 5 g 26/10/23 01/11/23 4

7 2.2 Pulizia generale dell'area 5 g 02/11/23 08/11/23 6

8 2.3 Livellamenti e compattazione 5 g 09/11/23 15/11/23 7

9 3 Opere civili 80 g 16/11/23 07/03/23

10 3.1 Formazione dei rilevati stradali e delle 
opere di mitigazione del rischio idraulico

20 g 16/11/23 13/12/23 8

11 3.2 Posa recinzione e cancelli di ingresso 5 g 14/12/23 20/12/23 10

12 3.3 Realizzazione scavi e posa cavidotti 
interrati

10 g 21/12/23 03/01/24 11

13 3.4 Completamento viabiiltà di campo 5 g 04/01/24 10/01/24 12

14 3.5 Realizzazione fondazioni posa cabine 
elettriche

5 g 11/01/24 17/01/24 13

15 3.6 Posa delle cabine elettriche 10 g 18/01/24 31/01/24 14

16 3.7 Montaggio tracker 25 g 01/02/24 07/03/24 15

17 3.8 Fornitura e collocamento a dimora di 
piante per schermatura vegetale

15 g 21/12/23 10/01/24 11

18 4 Opere elettriche 70 g 08/03/24 13/06/24

19 4.1 Realizzazione impianto di terra 10 g 08/03/24 21/03/24 16

20 4.2 Realizzazione sistema antintrusione 10 g 22/03/24 04/04/24 19

21 4.3 Posa moduli fotovoltaici 25 g 05/04/24 09/05/24 20

22 4.4 Cablaggio stringhe e quadri di campo 15 g 10/05/24 30/05/24 16;21

23 4.5 Cablaggi sistema di monitoraggio 15 g 22/03/24 11/04/24 19

24 4.6 Cablaggi alimentazioni tracker 15 g 10/05/24 30/05/24 16;21

25 4.7 Posa e cablaggi sistema di accumulo 10 g 31/05/24 13/06/24 24

26 4.8 Cablaggi linee bt, linee MT e collegamenti 
vari

10 g 31/05/24 13/06/24 24

27 5 Relazione impianto di rete connessione 66 g 23/11/23 22/02/24

28 5.1 Approvazione progetto esecutivo e stipula 
contratto avvio lavori

20 g 23/11/23 20/12/23 4FI+20
g

29 5.2 Realizzazione scavo cavidotto interrato e 
ripristino

25 g 21/12/23 24/01/24 28
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30 5.3 Infilaggio cavi MT 10 g 25/01/24 07/02/24 29

31 5.4 Posa cabina di consegna 1 g 08/02/24 08/02/24 30

32 5.5 Allestimento elettromeccanico cabina di 
consegna

5 g 09/02/24 15/02/24 31

33 5.6 Collegamenti elettrici ed impianto di terra 5 g 16/02/24 22/02/24 32

34 6 Collaudi e consegna lavori 89 g 23/02/24 27/06/24

35 6.1 Regolazioni e collaudo impianto di rete 
connessione

20 g 23/02/24 22/03/24 33

36 6.2 Verbale finale e consegna lavori impianto 
di rete

10 g 23/03/24 05/04/24 35

37 6.3 Cessione impianto di rete al distributore 30 g 06/04/24 17/05/24 36

38 6.4 Regolazioni e collaudo impianto di 
produzione

5 g 14/06/24 20/06/24 26

39 6.5 Verbale finale e consegna lavori impianto 
ftv

5 g 21/06/24 27/06/24 38

40 7 MESSA IN ESERCIZIO 1 g 28/06/24 28/06/24 39;37

10 g Infilaggio cavi MT

1 g Posa cabina di consegna
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