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ID Modalità
attività

Task Name Durata

1 Costruzione Parco Eolico Calitri 370 giorni
2 Opere Civili 370 giorni
3 Indagini Ferromagnetiche 5 giorni
4 Cantierizzazione 5 giorni
5 Strade Temporanee 45 giorni
6 Pali WTG 1-3 20 giorni
7 Fondazioni WTG 1-3 45 giorni
8 Pali WTG 4-6 20 giorni
9 Fondazioni WTG 4-6 45 giorni

10 Pali WTG 7-9 20 giorni
11 Fondazioni WTG 7-9 45 giorni
12 Pali WTG 10-12 20 giorni
13 Fondazioni WTG 10-12 45 giorni
14 Pali WTG 13-15 20 giorni
15 Fondazioni WTG 13-15 45 giorni
16 Pali WTG 16 10 giorni
17 Fondazione WTG 16 25 giorni
18 Edificio Utente 25 giorni
19 Strade Definitive 40 giorni
20 Opere Elettromeccaniche 235 giorni
21 Cavidotto AT e FO 140 giorni
22 Quadri AT 15 giorni
23 Installazione WTG 1-3 20 giorni
24 Installazione WTG 4-6 20 giorni
25 Installazione WTG 7-9 20 giorni
26 Installazione WTG 10-12 20 giorni
27 Installazione WTG 13-15 20 giorni
28 Installazione WTG 16 10 giorni
29 Collaudo 50 giorni
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