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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI 1 2

2 APPRONTAMENTO CANTIERE 1 2

3 MOVIMENTI TERRA 1

4 RECINZIONE E SISTEMAZIONE AREE VERDI 1 2 3 4

5 VIABILITA' INTERNA 1 2

6 SCAVI STRADALI 1 2

7 POSA CAVIDOTTI E CAVI 1 2

8 POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE 1 2

9 FINITURA VIABILITA' E SUPERFICIE CALPESTIO 1

10 CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE 1

11 COLLAUDI 1 2

12
MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - 
MONTAGGI PANNELLI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

13
POSA PREFABBRICATO CABINE DI RACCOLTA-SALA 
CONTROLLI E MAGAZZINO 1 2 3 4

14 POSA CABINE INVERTER 1 2 3 4

15 POSA CAVIDOTTI 1 2 3 4 5 6

16 POSA CAVI MT 1
17 MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI STRINGHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

18 MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 1 2 3 4
19 CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE 1 2
20 COLLAUDI 1 2

21 SMOBILIZZO CANTIERE 1 2

SETTIMANE

LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNE

FASE ATTIVITA'

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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