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Tabella

Cronoprogramma Lavori

Elettrodotto aereo 150kV dalla nuova SE 380/150kV di Vizzini 

alla esistente SE di Licodia Eubea 
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Partita 1: 

Apertura Cantiere

Partita 2: 

Realizzazione fondazioni

Partita 3: 

Montaggio sostegni

Partita 4: 

Partita 5: 

Macro attività realizzative

Codifica elaborato:

Dicembre

PRIMA EMISSIONE     Data: 29/08/2022

Ottobre NovembreGiugno Luglio Agosto SetembreGiugno

Ripristini, revisione finale, risarcim. 
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INTERVENTO

Tesatura

TEGR17026C2645424

Novembre DicembreMaggioLuglio Agosto Settembre Ottobre Gennaio Febbraio Marzo

Cronoprogramma dei lavori

Elettrodotto aereo 150kV dalla nuova SE 380/150kV di Vizzini 

alla esistente SE di Licodia Eubea 

2022 2023

Note:

I periodi indicati per le partite di lavoro potranno subire variazioni a seguito di eventuali criticità connesse alla gestione dell'emergenza COVID19 e/o all’esercizio 

delle infrastrutture interferenti.
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