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Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio

1 SISTEMAZIONE CANTIERE 02/07/2022 31/09/2022

2 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 1) 02/10/2022 01/12/2022

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CAVIDOTTO 01/10/2022 31/01/2023

4 MONTAGGIO MODULI 01/02/2023 30/07/2023

5 STRUTTURA SUPPORTO MODULI FV 01/08/2022 30/07/2023

6 MODULO SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE 01/08/2022 30/07/2023

7 INSTALLAZIONE CABINE MT SOTTOSTAZIONE 03/01/2023 30/07/2023

8 ELETTROMECC. AT SOTTOSTAZIONE 01/02/2023 30/11/2023

9 RECINZIONE 01/07/2022 30/12/2022

10 INFISSIONE STRUTTURA METALLICA 01/07/2022 30/10/2022

11 CABINE QUADRI ELETTRICI E  SHELTER 01/09/2022 28/02/2023

12 INSTALLAZIONE SHELTER 01/08/2022 30/04/2023

13 SISTEMA INSEGUIMENTO 03/01/2023 23/09/2023

14 COLLEGAMENTI ELETTRICI SHELTER 01/02/2023 30/10/2023

15 COLLAUDO IMPIANTI 01/11/2023 28/02/2024

16 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 01/09/2023 30/12/2023

17 CONNESSIONE RETE TERNA 01/08/2023 28/02/2024

18 IMPIANTO UTENTE 03/01/2023 28/02/2024

19 CABINA UTENTE 03/01/2023 28/01/2024

20 POSA  LINEE ELETTRICHE AEREE (SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE) 01/03/2023 03/01/2024

21 POSA  LINEE INTERRATE 01/03/2023 30/11/2023

22 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 01/09/2023 30/01/2024

23 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 2) 01/09/2023 30/12/2023
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