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Cabina inverter SMA, completa di
inverter, trasformatore BT/MT e
delle apparecchiature in MT.

Macchina operatrice usata per il
cantiere.
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KEY PLAN

Infissione palo di sostegno
tracker.

Installazione cabina elettrica di tipo
prefabbricato.
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DESCRIZIONE LAVORAZIONI DEI
SOTTOCANTIERI

FASE LAVORAZIONE
1 PREPARAZIONE

CANTIERE
LIVELLAMENTO
AREA CANTIERE

REALIZZAZIONE
VIABILITÀ

INTERNA E DI
ACCESSO AL

CANTIERE

RECINZIONE
DELLE AREE

RIFORNIMENTO
DELLE AREE DI
STOCCAGGIO E
TRANSITO DEGLI

ADDETTI ALLE
LAVORAZIONI

MOVIMENTAZIO
NE DEI

MATERIALI E
DELLE

ATTREZZATUR
E ALL'INTERNO
DEL CANTIERE

2 REALIZZAZIONE
PARCO

FOTOVOLTAICO

MONTAGGIO
TRACKER

MONOASSIALI -
MODULI

FOTOVOLTAICI

MONTAGGIO
POWER UNIT E

QUADRI

REALIZZAZIONE
RETE DI

DISTRIBUZIONE
DAI PANNELLI

ALLE POWER UNIT
E RISPETTIVO
CABLAGGIO

INTERNO

3 LAVORAZIONI
MT/AT

SCAVO
TRINCEE, POSA

CAVIDOTTI E
RINTERRI

CABLAGGIO
DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE
DALLA CABINA

MT ALLA
SOTTOSTAZION

E

REALIZZAZIONE
SOTTOSTAZIONE

DI
TRASFORMAZIONE

MT/AT

POSA CAVI
DALLA

SOTTOSTAZIONE
ALLA LINEA

ESISTENTE DI
ALTA TENSIONE

POSA E MESSA
A DIMORA DI

VEGETAZIONE
PER

MITIGAZIONE E
COMPENSAZIO

NE
4 CONCLUSIONE

CANTIERE
RIMOZIONE

DELLE AREE DI
CANTIERE

SECONDARIE

REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI

MITIGAZIONE

LEGENDA

Strada sterrata
esistente

Area di stoccaggio
attenzione

ingresso/
uscita

autocarri

Area parcheggio

Baracca di Cantiere

Bagno Chimico

Spogliatoi

TEMPO 1
TEMPO 2

CASSETTA DI
MEDICAZIONE

Percorso interno

Strada provinciale

Cartello ingresso/
uscita autocarri

Tabella informativa di
cantiere

Cassetta di primo
soccorso

Zona mensa

Ordine di realizzazione
cantiere

Strada di accesso al
cantiere

Ingresso/uscita
cantiere

Area di proprietà

Viabilità interna

Recinzione e accessi
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