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Nel seguito si riportano le schede di ottemperanza della fase di progettazione esecutiva.

Rif. D.M. n. Prescrizione 19

0000333

del 27/11/2018

Oggetto In riferimento alle interferenze idrauliche con i corsi d’acqua il progetto che sara approvato

dovra contenere tutti gli elementi indicati nella richiesta di integrazione regionale n. 19 e
nella relativa risposta del Proponente di cui all'elaborato GEN1020 di luglio 2017.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Gli elaborati idraulici sono stati aggiornati in base a quanto riportato nell'elaborato
GEN1020 datato luglio 2017. Alcuni aspetti di dettaglio (le ricostruzioni arginali,
I'ancoraggio delle tubazioni armco del guado per la realizzazione dell'intervento di
interferenza del fiume Reno, la rigeometrizzazione della deviazione provvisionale per la
realizzazione della quarta pila del viadotto Reno) verranno integrati nelle successive fasi
progettuali.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di concertazione territoriale
trasmesso con nota Prot. 24/02/2022.0188442.

DA VERIFICARE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA con I’autorita idraulica
alcuni aspetti di dettaglio che dovranno essere integrati (le ricostruzioni arginali,
l'ancoraggio delle tubazioni armco del guado per la realizzazione dell'intervento di
interferenza del fiume Reno, la ri-geometrizzazione della deviazione provvisionale per la
realizzazione della quarta pila del viadotto Reno).

Per quanto riguarda il rivestimento dell’alveo si ricorda la necessita di rispettare la
condizione posta dal Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile di Bologna che
“chiede di estendere il rivestimento dell’alveo del fiume Reno previsto al di sotto
dell’impalcato ad un tratto di 10 metri a monte e 10 m a valle. Il rivestimento sara limitato
al fondo alveo ed alle scapate dell’alveo inciso, senza estendersi in zona golenale. La
scogliera dovra essere posata “a secco”, senza intasamento € senza inserimento di talee,
come ribadito nel parere del Servizio (Prot. 22/11/2021.1071590)

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva con
Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna. La Regione rimanda ad una
verifica in fase di progettazione esecutiva.

Nel progetto esecutivo sono stati integrati gli aspetti di dettaglio. In particolare, per la
realizzazione del guado in alveo, ¢ stato previsto un sistema di ancoraggio composto da
catene metalliche e micropali al fine di solidarizzare le tubazioni tra loro e ancorarle in
prossimita delle aree golenali.

E' stata rigeometrizzata la deviazione provvisionale per la realizzazione delle pile 3 e 4 del
fiume Reno, riducendo I'angolo di deviazione e addolcendo la curvatura della tura
provvisoria.

E' stato inoltre aggiornato il layout della sistemazione definitiva del fiume Reno, a seguito
del parere del Servizio territoriale di Protezione Civile (Prot. 22/11/2021.1071590) e di
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successive interlocuzioni, prevedendo una sistemazione in massi non intasati estesa ad un
tratto di 10 m a monte e a valle dell'impalcato sia nell'alveo inciso e sia in golena.

Elaborati di IDR0036-0 Fiume Reno - Fase 0 e Fase 1, Sistemazione idraulica - Planimetria e Sezione
riferimento Guado,
Novembre APE1671-0 Opere provvisionali pile - Pianta, prospetti € sezioni Tav.3IDR0037-0
2022 Fiume Reno - Fase 1, Tura Provvisoria - Planimetria Profilo e Sezioni
IDR0038-0 Fiume Reno - Fase 1, Inalveazione Provvisoria - Planimetria Profilo e Sezioni
Ly
IDR0602-0 Fiume Reno - Fase 1, Inalveazione Provvisoria -Sezioni 2
IDR0603-0 Fiume Reno - Fase 1, Inalveazione Provvisoria -Sezioni 3, IDR0031-0 Fiume
Reno, Sistemazione Idraulica - Planimetria e Profilo
IDR0032-0 Fiume Reno, Sistemazione idraulica - Planimetria e Sezioni Tipo,
IDR0033-0 Fiume Reno, Sistemazione idraulica - Planimetria e Profilo Idraulico,
IDR0034-0 Fiume Reno, Sistemazione idraulica - Sezioni 1/2
IDR0035-0 Fiume Reno, Sistemazione idraulica - Sezioni 2/
Giudizio del Ottemperata
proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 20

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Parimenti dovranno essere recepite nel progetto che sara approvato tutte le incongruenze

grafiche segnalate per gli attraversamenti dei canali di bonifica.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Gli elaborati idraulici sono stati aggiornati per eliminare le incongruenze grafiche presenti
e verranno trasmessi nelle successive fasi progettuali.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

Parere Regione
Emilia-

OTTEMPERATA per questa fase di progettazione. Come indicato dal proponente gli
elaborati idraulici sono stati aggiornati per eliminare le incongruenze grafiche presenti e

Romagna verranno trasmessi nelle successive fasi progettuali
Prot. 0411016
del 27/04/2022
Risoluzione nel | Gli elaborati idraulici sono stati aggiornati e sono allegati al PE
progetto
esecutivo
Novembre
2022
Elaborati di 29.31. IDR-0257-1 Planimetria, profilo longitudinale e sezioni
riferimento 30.32. IDR-1001-0 Scolo Carse Sezioni particolari costruttivi
Novembre 31.33. IDR-0170-1 Fosso Quadra 2, Planimetria di progetto, profilo longitudinale e
2022 sezioni
32.34. IDR-0171-1 S Fosso Quadra 2
33.35. IDR-0160-0 Fosso Quadra 1, Inquadramento e planimetria di progetto
34.36. IDR-0161-0 Fosso Quadra 1, Profilo longitudinale e sezioni
35.37. IDR-0258-1 Scolo Marsiglia, Inquadramento e planimetria di progetto
36.38. IDR-0259-1 Scolo Marsiglia, Profilo longitudinale e sezioni
37.39. IDR-0140-0 Scolo Calcarata, Inquadramento
38.40. IDR-0141-0 Scolo Calcarata, Planimetria Interventi di Sistemazione Idraulica
39.41. IDR-0142-0 Scolo Calcarata, Profilo e Sezioni Sistemazione Idraulica
40.42. IDR-0143-1 Scolo Calcarata, Fasi Realizzative
41.43. IDR-0130-0 Scolo Tombe/ Scolo Lorgana, Inquadramento
42.44. IDR-0131-0 Scolo Tombe/ Scolo Lorgana, Planimetria Interventi di Sistemazione
Idraulica

43.45. IDR-0132-0 Scolo Tombe/ Scolo Lorgana, Profilo e Sezioni Sistemazione Idraulica
44.46. IDR-0133-1 Scolo Tombe/ Scolo Lorgana, Fasi realizzative

45.47. IDR-0120-1 scolo Riolo/ Scolo Botte, Inquadramento

46.48. IDR-0121-1 scolo Riolo/ Scolo Botte, Planimetria Interventi di Sistemazione
Idraulica

47.49. IDR-0122-1 scolo Riolo/ Scolo Botte, Profilo e Sezioni Sistemazione Idraulica
48.50. IDR-0123-1 scolo Riolo/ Scolo Botte, Fasi realizzative

IDR-0110-0 scolo S. Prospero, Inquadramento e planimetria di progetto
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Giudizio del Ottemperata
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 39

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Per lo Scolo traversa superiore al Gallo in fase di progettazione esecutiva si dovra

mantenere una distanza residua dal ciglio del canale alla recinzione della A13 di almeno 6
metri; il rifacimento del cavalcavia CV024 dovra essere prolungato di 5 metri a monte ed a
valle del tratto di canale tombinato per consentire le attivita dei mezzi consortili.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Gli elaborati sono stati aggiornati con quanto richiesto. Il CV024, essendo stato modificato
con una tipologia a tre luci, non richiede piu I’adeguamento del tombino menzionato.
L’accesso alla zona interclusa per la manutenzione ¢ stato garantito tramite la realizzazione
di due nuovi manufatti di attraversamento in calcestruzzo.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

IDRO119

Parere Regione
Emilia-

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di

Romagna concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.

Prot. 0411016 | 24/02/2022.0188442.

del 27/04/2022 | Da verificare in fase di progettazione esecutiva con il Consorzio di bonifica

Risoluzione nel | PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva con

progetto Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna. La Regione rimanda ad una

esecutivo verifica in fase di progettazione esecutiva.

Novembre

2022 L'aggiornamento progettuale ¢ stato messo agli atti della Conferenza di Servizi in allegato
all'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da ASPI con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022. La
CdS si ¢ conclusa positivamente con Decreto del MIMS n. 0010680 del 06.06.2022.
11 progetto esecutivo recepisce tali modifiche.

Elaborati di IDR1000-0 Planimetria e sezioni

riferimento

Novembre

2022

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 41

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Per il Canale Torniano in fase di progettazione esecutiva si dovra garantire la continuita

della funzionalita idraulica durante tutte le fasi di cantiere, garantendo inoltre 1'accesso al
Centro operativo Torniano.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Gli elaborati grafici di riferimento relativi al Canale Torniano sono : IDR0023, IDR0024.
Le fasi provvisionali tipologiche per i tombini scatolari sono indicate nella tavola IDR0079.
La funzionalita idraulica verra mantenuta durante 1’esecuzione dei lavori che potranno

Prot. 20838/EU | essere concordati con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in modo da non essere

del 03/12/2021 | intrapresi durante la stagione irrigua ma invece essere ottimizzati durante la stagione di
magra/asciutta del canale.
L'accesso al Centro Operativo Torniano non sara perturbato durante le fasi di realizzazione
del prolungamento dello scatolare. Per quanto riguarda il rifacimento del CV027, essendo
questo riproposto fuori sede, I'esistente verra mantenuto fruibile al traffico durante i lavori.

Elaborati di IDR0001; IDR0028; IDR0079; IDR0O0SO0.

riferimento -

istanza Prot.

20838/EU del

03/12/2021

Parere Regione
Emilia-

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di

Romagna concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.

Prot. 0411016 | 24/02/2022.0188442

del 27/04/2022 | Da verificare in fase di progettazione esecutiva con il consorzio di bonifica

Risoluzione nel | PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva con

progetto Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna. La Regione rimanda ad una

esecutivo verifica in fase di progettazione esecutiva.

Novembre

2022 Il progetto esecutivo riporta nel Capitolato Speciale d'Appalto la prescrizione per
l'esecutore relativa al canale Torniano, con indicazione di eseguire i lavori lungo
l'interferenza nel periodo non irriguo. Negli elaborati progettuali allegati si indica, inoltre,
che le modalita di esecuzione dovranno essere con congruo anticipo concordate con il
Consorzio di Bonifica. Inoltre, sono state definite le fasi per garantire la continuita irrigua.
L'impegno ad inserire la prescrizione nel CSA ¢ stato ribadito in sede di Conferenza di
Servizi, come riportato nell'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da ASPI con nota prot. n.
8687 del 17.05.2022. La CdS si ¢ conclusa positivamente con Decreto del MIMS n.
0010680 del 06.06.2022.

Elaborati di GENO0010-0 Capitolato speciale d’appalto parte prima;

riferimento IDR0026-1 Interventi di sistemazione idraulica, provvisionale tombini prolungati e tombini

Novembre ricostruiti in sede;

2022 IDR0090-1 Inquadramento e planimetria di progetto

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 43

0000333

del 27/11/2018

Oggetto In generale per tutti gli interventi sui canali dovranno seguire le seguenti linee: tutti gli

adeguamenti dei manufatti dovranno ridurre al minimo possibile il ricorso a rettifiche degli
attuali tracciati; la quota fondo dei manufatti dovra essere pari a quella del manufatto in
essere e collegata con i capisaldi quotati in uso al Consorzio al fine della richiesta di
concessione; dovra essere sempre mantenuta una distanza di 6 metri tra la recinzione del
rilevato stradale e il ciglio del canale piu vicino; le modifiche del tracciato dovranno
prevedere l'acquisizione al Demanio dello Stato delle superfici necessarie e garantire le
attuali portate irrigue e di scolo; la manutenzione straordinaria delle scarpate in tali tratti
sard a spese e cura del titolare dell'opera per un periodo di 5 anni dalla data di collaudo;
tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, conseguenti a destabilizzazione delle
scarpate nei tratti rettificati, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare dell’opera
viabile, per un periodo di 5 anni dalla data di collaudo dell’opera; tutti i nuovi manufatti
dovranno essere dotati di parapetto od altri dispositivi di protezione antinfortunistica; in
corrispondenza dei nuovi manufatti realizzati con scatolari, dovra essere previsto il
rivestimento di scarpata e fondo del canale per almeno 10 metri a monte ed a valle del nuovo
manufatto; anche per la progettazione delle opere necessarie alla viabilita di cantiere che
interferente con il reticolo di bonifica si dovranno rispettare i criteri sopra indicati; tali
manufatti sono soggetti a concessione temporanea; tutti gli interventi sui canali dovranno
prevedere la realizzazione delle opere provvisionali necessarie ad assicurare la continuita
del flusso idraulico durante tutta la fase di cantiere; in fase esecutiva dovranno essere ubicati
e quantificati come portate i punti di scarico delle acque di prima e seconda pioggia
provenienti dalla piattaforma autostradale; dovra essere mantenuta una fascia di 6 metri dai
canali interessati nei tratti in parallelo all'autostrada; durante le operazioni e ricostruzione
dei cavalcavia dovra essere mantenuta una fascia di passaggio per consentire per consentire
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali; per tutte le opere che
interessano i canali consortili dovra essere richiesta in fase di approvazione la concessione
corredata da elaborati quotati con capisaldi consortili il cui dettaglio dovra essere
preventivamente concordato con il Consorzio di bonifica; in fase di approvazione del
progetto dovra essere valutata con attenzione l'ubicazione del cantiere di Poggio Renatico
(CO02) in riferimento alla superficie impermeabilizzata e al conseguente incremento di
portata di acqua meteorica sul canale presente nelle vicinanze.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Le autorizzazioni ¢ i nulla osta necessari saranno richiesti sulla base degli elaborati e della
documentazione che sara predisposta in fase di Progetto Esecutivo e faranno riferimento ai
capisaldi del Consorzio. Eventuali casi particolari potranno essere discussi in dettaglio con
il Consorzio di Bonifica in sede di Conferenza di Servizi.

Per quanto riguarda le distanze tra i canali e la recinzione durante 1’incontro tenutosi in data
05/03/2018 con 1 tecnici del Consorzio, ¢ stato verificato che ’unico parallelismo tra
autostrada e canali di competenza del Consorzio ¢ quello relativo alla sola Traversa
Superiore al Gallo le cui caratteristiche di intervento vengono esposte ai punti 39 e 40.

Le modifiche del tracciato prevedono l'acquisizione al Demanio dello Stato delle superfici
necessarie a garantire le attuali portate irrigue e di scolo come riportati negli elaborati ESC.
Premettendo che 'unico tratto di canale che viene rettificato perché interferente con il
progetto di ampliamento ¢ quello relativo alla traversa superiore al Gallo, per il quale verra
previsto lo spostamento dello stesso garantendo una fascia di 6 metri tra il tratto di canale
parallelo e la recinzione autostradale, come concordato nell’incontro tenutosi in data
05/03/2018, si propone di rivestire in pietrame la sponda del canale lato autostrada quale
alternativa alla richiesta del Consorzio di farsi carico per 5 anni del ripristino di eventuali
cedimenti delle scarpate.

Verranno previsti parapetti per dislivelli tra il piano viabile e il fondo del fosso superiori a
1,0 m.

Come concordato in data 05/03/2018 ¢ previsto di prolungare il rivestimento del canale
consortile a monte ¢ a valle dell’opera per 10m del solo fondo del canale stesso
preferibilmente in massi.
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Sara a carico dell’impresa esecutrice dei lavori la presentazione al Consorzio delle eventuali
domande di autorizzazione per la realizzazione di opere provvisorie funzionali al cantiere.
Al termine dei lavori dovra comunque essere garantito il ripristino dei luoghi tramite la
rimozione delle opere provvisorie.

La continuita idraulica dei canali di bonifica durante la fase di cantiere ¢ garantita come
riportato nelle tavole delle fasi provvisionale delle opere.

I punti di scarico sono gia indicati nelle planimetrie idrauliche (da IDR0018 a IDR0239),
mentre i valori di portata scaricata sono indicati nell’ Appendice E della relazione idraulica
IDRO0100. 11 progetto prevede il trattamento qualitativo delle acque in corrispondenza dei
punti sensibili individuati dal PTA, nelle aree di competenza del CdB Pianura di Ferrara
non ¢ previsto alcun trattamento qualitativo in quanto non si ricade nei punti sensibili
suddetti.

Per quanto riguarda il cantiere CO02, come concordato nell’incontro del 05/03/2018 presso
la sede del Consorzio, al fine di laminare la portata del cantiere, si prevede la realizzazione
di specifici fossi dotati di manufatti con bocca tarata che consentono lo scarico di una
portata massima di 15 I/s ha con un tempo di ritorno di 5 anni. Tale soluzione ¢ la medesima
adottata per tutti i cantieri in progetto.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

IDR0O018-IDR0023; IDR0100; IDR0077; IDR0078; IDR0079; IDR0080; IDRO001S5;
IDRO0O16; IDRO017; IDRO018; IDR0019; IDR0020; IDR0021; IDR0022; IDR0023;
IDR0024; IDR0025; IDR0026; IDR0027; IDR0028

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442

DA VERIFICARE NELLE SUCCESSIVE FASI con i Consorzi di bonifica.

In particolare, si evidenzia che il presente progetto presenta gia la sistemazione del fondo e
delle sponde per 10 metri a monte ¢ a valle dei manufatti e che il proponente dovra
presentare, prima dell’inizio lavori, richiesta di concessione per tutte le opere ricadenti in
alveo e nella fascia compresa nei 10 metri dal ciglio dei canali interferiti

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con
Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal
proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in
riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa
trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442.

Il Proponente presentera, prima dell’inizio lavori, la richiesta di concessione per tutte le
opere ricadenti in alveo e nella fascia compresa nei 10 metri dal ciglio dei canali interferiti.
Il progetto esecutivo € coerente con le richieste dei consorzi, le quali erano gia state recepite
nel PD condiviso con la CdS. In particolare, per lo scolo Traversa Superiore al Gallo, in
risposta alla nota prot. n.745 del 17.01.2022 trasmessa dal Consorzio di bonifica della
Pianura di Ferrara, ¢ stato fornito il dettaglio richiesto dal Consorzio, inserendolo agli atti
della Conferenza di Servizi in allegato all'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da ASPI
con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022. La CdS si ¢ conclusa positivamente con Decreto del
MIMS n. 0010680 del 06.06.2022.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

IDR0020; IDR0021; IDR0022; IDR0023; IDR0024; IDR0025; IDR0026; IDR0027;
IDR0028; IDR1000; IDR0090

Giudizio del
proponente

Ottemperata
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 44

0000333

del 27/11/2018

Oggetto La sistemazione plano-altimetrica delle aree oggetto di intervento dovra essere effettuata

senza alterazione delle linee di sgrondo delle acque meteoriche delle aree limitrofe al fine
di evitare ristagni di acque o allagamenti. Nel caso dovranno essere posti in essere tutti i
dispositivi necessari atti a garantirne la continuita e quindi consentire il regolare scolo dei
terreni afferenti.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

E’ previsto il ripristino dell’assetto idraulico del reticolo secondario € minore qual ora
interferente con I’ampliamento autostradale. Alterazioni delle linee di sgrondo delle aree
esterne all’autostrada non sono previste. Ulteriori valutazioni verranno fatte nella fase di
progettazione esecutiva o su precise indicazioni dei consorzi. In fase esecutiva verranno
redatti degli elaborati specifici che definiranno in dettaglio come ripristinare il reticolo
idraulico secondario e minore.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442

DA VERIFICARE in fase di progettazione esecutiva con i Consorzi di bonifica

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con
Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal
proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in
riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa
trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442. La Regione rimanda ad una verifica in fase
di progettazione esecutiva.

Tutte le osservazioni ricevute dai Consorzi sono state riscontrate attraverso chiarimenti ed
integrazioni progettuali allegate all'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da ASPI con nota
prot. n. 8687 del 17.05.2022. La CdS si ¢ conclusa positivamente con Decreto del MIMS
n. 0010680 del 06.06.2022.

Il progetto esecutivo recepisce le modifiche richieste e dettaglia compiutamente tutti gli
interventi.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

IDR0020-0 Interventi di sistemazione idraulica, planimetria localizzazione interventi -
Tav.1

IDR0021-0 Interventi di sistemazione idraulica, planimetria localizzazione interventi
Tav.2

IDR0022-0 Interventi di sistemazione idraulica, planimetria localizzazione interventi
Tav.3

IDR0023-0 Interventi di sistemazione idraulica, planimetria localizzazione interventi
Tav.4

IDR0024-1 Interventi di sistemazione idraulica, Provvisionale tombini ricostruiti con
spingitubo

IDR0025-1 Interventi di sistemazione idraulica, provvisionale tombini ricostruiti fuori sede
IDR0026-1 Interventi di sistemazione idraulica, provvisionale tombini prolungati e tombini
ricostruiti in sede

IDR0027-0 Interventi di sistemazione idraulica, Canale prefrabbricato ad U

12
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IDR0028-0 Interventi di sistemazione idraulica, Sezioni tipo e particolari costruttivi

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata

13
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Rif. D.M. n. Prescrizione 46

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Le portate di acque meteoriche e reflue potranno essere immesse nel reticolo superficiale

esistente dopo i necessari trattamenti e nel rispetto delle portate massime sostenibili dai
singoli recettori. In caso di insufficienza ricettiva dovranno essere realizzati volumi di
invaso adeguati al fine di evitare il rischio di allagamenti e/o dispersione di inquinanti nel
suolo agricolo e nel reticolo idrografico superficiale.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Si rimanda a quanto riportato per la condizione numero 11 del MATTM

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

IDR0330; IDR0300; IDR0310; IDR0320

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 ¢ in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442.
DA VERIFICARE in fase di progettazione esecutiva anche attraverso la verifica del
capitolato ambientale.

Risoluzione nel

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con

progetto Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal

esecutivo proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in

Novembre riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa

2022 trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442. La Regione rimanda ad una verifica in fase
di progettazione esecutiva.
Si ritiene di aver ottemperato alla condizione ambientale nell'ambito del Capitolato
Ambientale, Par. 4.4.5.

Elaborati di AMBO0100 Capitolato Ambientale

riferimento

Novembre

2022

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 47

0000333

del 27/11/2018

Oggetto All’interno delle aree di cantiere le superfici dovranno essere delimitate in considerazione

del tipo di attivita svolta.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

La modalita di delimitazione delle superfici in funzione dell’attivita svolta ¢ riportata
all’interno degli elaborati relativi alle aree di cantiere.
Inoltre nell’ambito del Progetto Esecutivo sara predisposto il Capitolato Ambientale che

Prot. 20838/EU | esplicitera le disposizioni a cui 1’Appaltatore dovra rigorosamente attenersi nel corso

del 03/12/2021 | dell’esecuzione dei lavori, per ogni attivita di cantiere e per le operazioni di ripristino dei
luoghi, integrative rispetto alla normativa vigente e basate sul concetto di prevenzione
dell’inquinamento ambientale, al fine di prevenire e limitare gli impatti e le interferenze
ambientali nel corso dei lavori delle opere in progetto.
Oltre a tali aspetti generali il Capitolato Ambientale recepira puntualmente le prescrizioni
del DecVIA 333/2018

Elaborati di CAP0300 - CBO1 - Campo basePlanimetria layout di cantiere

riferimento - CAP0310 - COO1 - Cantiere Operativo, area per la caratterizzazione delle terre e area di

istanza Prot. deposito - Planimetria layout di cantiere

20838/EU del CAP0320 - COO02 - Cantiere Operativo, area per la caratterizzazione delle terre e area di

03/12/2021 deposito - Planimetria layout di cantiere

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 ¢ in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442
DA VERIFICARE in fase di progettazione esecutiva anche attraverso la verifica del
capitolato ambientale

Risoluzione nel

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con

progetto Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal

esecutivo proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in

Novembre riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa

2022 trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442. La Regione rimanda ad una verifica in fase
di progettazione esecutiva.
Si ritiene di aver ottemperato alla condizione ambientale nell'ambito del Capitolato
Ambientale, Par. 4.3.

Elaborati di AMBO0100 Capitolato Ambientale

riferimento

Novembre

2022

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 48

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Dovranno essere adeguatamente trattate tutte le portate di acque reflue industriali non

riutilizzate e la totalita delle portate di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia
ricadenti sulle superfici di lavorazione; i sistemi di gestione qualitativa delle portate di
acque reflue di dilavamento ed acque di prima pioggia dovranno essere conformi a quanto
previsto dalla Delibera di giunta regionale n. 286/2005 e Delibera di giunta regionale n.
1860/2006.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Si rimanda a quanto riportato per la condizione numero 11 del MATTM e di seguito
riportata

Per quanto riguarda le acque di dilavamento provenienti dalle aree di cantiere si fa presente
quanto segue:

- La laminazione delle portate di seconda pioggia avviene in un manufatto scatolare in
calcestruzzo di dimensioni 2.5x1m dotato di bocca tarata. La portata scaricata nei ricettori
finali € pari a 151/s*ha di superficie impermeabilizzata. Per i calcoli delle portate ¢ stato
utilizzato un tempo di ritorno pari a 5 anni data la natura temporanea dei cantieri stessi.

- Le acque di prima pioggia provenienti dalle aree di cantiere, escluse le aree di deposito
terre e produzione di bitumi e calcestruzzi, sono trattate tramite una vasca di accumulo
opportunamente dimensionata e un disoleatore GN5 a cui queste acque vengono pompate.
La portata scaricata da questi sistemi di trattamento & paria 5 1/s.

I trattamenti delle aree precedentemente escluse rimangono a carico dell’appaltatore che
dovra comunque rispettare il Capitolato Ambientale, che sara sviluppato nel Progetto
Esecutivo, nella redazione e realizzazione della rete di drenaggio e dei sistemi di trattamento
delle acque di dilavamento derivanti dalle aree a lui specificatamente in carico.

- In fase esecutiva I’impresa sara tenuta ad osservare e rispettare le istruzioni e prescrizioni
contenute nel Capitolato Ambientale.

In fase di progettazione esecutiva saranno sviluppati eventuali maggiori dettagli.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

IDR0330; IDR0300; IDR0310; IDR0320

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 ¢ in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442

DA VERIFICARE in fase di progettazione esecutiva, durante il cantiere e nella fase di
esercizio anche attraverso la verifica del capitolato ambientale

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con
Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal
proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 ¢ in
riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa
trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442. La Regione rimanda ad una verifica in fase
di progettazione esecutiva.

Si ritiene di aver ottemperato alla condizione ambientale nell'ambito del Capitolato
Ambientale, Par. 4.4.5.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

AMBO0100 Capitolato Ambientale

Giudizio del
proponente

Ottemperata
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sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 52

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Lo Scolo Principale Superiore ¢ lo Scolo Circondariale San Martino devono essere

monitorati a monte ¢ a valle dell'intersezione con il tracciato autostradale, seppure
limitatamente ai set di parametri da analizzare individuati come A2, A3 e A4 a pagina 62
dell'elaborato MAMO0010, seguendo le frequenze proposte nella tabella 12 dello stesso
documento.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza

Il Progetto Definitivo contiene il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato con le
richieste contenute nelle prescrizioni del Dec VIA 333/2018.
Su tale documento aggiornato si richiedera la condivisione dei relativi contenuti da parte

Prot. 20838/EU | delle Regione Emilia-Romagna, che verranno recepiti nella versione finale del Piano di
del 03/12/2021 | Monitoraggio che sara sviluppata con il Progetto Esecutivo

Elaborati di

riferimento - MONITORAGGIO AMBIENTALE

istanza Prot. -

20838/EU del MAMO010 | Relazione generale

03/12/2021 MAMOO011 | Planimetria - Tav. 1 di 4

MAMO012 | Planimetria - Tav. 2 di 4
MAMO013
MAMO0014

MAMO015

Planimetria - Tav. 3 di 4

Planimetria - Tav. 4 di 4

Planimetria d'inquadramento

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nelle integrazioni al
Piano di Monitoraggio Ambientale dell’intervento trasmesse con nota Prot.
28/02/2022.0206977 e come condiviso durante gli incontri con Arpae del 07/09/2021,
24/09/2021 e del 17/02/2022

La versione finale del Piano di monitoraggio dovra essere trasmessa ad Arpae APA Centro
e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna (Area Valutazione Ambientale e
Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di monitoraggio ante-operam

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, con richiesta di tramettere la versione finale del Piano di
monitoraggio ad Arpae APA Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna
(Area Valutazione Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di
monitoraggio ante-operam.

Con Prot. 3581 del 28/02/2022 il Proponente trasmetteva una nota tecnica che riassumeva
le modalita di ottemperanza alle richieste avanzate dall’Agenzia. Tali richieste sono state
interamente recepite nella versione esecutiva del PMA, in fase di attuazione, in
adempimento a quanto richiesto, in esito alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali di cui all’art. 3 del Decreto VIA n. 333/2018, dall’Area Valutazione Impatto
Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna con Prot. 0411016 del
27/04/2022. 11 PMA integrato veniva trasmesso dal Proponente all'Agenzia regionale con
prot.U 7779 del 06.05.22, contestualmente alla comunicazione di avvio delle attivita ante
operam del monitoraggio. Successivi invii, resisi necessari a fronte di ulteriori richieste
pervenute da ARPAE, sono stati effettuati con Prot. 12437 del 28/06/2022 (invio elaborati
MAMO011-2 e MAMOO012-2 rev. giugno 2022) e Prot. 17196 del 21/09/2022 (invio
elaborato MAMO010-3 — Relazione - rev. settembre 2022). Con quest'ultimo invio, veniva,
altresi, trasmessa la Nota tecnica redatta dal Proponente in riscontro alle osservazioni
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pervenute, con Prot. 130940/2022 dell’08/08/2022, da ARPAE sul Piano di Monitoraggio
Ambientale — rev. 02 — giugno 2022.

Elaborati di MAMO010-3 Relazione

riferimento MAMO011-2 Planimetria - Tav. 1 di 4

Novembre MAMO012-2 Planimetria - Tav. 2 di 4

2022 MAMO013-1 Planimetria - Tav. 3 di 4
MAMO014-1 Planimetria - Tav. 4 di 4
MAMO0015-1 Corografia

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 53

0000333

del 27/11/2018

Oggetto In merito al monitoraggio delle acque sotterranee, nel Piano di monitoraggio ambientale

definitivo che dovra essere presentato in sede di approvazione dell’opera dovranno essere
inserite le schede di censimento dei punti d’acqua individuati.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

11 Progetto Definitivo contiene il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato con le
richieste contenute nelle prescrizioni del Dec VIA 333/2018.
Su tale documento aggiornato si richiedera la condivisione dei relativi contenuti da parte

Prot. 20838/EU | delle Regione Emilia Romagna, che verranno recepiti nella versione finale del Piano di
del 03/12/2021 | Monitoraggio che sara sviluppata con il Progetto Esecutivo
Elaborati di
riferimento - MONITORAGGIO AMBIENTALE
istanza Prot. -
20838/EU del MAMO010 | Relazione generale
03/12/2021 MAMOO011 | Planimetria - Tav. 1 di 4
MAMO012 | Planimetria - Tav. 2 di 4
MAMO0013 | Planimetria - Tav. 3 di 4
MAMO0014 | Planimetria - Tav. 4 di 4

MAMOO015 | Planimetria d'inquadramento

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nelle integrazioni al
Piano di Monitoraggio Ambientale dell’intervento trasmesse con nota Prot.
28/02/2022.0206977 e come condiviso durante gli incontri con Arpae del 07/09/2021,
24/09/2021 e del 17/02/2022, a condizione che il PMA venga aggiornato con gli elementi
indicati nelle note di riscontro positivo fornito da Arpae ai fini dell’ottemperanza alle
condizioni ambientali (Prot. 01/03/2022.0213828 e Prot. 23.03.2022.0294346) e come
indicato nel verbale di cds del 02/03/2022 indetto dal MIMS.

In particolare, si dovra valutare:

* l’integrazione del PMA per quanto riguarda la caratterizzazione chimico-fisica e
I’implementazione della rete di monitoraggio con piezometri nei tratti dove sono previste
le lavorazioni piu impattanti,

« a valle dell’ante operam la necessita di modificare i punti di controllo individuati

* le revisione ed implementazione delle soglie individuate come indicato nel contributo di
Arpae.

Si richiede infine che il proponente trasmetta la versione finale del PMA ad Arpac APA
Centro ¢ APA Metropolitana ¢ alla Regione Emilia-Romagna (Area Valutazione
Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di monitoraggio ante-operam

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, con richiesta di tramettere la versione finale del Piano di
monitoraggio ad Arpae APA Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna
(Area Valutazione Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di
monitoraggio ante-operam.

Con Prot. 3581 del 28/02/2022 il Proponente trasmetteva una nota tecnica che riassumeva
le modalita di ottemperanza alle richieste avanzate dall’Agenzia. Tali richieste sono state
interamente recepite nella versione esecutiva del PMA, in fase di attuazione, in
adempimento a quanto richiesto, in esito alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali di cui all’art. 3 del Decreto VIA n. 333/2018, dall’Area Valutazione Impatto
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Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna con Prot. 0411016 del
27/04/2022. 11 PMA integrato veniva trasmesso dal Proponente all'Agenzia regionale con
prot.U 7779 del 06.05.22, contestualmente alla comunicazione di avvio delle attivita ante
operam del monitoraggio. Successivi invii, resisi necessari a fronte di ulteriori richieste
pervenute da ARPAE, sono stati effettuati con Prot. 12437 del 28/06/2022 (invio elaborati
MAMO011-2 e MAMOO012-2 rev. giugno 2022) e Prot. 17196 del 21/09/2022 (invio
elaborato MAMO010-3 — Relazione - rev. settembre 2022). Con quest'ultimo invio, veniva,
altresi, trasmessa la Nota tecnica redatta dal Proponente in riscontro alle osservazioni
pervenute, con Prot. 130940/2022 dell’08/08/2022, da ARPAE sul Piano di Monitoraggio
Ambientale — rev. 02 — giugno 2022,

Elaborati di MAMO0010-3 Relazione

riferimento MAMOO011-2 Planimetria - Tav. 1 di 4

Novembre MAMO012-2 Planimetria - Tav. 2 di 4

2022 MAMO013-1 Planimetria - Tav. 3 di 4
MAMO014-1 Planimetria - Tav. 4 di 4
MAMO015-1 Planimetria generale

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 54

0000333

del 27/11/2018

Oggetto I parametri del set B3 devono essere integrati con i seguenti metalli: Zinco, Mercurio,

Arsenico e Cadmio.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza

Il Progetto Definitivo contiene il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato con le
richieste contenute nelle prescrizioni del Dec VIA 333/2018.
Su tale documento aggiornato si richiedera la condivisione dei relativi contenuti da parte

Prot. 20838/EU | delle Regione Emilia Romagna, che verranno recepiti nella versione finale del Piano di
del 03/12/2021 | Monitoraggio che sara sviluppata con il Progetto Esecutivo
Elaborati di
riferimento - MONITORAGGIO AMBIENTALE
istanza Prot. -
20838/EU del MAMO0010 | Relazione generale
03/12/2021 MAMOO011 | Planimetria - Tav. 1 di 4

MAMO0012 | Planimetria - Tav. 2 di 4

MAMO013 | Planimetria - Tav. 3 di 4

MAMO0014 | Planimetria - Tav. 4 di 4

MAMOO015 | Planimetria d'inquadramento

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nelle integrazioni al Piano di
Monitoraggio Ambientale dell’intervento trasmesse con nota Prot. 28/02/2022.0206977 e
come condiviso durante gli incontri con Arpae del 07/09/2021, 24/09/2021 e del
17/02/2022.

Si richiede infine che il proponente trasmetta la versione finale del PMA ad Arpae APA
Centro ¢ APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna (Area Valutazione
Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di monitoraggio ante-operam

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, con richiesta di tramettere la versione finale del Piano di
monitoraggio ad Arpae APA Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna
(Area Valutazione Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di
monitoraggio ante-operam.

Con Prot. 3581 del 28/02/2022 il Proponente trasmetteva una nota tecnica che riassumeva
le modalita di ottemperanza alle richieste avanzate dall’Agenzia. Tali richieste sono state
interamente recepite nella versione esecutiva del PMA, in fase di attuazione, in
adempimento a quanto richiesto, in esito alle verifiche di ottemperanza alle condizioni
ambientali di cui all’art. 3 del Decreto VIA n. 333/2018, dall’Area Valutazione Impatto
Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna con Prot. 0411016 del
27/04/2022. 11 PMA integrato veniva trasmesso dal Proponente all'Agenzia regionale con
prot.U 7779 del 06.05.22, contestualmente alla comunicazione di avvio delle attivita ante
operam del monitoraggio. Successivi invii, resisi necessari a fronte di ulteriori richieste
pervenute da ARPAE, sono stati effettuati con Prot. 12437 del 28/06/2022 (invio elaborati
MAMO011-2 e MAMOO012-2 rev. giugno 2022) e Prot. 17196 del 21/09/2022 (invio
elaborato MAMO010-3 — Relazione - rev. settembre 2022). Con quest'ultimo invio, veniva,
altresi, trasmessa la Nota tecnica redatta dal Proponente in riscontro alle osservazioni
pervenute, con Prot. 130940/2022 dell’08/08/2022, da ARPAE sul Piano di Monitoraggio
Ambientale — rev. 02 — giugno 2022.
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Elaborati di
riferimento

Novembre
2022

MAMO010 -3 Relazione

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rif. D.M. n. Prescrizione 69

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Rispetto al tema della transizione tra tratti di barriera acustica di diversa altezza si chiede

di individuare con la progettazione esecutiva eventuali soluzioni che assicurino transizioni
e raccordi graduali tra barriere che rispondono a sole finalitd di protezione acustica ai
ricettori.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Nel Progetto Definitivo sono state approfondite le tipologie architettoniche delle barriere
acustiche secondo le indicazioni contenute nella prescrizione

Prot. 20838/EU
del 03/12/2021
Elaborati di
riferimento - Barriere antifoniche
istanza Prot. : : : :
Abaco delle tipologie architettoniche -
20838/EU del AUA0010 = Pos
Tav. 1di3
03/12/2021 Abaco delle tipologie architettoniche -
AUA0011 .
Tav.2di3
AUA0012 Abaco dglle tipologie architettoniche -
Tav.3di 3
Planimetria delle tipologie
AUA0050 architettoniche - Tav. 1 di 12 dal km 1+070 al km 3+000
Planimetria delle tipologie
AUA0051 architettoniche - Tav. 2 di 12 dal km 3+000 al km 6+000
Planimetria delle tipologie
AUA0052 architettoniche - Tav. 3 di 12 dal km 6+000 al km 9+000
Planimetria delle tipologie
AUA00S3 |, chitettoniche - Tav. 4 di 12 dal km 9+000 al km 12+000
Planimetria delle tipologie dal km 124000 al km
AUA0054 architettoniche - Tav. 5 di 12 15+000
Planimetria delle tipologie dal km 15+000 al km
AUA0055 architettoniche - Tav. 6 di 12 18+000
Planimetria delle tipologie dal km 18+000 al km
AUA0056 architettoniche - Tav. 7 di 12 21+000
Planimetria delle tipologie dal km 21+000 al km
AUA0057 architettoniche - Tav. 8 di 12 244000
Planimetria delle tipologie dal km 244000 al km
AUA00S8 architettoniche - Tav. 9 di 12 27+000
Planimetria delle tipologie dal km 27+000 al km
AUA0059 architettoniche - Tav. 10 di 12 30+000
Planimetria delle tipologie dal km 30+000 al km
AUA0060 architettoniche - Tav. 11 di 12 33+000
Planimetria delle tipologie dal km 33+000 al km
AUA0061 architettoniche - Tav. 12 di 12 33+547

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442

DA VERIFICARE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA in quanto ASPI ha
presentato un elaborato con le tipologie di raccordi tra barriere di altezze differenti
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

rimandando alla fase esecutiva i prospetti di dettaglio dell’intero sviluppo delle barriere
acustiche

Si evidenzia quanto indicato nel contributo inviato dal Comune di Bologna in tal senso,
Prot. 23.03.2022.0294352 dove viene ribadito che nelle successive fasi progettuali, in
analogia a quanto ASPI sta progettando e garantendo anche in altri tratti di viabilita di
competenza, i raccordi si presentino senza soluzione di continuita attraverso 1’utilizzo di
elementi sommitali tagliati in diagonale e “raccordati a filo”.

Risoluzione nel

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con

progetto Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal

esecutivo proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in

Novembre riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa

2022 trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442. La Regione rimanda ad una verifica in fase
di progettazione esecutiva.
Nel Progetto Esecutivo sono state approfondite le tipologie architettoniche delle barriere
acustiche secondo le indicazioni contenute nella prescrizione e sono stati sviluppati
tipologici di dettaglio del raccordo tra barriere di altezze differenti, introducendo gli
elementi sommitali tagliati ¢ “raccordati a filo”. La soluzione proposta ¢ stata illustrata dal
proponente nell'ambito della Conferenza dei Servizi, mediante I' "abaco della concertazione
territoriale" trasmesso con Prot. 3220 del 22/02/2022, e condiviso dagli Enti interessati.

Elaborati di AUAO0014-1 Abaco delle tipologie architettoniche, tav. 4

riferimento

Novembre

2022

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rif. D.M. n. Prescrizione 71

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Si chiede che con I’approvazione del progetto in sede ministeriale vengano approfonditi

temi del fabbisogno elettrico e di interferenze con la rete esistente di trasporto e consegna
dell’energia elettrica cosi come valutati al punto 7.58.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza

Come riportato negli elaborati di Progetto Definitivo da OPT 0001 a OPT 0014 per la
realizzazione delle opere verranno realizzate due nuovi punti di allaccio alla rete elettrica
con consegna in BT (previsti alla pk 4+600 carreggiata Sud e alla pk 32+600 carreggiata

Prot. 20838/EU | Nord).

del 03/12/2021

Elaborati di

riferimento - IMPIANTI ELETTROMECCANICI

istanza Prot.

20838/EU del OPTO0001 | Relazione tecnica descrittiva generale

03/12/2021 OPTO0002 | Relazione di calcolo illuminotecnico svincoli
OPTO0003 | Planimetria di progetto - Tav. 1 di 12
OPTO0004 | Planimetria di progetto - Tav. 2 di 12
OPTO0005 | Planimetria di progetto - Tav. 3 di 12
OPTO0006 | Planimetria di progetto - Tav. 4 di 12
OPTO0007 | Planimetria di progetto - Tav. 5 di 12
OPTO0008 | Planimetria di progetto - Tav. 6 di 12
OPTO0009 | Planimetria di progetto - Tav. 7 di 12
OPTO0010 | Planimetria di progetto - Tav. 8 di 12
OPTO0011 | Planimetria di progetto - Tav. 9 di 12
OPTO0012 | Planimetria di progetto - Tav. 10 di 12
OPTO0013 | Planimetria di progetto - Tav. 11 di 12
OPTO0014 | Planimetria di progetto - Tav. 12 di 12

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in riferimento all’abaco di
concertazione territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot.
24/02/2022.0188442

DA VERIFICARE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA tenendo conto che il
progetto attuale prevede due nuovi punti di allaccio alla rete elettrica con consegna in BT

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con
Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna. nei termini indicati dal
proponente nell’abaco di ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022 e in
riferimento all’abaco di concertazione territoriale e alla documentazione integrativa
trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442. La Regione rimanda ad una verifica in fase
di progettazione esecutiva.

Come riportato negli elaborati di Progetto esecutivo da OPT 0034 a 0045, per la
realizzazione delle opere verranno realizzati due nuovi punti di allaccio alla rete elettrica
con consegna in BT (previsti alla pk 4+600 carreggiata Sud e alla pk 32+600 carreggiata
Nord).

Per quanto riguarda il fabbisogno elettrico, ¢ stato stimato, in analogia a stime e monitoraggi
effettuati su altri cantieri di simile entitd ed al numero medio di lavoratori previsti
contemporaneamente, un consumo medio mensile di 145.800 Kwh. Questo valore ¢ stato
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

calcolato su di un totale di presenze medie giornaliere di oltre 500 lavoratori, valore
desumibile dall'elaborato SIC001 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In particolare, per i lavori di ampliamento alla terza corsia sono previsti un campo base, che
occupa una superficie di circa 62.200 mq, destinata ad ospitare gli alloggi e gli uffici di
cantiere ¢ quella destinata alla produzione calcestruzzo, ¢ due cantieri operativi, di
superficie rispettivamente pari a 40.100 mq (CO001) e 37.350 mq (C0O002), che ospitano
aree di stoccaggio all’aperto, uffici e parcheggi, tettoie/capannoni da adibire ad eventuale
officina al coperto.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

OPT0034-1 Planimetria generale di progetto, Rete dati e alimentazione PMV - Tav. 1
OPTO0035-1 Planimetria generale di Progetto, Rete dati e alimentazione PMV - Tav. 2
OPT0036-1 Planimetria generale di progetto, Rete dati e alimentazione PMV - Tav. 3
OPTO0037-1 Planimetria generale di progetto, Rete dati e alimentazione PMV - Tav. 4
OPTO0038-2 Planimetria generale di progetto, da km 0+000 a km 3+000

OPTO0039-1 Planimetria generale di progetto, da km 3+000 a km 6+000

OPT0040-1 Abaco cancello fonoassorbente, da km 6+000 a km 9+000

OPTO0041-1 Planimetria generale di progetto, da km 9+000 a km 12+000

OPTO0042-1 Planimetria generale di progetto, da km 12+000 a km 15+000

OPTO0043-1 Planimetria generale di progetto, da km 15+000 a km 18+000

OPT0044-1 Planimetria generale di progetto, da km 18+000 a km 21+000

OPTO0045-1 Planimetria generale di progetto, da km 21+000 a km 24+000AREE DI
CANTIERE

SIC5300-0 CB001-0 Campo Base, Planimetria di progetto e particolari costruttivi
SIC5310-0 CO001-0 Cantiere Op. e Area di Dep. Temp. Terre, Planimetria di progetto e
particolari costruttivi

SIC5320 CO002-0 Cantiere Op. e Area di Dep. Temp. Terre, Planimetria di progetto e
particolari costruttiviSICO01 Piano di Sicurezza e Coordinamento

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

Rif. D.M. n. Prescrizione 72

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Nel computo totale delle aree destinate a forestazione/ambientazione non deve essere

computato la superficie di bosco, pari a circa 4,21 Ha, di cui sara necessario procedere
all’abbattimento perché interferente con il nuovo corpo stradale; 1’abbattimento di tale
bosco dovra essere compensato secondo le modalita e i criteri definiti nella DGR 549/2012.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza

Il Progetto Definitivo contiene I’aggiornamento del censimento vegetazionale e della
progettazione degli interventi a verde mitigativi e compensativi sviluppati in linea con le
prescrizioni.

Prot. 20838/EU | A fronte di 1,89 ettari di bosco interferiti risultano 4,06 ettari da compensare ai sensi della

del 03/12/2021 | DGR 549/2012 (cfr. elab. “SUA1000-2”), a fronte dei quali sono previsti in progetto
3,50ettari di bosco, per cui resterebbero da compensare 0,56ettari, che saranno compensati
secondo le modalita e i criteri definiti nella DGR 549/2012 in coerenza con quanto indicato
nella prescrizione 73.

Elaborati di

riferimento - CENSIMENTO VEGETAZIONALE

istanza Prot. - - —

20838/EU del SUA1000 | Relazione tecnico-specialistica

03/12/2021 SUA1001 | Planimetria censimento su progetto - Tav. 1 di 7

SUA1002
SUA1003
SUA1004
SUA1005
SUA1006
SUA1007
SUA1008
SUA1009
SUA1010
SUAI1011
SUA1012
SUA1013
SUA1014
SUA1015
SUA1016
SUA1017
SUA1018
SUA1019
SUA1020
SUA1021

Planimetria censimento su progetto - Tav. 2 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 3 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 4 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 5 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 6 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 7 di 7

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 1 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 2 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 3 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 4 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 5 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 6 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 7 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 8 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 9 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 10 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 11 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 12 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 13 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 14 di 14

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti nei mesi scorsi.

Si evidenzia che il progetto di compensazione del verde interferito e il censimento
vegetazione sono stati aggiornati dal proponente in funzione dello stralcio di alcuni
interventi (casello di Castelmaggiore) per cui la superficie a bosco interferita ¢ pari a 1,89
ettarl.
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3. REGIONE EMILIA ROMAGNA

In tal senso rispetto al valore da compensare pari a 4,06 ettari previsto dalla DGR 549/2012
e al fatto che ASPI ha inserito nel progetto di compensazione 3,5 ettari si chiede di rispettare
la seguente ulteriore condizione.

Rispetto alla superficie mancante pari a 0,56 ha che il proponente indica di voler
compensare o su aree pubbliche o attraverso il versamento di una somma sul fondo
regionale ai sensi della DGR 549/2012 si ribadisce la prioritd di compensare attraverso
interventi a verde a carico del proponente. Pertanto, si chiede che il progetto di
compensazione a verde comprenda 1’area nel Comune di Ferrara citata al punto A.4.b.1
dell’Abaco di concertazione e pari a circa 0,7 ha dove ASPI propone interventi di
rimboschimento con successiva cessione dell’area al Comune

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna. La Regione chiede che il progetto di compensazione a verde
comprenda I’area nel Comune di Ferrara citata al punto A.4.b.1 dell’ Abaco di concertazione
e pari a circa 0,7 ha dove ASPI propone interventi di rimboschimento con successiva
cessione dell’area al Comune

Rispetto alla superficie mancante pari a 0,56 ha, che il proponente indica di voler
compensare o0 su aree pubbliche o attraverso il versamento di una somma sul fondo
regionale ai sensi della DGR 549/2012, si ribadisce la priorita di compensare attraverso
interventi a verde a carico del proponente. Pertanto, il progetto di compensazione a verde
comprende 1’area nel Comune di Ferrara citata al punto A.4.b.1 dell’ Abaco di sintesi della
CdS (trasmesso con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022) e pari a circa 0,7 ha, dove ASPI
propone interventi di rimboschimento con successiva cessione dell’area al Comune. Tale
richiesta ¢ stata positivamente acccolta dal Comune di Ferrara con la propria Delibera del
11.04.2022 prot. n. 41944/2022, anch'essa agli atti della CdS. Il progetto esecutivo
recepisce quanto sopra nei propri elaborati.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

ESCO0181-0 Comune di Ferrara, Piano particellareSSUA0077-1 Planimetria degli interventi
di riqualifica ambientale, da km 32+050 a km 33+737
GENO0202-0 Planimetria rimodellamenti morfologici Tav 3

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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Rif. D.M. n. Prescrizione 73

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Il progetto compensativo delle opere a verde proposto prevede di forestare solamente 2,54

Ha di bosco rispetto al valore di 8,93 Ha calcolato dal Proponente utilizzando i criteri della
Delibera di giunta regionale n. 549/2012; dovranno pertanto essere aumentate le superfici
oggetto di interventi di compensazione “verde”, non ritenendo sufficiente quanto proposto

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza

Il Progetto Definitivo contiene I’aggiornamento del censimento vegetazionale e della
progettazione degli interventi a verde mitigativi e compensativi sviluppati in linea con le
prescrizioni.

Prot. 20838/EU | Per compensare i restanti 0,56ettari il Proponente resta disponibile a compensare

del 03/12/2021 | intervenendo su aree pubbliche rese disponibili dagli enti interessati, senza, quindi, ricorre
a ulteriori espropri da parte del Proponente, altrimenti ¢ intenzione del Proponente, ai sensi
di quanto previsto al punto 2, comma 1, lett. b della DGR 549/2012, compensare attraverso
il versamento di una somma sul fondo regionale di cui all’art. 5 della stessa delibera.

Elaborati di

riferimento - CENSIMENTO VEGETAZIONALE

istanza Prot. - - —

20838/EU del SUA1000 | Relazione tecnico-specialistica

03/12/2021 SUA1001 | Planimetria censimento su progetto - Tav. 1 di 7

SUA1002
SUA1003
SUA1004
SUA1005
SUA1006
SUA1007
SUA1008
SUA1009
SUA1010
SUAI1011
SUA1012
SUA1013
SUA1014
SUA1015
SUA1016
SUA1017
SUA1018
SUA1019
SUA1020
SUA1021

Planimetria censimento su progetto - Tav. 2 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 3 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 4 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 5 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 6 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 7 di 7

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 1 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 2 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 3 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 4 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 5 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 6 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 7 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 8 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 9 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 10 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 11 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 12 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 13 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 14 di 14

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti nei mesi scorsi.

Si evidenzia che il progetto di compensazione del verde interferito e il censimento
vegetazione sono stati aggiornati dal proponente in funzione dello stralcio di alcuni
interventi (casello di Castelmaggiore) per cui la superficie a bosco interferita ¢ pari a 1,89
ettarl.
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In tal senso rispetto al valore da compensare pari a 4,06 ettari previsto dalla DGR 549/2012
e al fatto che ASPI ha inserito nel progetto di compensazione 3,5 ettari si chiede di rispettare
la seguente ulteriore condizione.

Rispetto alla superficie mancante pari a 0,56 ha che il proponente indica di voler
compensare o su aree pubbliche o attraverso il versamento di una somma sul fondo
regionale ai sensi della DGR 549/2012 si ribadisce la prioritd di compensare attraverso
interventi a verde a carico del proponente. Pertanto, si chiede che il progetto di
compensazione a verde comprenda 1’area nel Comune di Ferrara citata al punto A.4.b.1
dell’Abaco di concertazione e pari a circa 0,7 ettari dove ASPI propone interventi di
rimboschimento con successiva cessione dell’area al Comune tramite apposita convenzione

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna. La Regione chiede che il progetto di compensazione a verde
comprenda I’area nel Comune di Ferrara citata al punto A.4.b.1 dell’ Abaco di concertazione
e pari a circa 0,7 ha dove ASPI propone interventi di rimboschimento con successiva
cessione dell’area al Comune

Rispetto alla superficie mancante pari a 0,56 ha, che il proponente indica di voler
compensare o0 su aree pubbliche o attraverso il versamento di una somma sul fondo
regionale ai sensi della DGR 549/2012, si ribadisce la priorita di compensare attraverso
interventi a verde a carico del proponente. Pertanto, il progetto di compensazione a verde
comprende 1’area nel Comune di Ferrara citata al punto A.4.b.1 dell’ Abaco di sintesi della
CdS (trasmesso con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022) e pari a circa 0,7 ha, dove ASPI
propone interventi di rimboschimento con successiva cessione dell’area al Comune. Tale
richiesta ¢ stata positivamente accolta dal Comune di Ferrara con la propria Delibera del
11.04.2022 prot. n. 41944/2022, anch'essa agli atti della CdS. Il progetto esecutivo
recepisce quanto sopra nei propri elaborati.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

ESCO0181-0 Comune di Ferrara, Piano particellareSSUA0077-1 Planimetria degli interventi
di riqualifica ambientale, da km 32+050 a km 33+737
GENO0202-0 Planimetria rimodellamenti morfologici Tav 3

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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Rif. D.M. n. Prescrizione 75

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Per quanto riguarda 1'elevato numero di alberi tutelati che saranno eliminati e la minima

compensazione prevista dal progetto, dovra essere presentata in sede di conferenza dei
servizi per ’approvazione dell’opera, una proposta integrativa di piantumazione di almeno
il numero equivalente di alberi rispetto a quelli interferiti; tale proposta dovra essere
condivisa con la soprintendenza per gli aspetti paesaggistici e con i comuni interessati che
dovranno autorizzare 1’espianto degli alberi interferenti.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza
Prot. 20838/EU
del 03/12/2021

Il Progetto Definitivo contiene I’aggiornamento del censimento vegetazionale e della
progettazione degli interventi a verde mitigativi e compensativi sviluppati in linea con le
prescrizioni

Il Proponente propone eventualmente di compensare le alberature interferite e tutelate dai
regolamenti del verde comunali che non si ritengano compensate nel progetto delle opere a
verde intervenendo su aree pubbliche rese disponibili dagli enti interessati (senza, quindi,
ricorre a ulteriori espropri da parte del Proponente), prevedendo, nello specifico, impianti
arborei nei territori dei comuni interessati (parchi, vie, nuove aree, ecc.) in accordo con le
Amministrazioni Comunali a seguito di una loro concertazione, cosi da incrementarne il
verde pubblico a beneficio dei cittadini.

Elaborati di
riferimento -
istanza Prot.
20838/EU del
03/12/2021

CENSIMENTO VEGETAZIONALE

Relazione tecnico-specialistica

SUA1000
SUA1001
SUA1002
SUA1003
SUA1004
SUA1005
SUA1006
SUA1007
SUA1008
SUA1009
SUA1010
SUAI1011
SUA1012
SUA1013
SUA1014
SUA1015
SUA1016
SUA1017
SUA1018
SUA1019
SUA1020
SUA1021

Planimetria censimento su progetto - Tav. 1 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 2 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 3 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 4 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 5 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 6 di 7

Planimetria censimento su progetto - Tav. 7 di 7

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 1 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 2 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 3 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 4 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 5 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 6 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 7 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 8 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 9 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 10 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 11 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 12 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 13 di 14

Planimetria censimento su esproprio - Tav. 14 di 14

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nell’abaco di
ottemperanza inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione
territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442
e come condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti.
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In particolare, il proponente propone di compensare le alberature interferite e tutelate dai
regolamenti del verde comunali, come indicato negli elaborati progettuali, e non si
ritengano compensate nel progetto delle opere a verde intervenendo su aree pubbliche rese
disponibili dagli enti interessati, prevedendo, nello specifico, impianti arborei nei territori
dei comuni interessati (parchi, vie, nuove aree, ecc.).

DA VERIFICARE NELLE FASI SUCCESSIVE le valutazioni puntuali circa le eventuali
piantumazioni integrative per I’espianto degli alberi interferiti in accordo con le
Amministrazioni Comunali e con la Soprintendenza

Risoluzione nel

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA per la fase di progettazione definitiva, con

progetto Prot. 0411016 del 27/04/2022 della Regione Emilia-Romagna. La Regione rimanda alle
esecutivo fasi successive le valutazioni puntuali circa le eventuali piantumazioni integrative per
Novembre I’espianto degli alberi interferiti in accordo con le Amministrazioni Comunali e con la
2022 Soprintendenza
Il progetto esecutivo contiene 1'aggiornamento della progettazione degli interventi a verde
mitigativi € compensativi sviluppati in linea con le prescrizioni.
Nelle opere a verde ¢ stato sviluppato un intervento di rimboschimento dell'area raffigurata
nel Foglio 247 mappale 76 del piano particellare del comune di Ferrara, della dimensione
di circa 1 Ha, il quale va a compensare adeguatamente gli 0,56 Ha previsti come
compensazione a bosco dal censimento vegetazionale. La soluzione proposta ¢ stata
illustrata dal Proponente nell'ambito della Conferenza dei Servizi, mediante 1' "abaco della
concertazione territoriale" trasmesso con Prot. 3220 del 22/02/2022, e condiviso dagli Enti
interessati.
Elaborati di
riferimento opere a verde
Novembre SUA 0076-0077
2022
Piano Particellare
ESC0180-0 Comune di Ferrara, Elenco ditte
ESCO0181-0 Comune di Ferrara, Piano particellare
Giudizio del Ottemperata
proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 76

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Per ’inserimento ambientale dell’opera, anche i fini di mitigare e compensare le emissioni

in atmosfera ai sensi del PAIR, ¢ necessario sviluppare un progetto di rinaturalizzazione e
ambientazione con adeguata piantumazione di fasce arboree e arbustive; tale progetto dovra
essere sviluppato dal Proponente e presentato in sede di approvazione dell’opera pubblica.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Prescrizione assorbita dalla prescrizione Art. 1-5.

11 Progetto Definitivo include i progetti delle fasce di ambientazione che sono state

Prot. 20838/EU | dimensionate e localizzate in funzione delle sensibilita territoriali e in particolare della
del 03/12/2021 | presenza di ricettori sensibili
Elaborati di
riferimento - Opere a verde
istanza Prot. .
20838/EU del SUAO0201 | Relazione _ .
03/12/2021 SUA0202 Abaco degli interventi
vegetazionali
SUAO0203 | Sezioni caratteristiche

SUA0204
SUA0205
SUA0206
SUA0207
SUA0208

dal km 1+070 al km 3+000
dal km 3+000 al km 6+000
dal km 6+000 al km 9+000
dal km 9+000 al km 12+000
dal km 12+000 al km 15+000

Planimetria - Tav. 1 di 12
Planimetria - Tav. 2 di 12
Planimetria - Tav. 3 di 12
Planimetria - Tav. 4 di 12
Planimetria - Tav. 5 di 12

SUA0209 | Planimetria - Tav. 6 di 12 dal km 15+000 al km 18+000
SUA0210 | Planimetria - Tav. 7 di 12 dal km 18+000 al km 21+000
SUAO0211 | Planimetria - Tav. 8 di 12 dal km 21+000 al km 24+000
SUAO0212 | Planimetria - Tav. 9 di 12 dal km 24+000 al km 27+000
SUAO0213 | Planimetria - Tav. 10 di 12 dal km 27+000 al km 30+000
SUA0214 | Planimetria - Tav. 11 di 12 dal km 30+000 al km 33+000
SUAO215 | Planimetria - Tav. 12 di 12 dal km 33+000 al km 33+547

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti e durante la seduta di conferenza dei servizi
del 2 marzo 2022.

Si evidenzia che il progetto presentato dal proponente prevede fasce verdi di ambientazione
arboreo-arbustive recependo la localizzazione, il dimensionamento (estensione e
profondita) e le caratteristiche indicate dal Comune di Bologna e dal Comune di Bentivoglio
a seguito del tavolo di confronto svolto nei mesi scorsi. Le fasce polifunzionali proposte
sono profonde 23 metri, con due filari arbustivi verso il lato stradale (in modo da rispettare
le distanze del Codice della Strada) e quattro filari arborei-arbustivi.

Si evidenzia inoltre che il Comune di Castelmaggiore con nota Prot. 03/03/2022.0222333
trasmessa alla Regione e al MIMS per la conferenza dei servizi nel quale ¢ stato chiesto di
realizzare una fascia boscata di profondita di 20 metri indicando i tratti richiesti.

Si ritiene pertanto che il progetto di ambientazione proposto dal proponente debba includere
anche tali richieste in quanto concorre a mitigare ¢ compensare le emissioni in atmosfera.

Risoluzione nel
progetto

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza
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esecutivo
Novembre
2022

inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022, in riferimento all’abaco di concertazione
territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442
e come condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti e durante la seduta di conferenza dei
servizi del 2 marzo 2022. La Regione chiede che il progetto di ambientazione proposto dal
proponente includa anche le richieste che il Comune di Castelmaggiore ha presentato con
nota Prot. 03/03/2022.0222333.

Il Comune ha richiesto, con la propria Delibera n. 5 del 23.02.2022, ulteriori aree destinate
alla "realizzazione di una fascia boscata, previa idonea progettazione agroforestale,
finalizzata sia alla mitigazione ambientale, sia a compensare la compromissione del
corridoio ecologico esistente o previsto dal PSC sia, in senso pit ampio, a concorrere

alla ricucitura della rete ecologica di profondita di 20 metri, con i seguenti sviluppi

lineari:

i. per tutto lo sviluppo dell'infrastruttura sul lato est della stessa;

ii. nella sezione ricompresa tra la via Matteotti e la discarica ASA sul lato ovest;"

Il Proponente, in fase di CdS, ha presentato una proposta di sviluppo delle fasce in esito
delle valutazioni circa le preesistenze (specchi d’acqua, aree edificate, canali e strade di
servizi ad essi /0 a fondi agricoli di terzi, servitu per elettrodotti aerei e sotto servizi quali
acquedotti, gasdotti e similari). La proposta ¢ stata formalizzata al Comune con nota prot.
n. 6336 del 11.04.2022 e confluita negli atti della CdS in allegato all'Abaco di sintesi della
CdS trasmesso da ASPI con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022. La CdS si ¢ conclusa
positivamente con Decreto del MIMS n. 0010680 del 06.06.2022.

11 progetto esecutivo recepisce quanto sopra nei propri elaborati.

Elaborati di
riferimento

Novembre
2022

SUA0065-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 03+200 a km
04+990
SUA0066-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 04+900 a km
06+690
SUA0067-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 06+600 a km
08+380

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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Rif. D.M. n. Prescrizione 77

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Il progetto delle fasce di ambientazione dovra riguardare I’intero tratto in progetto e

dovranno essere definite, in coerenza con quanto indicato all’art. 12.16 del Piano territoriale
di coordinamento provinciale della Citta metropolitana di Bologna, e differenziate per
caratteristiche e dimensioni sulla base delle sensibilita dei territori attraversati con
riferimento agli aspetti: di inserimento paesaggistico; di mitigazione chimi co-fi sica degli
inquinanti rispetto ai recettori presenti; di assorbimento di C02 e di contenimento della
dispersione delle polveri; di incremento delle dotazioni ecologiche.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Prescrizione assorbita dalla prescrizione Art. 1-5.

Il Progetto Definitivo include i progetti delle fasce di ambientazione che sono state

Prot. 20838/EU | dimensionate e localizzate in funzione delle sensibilita territoriali e in particolare della
del 03/12/2021 | presenza di ricettori sensibili

Elaborati di

riferimento - Opere a verde

istanza Prot. .

20838/EU del SUAO0201 | Relazione _ .

03/12/2021 SUA0202 Abaco degli interventi

vegetazionali
Sezioni caratteristiche

SUA0203
SUA0204

Planimetria - Tav. 1 di 12 dal km 1+070 al km 3+000

SUA0205 | Planimetria - Tav. 2 di 12 dal km 3+000 al km 6+000
SUA0206 | Planimetria - Tav. 3 di 12 dal km 6+000 al km 9+000
SUA0207 | Planimetria - Tav. 4 di 12 dal km 9+000 al km 12+000
SUAO0208 | Planimetria - Tav. 5 di 12 dal km 12+000 al km 15+000
SUA0209 | Planimetria - Tav. 6 di 12 dal km 15+000 al km 18+000
SUAO0210 | Planimetria - Tav. 7 di 12 dal km 18+000 al km 21+000
SUAO211 | Planimetria - Tav. 8 di 12 dal km 21+000 al km 24+000
SUAO0212 | Planimetria - Tav. 9 di 12 dal km 24+000 al km 27+000
SUAO0213 | Planimetria - Tav. 10 di 12 dal km 27+000 al km 30+000
SUAO0214 | Planimetria - Tav. 11 di 12 dal km 30+000 al km 33+000
SUAO0215 | Planimetria - Tav. 12 di 12 dal km 33+000 al km 33+547

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti e durante la seduta di conferenza dei servizi
del 2 marzo 2022. Si dovra tener conto di quanto indicato di seguito.

Si evidenzia che il progetto presentato dal proponente in data 24/02/2022 prevede fasce
verdi di ambientazione arboreo-arbustive recependo la localizzazione, il dimensionamento
(estensione e profondita) e le caratteristiche indicate dal Comune di Bologna e dal Comune
di Bentivoglio a seguito del tavolo di confronto svolto nei mesi scorsi. Le fasce
polifunzionali proposte sono profonde 23 metri, con due filari arbustivi verso il lato stradale
(in modo da rispettare le distanze del Codice della Strada) e quattro filari arborei-arbustivi.
Tali fasce si configurano come verde ambientale (non fruitivo) a mitigazione dell'opera e
rimarranno in carico manutentivo al proponente, fatto salvo differenti modalita gestionali
che potranno essere valutate successivamente fermo restando la necessita di garantire la
funzione mitigativa delle fasce nel tempo da parte di Autostrade per I’Italia.
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Il progetto di ambientazione risulta pertanto dimensionato e localizzato sulla base delle
sensibilita dei territori attraversati e della presenza di ricettori sensibili e dovra includere
anche i tratti richiesti dal Comune di Castelmaggiore trasmessi alla conferenza dei servizi
e acquisiti in Regione Emilia-Romagna con nota Prot. 03/03/2022.0222333.

In base a quanto indicato dal Comune di Bologna nella nota acquisita con Prot.
23.03.2022.0294352, il progetto di fascia prevede 5 specie arbustive (Ligustrum volgare,
Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Rhamnus cathartica) e

4 arboree (Cercis siliquastrum, Acer monspessulanum, Carpinus betulus e Acer campestre):
considerato che degli alberi proposti 3 specie su 4 sono di terza grandezza, si chiede di
valutare nel modulo l'inserimento di un esemplare di maggiore dimensione ogni 4 alberi
(specie suggerite: Quercus robur, Quercus pubescens, Quercus ilex, Ulmus campestre,
Prunus avium, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Sorbus domestica) da prevedere
sul filare piu esterno rispetto all'infrastruttura.

Si evidenzia infine che la Cittda metropolitana con nota acquisita al Prot.
17.03.2022.0275146 ha fornito una valutazione positiva rispetto alle opere di mitigazione
previste.

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza
inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022, in riferimento all’abaco di concertazione
territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442
e come condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti ¢ durante la seduta di conferenza dei
servizi del 2 marzo 2022. La Regione chiede che il progetto tenga conto delle richieste dei
Comuni citate nel suddetto parere.

Il Proponente ha sviluppato gli specifici elaborati tipologici del sesto di impianto con
l'individuazione delle essenze arboreo-arbustive, seguendo le indicazioni fornite dal
Comune di Bologna, che sono state ritenute valide anche dal Comune di Castel Maggiore.
Il Comune di Bentivoglio, invece, ha richiesto la selezione di essenze arboreo-arbustive
specifiche del proprio territorio. Tali elaborati sono stati approvati in CdS ed inseriti agli
atti della stessa in allegato all'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da ASPI con nota prot.
n. 8687 del 17.05.2022.

11 progetto esecutivo recepisce quanto approvato dalla Conferenza nei propri elaborati.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

SUAO0075-1 Relazione tecnica SUA0061-1 Abaco degli interventi vegetazionali, interventi
di riqualifica ambientale - Tav. 1

SUA0062-1 Abaco degli interventi vegetazionali, interventi di riqualifica ambientale - Tav.
2

SUA0065-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 03+200 a km
04+990

SUA0066-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 04+900 a km
06+690

SUA0067-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 06+600 a km
08+380

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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Rif. D.M. n. Prescrizione 79

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Le fasce di mitigazione e ambientazione sono da intendersi quali parti integranti ed

essenziali del progetto infrastrutturale, la cui realizzazione costituisce condizione
necessaria per la sostenibilita ambientale e territoriale dell’infrastruttura e, poiché le stesse
potranno comportare la variazione degli strumenti urbanistici vigenti e/o I’acquisizione di
ulteriori aree, il relativo progetto definitivo dovra essere approvato col procedimento
d'intesa per l'approvazione dell'opera infrastrutturale, cui conseguiranno anche gli effetti di
variante urbanistica e di apposizione del vincolo espropriativo sulle aree occorrenti, previa
effettuazione degli obbligatori adempimenti di evidenza pubblica prescritti dalle norme
statali e regionali vigenti in materia di espropri. Pertanto la Societa Autostrade per 1’Italia
S.p.A. dovra presentare il progetto definitivo delle fasce di mitigazione, sviluppato in
accordo con le Amministrazioni interessate.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. - istanza

Prescrizione assorbita dalla prescrizione Art. 1-5.

Il Progetto Definitivo include i progetti delle fasce di ambientazione che sono state

Prot. 20838/EU | dimensionate e localizzate in funzione delle sensibilita territoriali e in particolare della

del 03/12/2021 | presenza di ricettori sensibili

Elaborati di

riferimento - Opere a verde

lzs(:g;?]zlg(:itél SUA0201 | Relazione

03/12/2021 SUA0202 Abaco glegli .interventi

vegetazionali

SUAO0203 | Sezioni caratteristiche
SUA0204 | Planimetria - Tav. 1 di 12 dal km 1+070 al km 3+000
SUAO0205 | Planimetria - Tav. 2 di 12 dal km 3+000 al km 6+000
SUA0206 | Planimetria - Tav. 3 di 12 dal km 6+000 al km 9+000
SUA0207 | Planimetria - Tav. 4 di 12 dal km 9+000 al km 12+000
SUAO0208 | Planimetria - Tav. 5 di 12 dal km 12+000 al km 15+000
SUA0209 | Planimetria - Tav. 6 di 12 dal km 15+000 al km 18+000
SUAO0210 | Planimetria - Tav. 7 di 12 dal km 18+000 al km 21+000
SUAO211 | Planimetria - Tav. 8 di 12 dal km 21+000 al km 24+000
SUAO0212 | Planimetria - Tav. 9 di 12 dal km 24+000 al km 27+000
SUAO0213 | Planimetria - Tav. 10 di 12 dal km 27+000 al km 30+000

SUA0214
SUA0215

dal km 304000 al km 33+000
dal km 33+000 al km 33+547

Planimetria - Tav. 11 di 12
Planimetria - Tav. 12 di 12

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti, a condizione che venga implementato il
progetto di fasce di mitigazione presentato in data 24/02/2022 con quanto richiesto dal
Comune di Castelmaggiore (nota acquisita in Regione al Prot. 03/03/2022.0222333) per
implementare le fasce boscate di profondita di 20 metri in alcuni tratti individuati all’interno
della fascia di rispetto autostradale.
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Si rileva che il progetto definitivo delle fasce di ambientazione presentato dal proponente
prevede fasce verdi di ambientazione arboreo-arbustive recependo la localizzazione, il
dimensionamento (estensione e profonditd) e le caratteristiche indicate dal Comune di
Bologna ¢ dal Comune di Bentivoglio a seguito del tavolo di confronto svolto nei mesi
scorsi con le amministrazioni locali.

Per quanto riguarda I’apposizione del vincolo espropriativo e dell’approvazione del
progetto delle fasce di ambientazione si prende atto di quanto emerso nella seduta di
conferenza dei servizi del 2 marzo 2022 quanto indicato rispetto alla coerenza con la
normativa nazionale e regionale vigenti in materia di localizzazione urbanistica e di
espropri, e che, pertanto, le fasce di ambientazione da espropriare, in quanto ricadenti nella
fascia di rispetto autostradale, saranno approvate in fase esecutiva dall’autorita
espropriante, fermo restando la localizzazione, il dimensionamento e le caratteristiche delle
fasce di ambientazione richieste e condivise con le amministrazioni locali.

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza
inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti, a condizione che venga implementato il
progetto di fasce di mitigazione presentato in data 24/02/2022 con quanto richiesto dal
Comune di Castelmaggiore (nota acquisita in Regione al Prot. 03/03/2022.0222333) per
implementare le fasce boscate di profondita di 20 metri in alcuni tratti individuati all’interno
della fascia di rispetto autostradale.

I1 Proponente ha elaborato una proposta di collocazione e di dimensionamento delle fasce
quanto piu rispondente alle richieste degli Enti, ¢ in ogni caso compatibile alle disposizioni
normative del codice della strada. Le soluzioni proposte sono state approvate in fase di CdS
e confluite negli atti della stessa in allegato all'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da
ASPI con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022.

11 progetto esecutivo recepisce quanto approvato dalla Conferenza nei propri elaborati.

Elaborati di
riferimento
Novembre
2022

SUAO0075-1 Relazione tecnica SUA0061-1 Abaco degli interventi vegetazionali, interventi
di riqualifica ambientale - Tav. 1

SUA0062-1 Abaco degli interventi vegetazionali, interventi di riqualifica ambientale - Tav.
2

SUA0065-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 03+200 a km
04+990

SUA0066-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 04+900 a km
06+690

SUA0067-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 06+600 a km
08+380

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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Rif. D.M. n. Prescrizione 81

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Per individuare le aree idonee si dovra verificare la disponibilita dei Comuni; si segnala a

tal proposito che il Comune di Bentivoglio ha individuato un'area pubblica nel suo territorio
in localita Fabbreria che potrebbe essere destinata a tale funzione di fascia di ambientazione.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Prescrizione assorbita dalla prescrizione Art. 1-5.

11 Progetto Definitivo include i progetti delle fasce di ambientazione che sono state

Prot. 20838/EU | dimensionate e localizzate in funzione delle sensibilita territoriali e in particolare della

del 03/12/2021 | presenza di ricettori sensibili

Elaborati di

riferimento - Opere a verde

‘;53;‘;;‘;3‘(’;‘;1 SUA0201 | Relazione

03/12/2021 SUA0202 Abaco glegli .interventi

vegetazionali

SUAO0203 | Sezioni caratteristiche
SUA0204 | Planimetria - Tav. 1 di 12 dal km 14+070 al km 3+000
SUA0205 | Planimetria - Tav. 2 di 12 dal km 3+000 al km 6+000
SUA0206 | Planimetria - Tav. 3 di 12 dal km 6+000 al km 9+000
SUA0207 | Planimetria - Tav. 4 di 12 dal km 9+000 al km 12+000
SUAO0208 | Planimetria - Tav. 5 di 12 dal km 12+000 al km 15+000
SUA0209 | Planimetria - Tav. 6 di 12 dal km 15+000 al km 18+000
SUAO0210 | Planimetria - Tav. 7 di 12 dal km 18+000 al km 21+000
SUAO211 | Planimetria - Tav. 8 di 12 dal km 21+000 al km 24+000
SUAO0212 | Planimetria - Tav. 9 di 12 dal km 24+000 al km 27+000
SUAO0213 | Planimetria - Tav. 10 di 12 dal km 27+000 al km 30+000
SUAO0214 | Planimetria - Tav. 11 di 12 dal km 30+000 al km 33+000
SUAO215 | Planimetria - Tav. 12 di 12 dal km 33+000 al km 33+547

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza inviato
con nota Prot.217175 del 02/03/2022, all’abaco di concertazione territoriale e alla
documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442 e come
condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti ¢ durante la seduta di conferenza dei servizi
del 2 marzo 2022.

Si evidenzia che il progetto presentato dal proponente prevede fasce verdi di ambientazione
arboreo-arbustive recependo la localizzazione, il dimensionamento (estensione e
profondita) e le caratteristiche indicate dal Comune di Bologna e dal Comune di Bentivoglio
e che verra ulteriormente implementato con quanto richiesto dal Comune di Castelmaggiore
(nota acquisita in Regione al Prot. 03/03/2022.0222333) con fasce boscate di profondita di
20 metri in alcuni tratti individuati all’interno della fascia di rispetto autostradale.

Si evidenzia inoltre che a seguito di una interferenza con alcuni fabbricati presenti nel
territorio del Comune di Ferrara il proponente realizzera un intervento di riqualificazione
ambientale con interventi di rimboschimento. Come indicato al punto 3.73 si chiede che il
progetto di compensazione a verde comprenda anche tale area pari a circa 0,7 con
successiva cessione dell’area al Comune tramite convenzione.
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Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati dal proponente nell’abaco di ottemperanza
inviato con nota Prot.217175 del 02/03/2022, in riferimento all’abaco di concertazione
territoriale e alla documentazione integrativa trasmesse con nota Prot. 24/02/2022.0188442
e come condiviso durante gli incontri tecnici avvenuti e durante la seduta di conferenza dei
servizi del 2 marzo 2022. La Regione evidenzia che, a seguito di una interferenza con alcuni
fabbricati presenti nel territorio del Comune di Ferrara, il proponente realizzera un
intervento di riqualificazione ambientale con interventi di rimboschimento. Come indicato
al punto 3.73, la Regione chiede che il progetto di compensazione a verde comprenda anche
tale area pari a circa 0,7 con successiva cessione dell’area al Comune tramite convenzione.

Il proponente ha elaborato una proposta di collocazione e di dimensionamento delle fasce
quanto piu rispondente alle richieste degli Enti, ¢ in ogni caso compatibile alle disposizioni
normative del codice della strada. Le soluzioni proposte sono state approvate in fase di CdS
e confluite negli atti della stessa in allegato all'Abaco di sintesi della CdS trasmesso da
ASPI con nota prot. n. 8687 del 17.05.2022.

11 progetto esecutivo recepisce quanto approvato dalla Conferenza nei propri elaborati

Elaborati di
riferimento

Novembre
2022

SUAO0075-1 Relazione tecnica SUA0061-1 Abaco degli interventi vegetazionali, interventi
di riqualifica ambientale - Tav. 1

SUA0062-1 Abaco degli interventi vegetazionali, interventi di riqualifica ambientale - Tav.
2

SUAO0065-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 03+200 a km
04+990

SUA0066-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 04+900 a km
06+690

SUAO0067-1 Planimetria degli interventi di riqualifica ambientale, da km 06+600 a km
08+380

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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Rif. D.M. n. Prescrizione 88

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Il monitoraggio dovra occuparsi della realizzazione dell'opera e della prima fase di

esercizio, con il compito di: definire la caratterizzazione dello stato di qualita dell'aria e
dell'impatto acustico ante operam, in corso d'opera, post operam; valutare interventi su
situazioni di non conformita rispetto agli studi progettuali o a specifiche criticita; verificare
che sia conseguita la maggior efficacia degli interventi di forestazione/ambientazione,
nonché verificare il computo delle superfici boscate; definire, in seguito al monitoraggio,
gli interventi, anche gestionali, come ad esempio proposte per la riduzione della velocita in
caso di superamenti dei limiti delle emissioni in atmosfera o le modifiche alla tariffazione,
necessari per il rispetto degli obiettivi di regolazione dei flussi di traffico.

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Il Progetto Definitivo contiene il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato con le
richieste contenute nelle prescrizioni del Dec VIA 333/2018.
Su tale documento aggiornato si richiedera la condivisione dei relativi contenuti da parte

Prot. 20838/EU | delle Regione Emilia Romagna, che verranno recepiti nella versione finale del Piano di

del 03/12/2021 | Monitoraggio che sara sviluppata con il Progetto Esecutivo
Nel caso specifico si evidenzia che lo scopo del PMA ¢ la verifica dei livelli di
inquinamento in prossimita dell’autostrada A13 nelle varie fasi dell’iniziativa (ante, corso
e post operam), anche ai fini dell’implementazione del Protocollo che dovra essere
stipulato con la Regione Emilia Romagna come previsto nella Prescrizione Art. 1-5, al cui
interno potranno essere trattati gli ulteriori argomenti citati dalla prescrizione.

Elaborati di

riferimento - MONITORAGGIO AMBIENTALE

istanza Prot.

20838/EU del MAMO010 | Relazione generale

03/12/2021 MAMOO011 | Planimetria - Tav. 1 di 4

MAMO0012
MAMO0013
MAMO0014
MAMO015

Planimetria - Tav. 2 di 4

Planimetria - Tav. 3 di 4

Planimetria - Tav. 4 di 4

Planimetria d'inquadramento

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nelle integrazioni al
Piano di Monitoraggio Ambientale dell’intervento trasmesse con nota Prot.
28/02/2022.0206977 e come condiviso durante gli incontri con Arpae del 07/09/2021,
24/09/2021 e del 17/02/2022, a condizione che il PMA venga aggiornato con gli elementi
indicati nelle note di riscontro positivo fornito da Arpae ai fini dell’ottemperanza alle
condizioni ambientali (Prot. 01/03/2022.0213828 e Prot. 23.03.2022.0294346).

Si richiede infine che il proponente trasmetta la versione finale del PMA ad Arpae APA
Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna (Area Valutazione impatto
ambientale e autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di monitoraggio ante-operam

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, a condizione che il PMA venga aggiornato con gli elementi
indicati nelle note di riscontro positivo fornito da Arpae ai fini dell’ottemperanza alle
condizioni ambientali e con richiesta di tramettere la versione finale del Piano di
monitoraggio ad Arpae APA Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna
(Area Valutazione Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di
monitoraggio ante-operam.

Con Prot. 13997 del 05/08/2021 il Proponente trasmetteva, nell’ambito della procedura di
conformita urbanistica di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, gli elaborati del Progetto
Definitivo dell’intervento in oggetto, comprensivi del PMA. Veniva quindi attivato, presso
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il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilita Ambientale della Regione
Emilia-Romagna, un Tavolo Tecnico congiunto ad Autostrade con la finalita di esaminare
e condividere i contenuti del Piano.

A compimento delle interlocuzioni, con Prot. 3581 del 28/02/2022 il Proponente
trasmetteva una nota tecnica che riassumeva le modalitd di ottemperanza alle richieste
avanzate dall’Agenzia. Tali richieste sono state interamente recepite nella versione
esecutiva del PMA, in fase di attuazione, in adempimento a quanto richiesto, in esito alle
verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’art. 3 del Decreto VIA n.
333/2018, dall’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione
Emilia-Romagna con Prot. 0411016 del 27/04/2022. Il PMA integrato veniva trasmesso dal
Proponente all'Agenzia regionale con prot.U 7779 del 06.05.22. Successivi invii, resisi
necessari a fronte di ulteriori richieste pervenute da ARPAE, sono stati effettuati con Prot.
12437 del 28/06/2022 (invio elaborati MAMO0011-2 e MAMO0012-2 rev. giugno 2022) e
Prot. 17196 del 21/09/2022 (invio elaborato MAMO0010-3 — Relazione - rev. settembre
2022). Con quest'ultimo invio, veniva, altresi, trasmessa la Nota tecnica redatta dal
Proponente in riscontro alle osservazioni pervenute, con Prot. 130940/2022
dell’08/08/2022, da ARPAE sul Piano di Monitoraggio Ambientale — rev. 02 — giugno
2022.

Elaborati di MAMO010-3 Relazione

riferimento MAMOO011-2 Planimetria - Tav. 1 di 4

Novembre MAMO0012-2 Planimetria - Tav. 2 di 4

2022 MAMO013-1 Planimetria - Tav. 3 di 4
MAMO014-1 Planimetria - Tav. 4 di 4
MAMO015-1 Planimetria generale

Giudizio del Ottemperata

proponente

sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022
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Rif. D.M. n. Prescrizione 89

0000333

del 27/11/2018

Oggetto Il progetto esecutivo deve essere corredato da un Piano di monitoraggio (PMA) aggiornato,

anche dal punto di vista normativo, al fine di definire al meglio i punti, i parametri, la
frequenza e le metodiche di campionamento in funzione delle reali criticita evidenziate sul
territorio, oltre che definire le modalita e le tempistiche di invio dei dati (anche in formato
digitalizzato).

Risoluzione nel
progetto per
C.d.S. -istanza

Il Progetto Definitivo contiene il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato con le
richieste contenute nelle prescrizioni del Dec VIA 333/2018.
Su tale documento aggiornato si richiedera la condivisione dei relativi contenuti da parte

Prot. 20838/EU | delle Regione Emilia Romagna, che verranno recepiti nella versione finale del Piano di
del 03/12/2021 | Monitoraggio che sara sviluppata con il Progetto Esecutivo

Elaborati di

riferimento - MONITORAGGIO AMBIENTALE

istanza Prot. -

20838/EU del MAMO0010 | Relazione generale

03/12/2021 MAMOO011 | Planimetria - Tav. 1 di 4

MAMO0012
MAMO0013
MAMO0014
MAMO015

Planimetria - Tav. 2 di 4

Planimetria - Tav. 3 di 4

Planimetria - Tav. 4 di 4

Planimetria d'inquadramento

Parere Regione
Emilia-
Romagna

Prot. 0411016
del 27/04/2022

OTTEMPERATA per questa fase nei termini indicati dal proponente nelle integrazioni al
Piano di Monitoraggio Ambientale dell’intervento trasmesse con nota Prot.
28/02/2022.0206977 e come condiviso durante gli incontri con gli enti locali ed Arpae del
07/09/2021, 24/09/2021 e del 17/02/2022, a condizione che il PMA venga aggiornato con
gli elementi indicati nelle note di riscontro positivo fornito da Arpae ai fini
dell’ottemperanza alle condizioni ambientali (Prot. 01/03/2022.0213828 e Prot.
23.03.2022.0294346).

Si richiede infine che il proponente trasmetta la versione finale del PMA ad Arpac APA
Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna (Area Valutazione impatto
ambientale e autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di monitoraggio ante-operam

DA VERIFICARE in fase di progettazione esecutiva

Risoluzione nel
progetto
esecutivo
Novembre
2022

PRESCRIZIONE dichiarata OTTEMPERATA con Prot. 0411016 del 27/04/2022 della
Regione Emilia-Romagna, a condizione che il PMA venga aggiornato con gli elementi
indicati nelle note di riscontro positivo fornito da Arpae ai fini dell’ottemperanza alle
condizioni ambientali e con richiesta di tramettere la versione finale del Piano di
monitoraggio ad Arpae APA Centro e APA Metropolitana e alla Regione Emilia-Romagna
(Area Valutazione Ambientale e Autorizzazioni) prima dell’avvio della fase di
monitoraggio ante-operam.

Con Prot. 13997 del 05/08/2021 il Proponente trasmetteva, nell’ambito della procedura di
conformita urbanistica di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, gli elaborati del Progetto
Definitivo dell’intervento in oggetto, comprensivi del PMA. Veniva quindi attivato, presso
il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibiliti Ambientale della Regione
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Emilia-Romagna, un Tavolo Tecnico congiunto ad Autostrade con la finalita di esaminare
e condividere i contenuti del Piano.

A compimento delle interlocuzioni, con Prot. 3581 del 28/02/2022 il Proponente
trasmetteva una nota tecnica che riassumeva le modalita di ottemperanza alle richieste
avanzate dall’Agenzia. Tali richieste sono state interamente recepite nella versione
esecutiva del PMA, in fase di attuazione, in adempimento a quanto richiesto, in esito alle
verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’art. 3 del Decreto VIA n.
333/2018, dall’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione
Emilia-Romagna con Prot. 0411016 del 27/04/2022. I1 PMA integrato veniva trasmesso dal
Proponente all'Agenzia regionale con prot.U 7779 del 06.05.22. Successivi invii, resisi
necessari a fronte di ulteriori richieste pervenute da ARPAE, sono stati effettuati con Prot.
12437 del 28/06/2022 (invio elaborati MAMO0011-2 ¢ MAMOO012-2 rev. giugno 2022) e
Prot. 17196 del 21/09/2022 (invio elaborato MAMO0010-3 — Relazione - rev. settembre
2022). Con quest'ultimo invio, veniva, altresi, trasmessa la Nota tecnica redatta dal
Proponente in riscontro alle osservazioni pervenute, con Prot. 130940/2022
dell’08/08/2022, da ARPAE sul Piano di Monitoraggio Ambientale — rev. 02 — giugno
2022.

Elaborati di
riferimento

Novembre
2022

MAMO010 -3 Relazione

Giudizio del
proponente
sulla Verifica
di
ottemperanza
Novembre
2022

Ottemperata
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