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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PARCO AGROVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI
Localita Risicata - Comune di Cerignola (FG)
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

Localita Risicata in Comune di Cerignola (Fg)

TOTALE SETTIMANE

48

CRONOPROGRAMMA

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

334

SETTIMANE
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LAVORAZIONI

Cantierizzazione

Preparazione del terreno

Preparazione della viabilita

Realizzazione basamenti e predisposizione locali tecnici

Opere di regimentazione delle acque

Posa dei pannelli fotovoltaici

Realizzazione Sottostazione AT

Realizzazione cavidotti interrati

Realizzazione collegamenti elettrici

Realizzazione recinzione e impianto illuminazione

Dismissione cantiere e ripristini ambientali

Verifiche di connessione

Avviamento del parco fotovoltaico

Collaudo del parco fotovoltaico

TOTALE GIORNI LAVORATIVI

245

Il presente cronoprogramma dei lavori riporta una ipotesi di avanzamento delle lavorazioni;
La valutazione tiene in considerazione una presenza variabile di operai e ditte all'interno del cantiere.
Per il montaggio dei pannelli si prevede I'utilizzo in contemporanea di piu gruppi di circa 10 operatori ciascuno
IL CRONOPROGRAMMA E DA CONSIDERARE PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO IN ESSO SONO RIPORTATI | SOLI GIORNI NETTI LAVORATIVI
SUDDIVISI IN SETTIMANE COSTITUITE DA 5 GIORNI LAVORATIVI SU 7.
-Lavorazioni Tutte le attivita lavorative, fatta eccezione ove specificamente indicato, sono da eseguirsi in orario diurno.

Legenda lavorazioni:
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