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Viabilita' esistente strada comunale

Realizzazione deviazione provvisoria strada comunale

Realizzazione scavi provvisionali per la costruzione spalle Viadotto Irminio
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Viabilita' definitiva strada comunale

PR Z Sistemazione finale imbocchi galleria Caddame
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