
DURATA

Settimana 1

Lu MaMe Gi Ve Sa Do

Settimana 2

MaMe Gi Ve Sa Do

Settimana 3

MaMe Gi Ve Sa Do

Settimana 4

MaMe Gi Ve Sa Do

(BS-E-589). INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE - REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO DELLE NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO NEI COMUNI DI IDRO E LAVENONE (BS) - PROGETTO ESECUTIVO

 CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'

FASE 1

Settimana 5

MaMe Gi Ve Sa Do

Settimana 6

MaMe Gi Ve Sa Do

Settimana 7

MaMe Gi Ve Sa Do

Settimana 8

MaMe Gi Ve Sa DoLu Lu Lu Lu Lu Lu Lu

Settimana 9

MaMe Gi Ve SaLu Do

Settimana 10

MaMe Gi Ve SaLu Do

5 gg

Cantieramento (recinzioni e cartellonistica)

Realizzazione pista di accesso alle aree

Settimana 11

MaMe Gi Ve SaLu Do

Settimana 12

MaMe Gi Ve SaLu Do

INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE

44 gg

60 gg

Totale - giorni lavorativi

Totale - giorni naturali consecutivi

ID

1

1.1

1.2

giorni

lavorativi

giorni

consecutivi

5 gg

1 gg1 gg

3 gg3 gg

Realizzazione piazzola
1.3

2 gg2 gg

FASE 22

37 gg53 gg

Perforazione sondaggio profondo inclinato (S01-22)

2.1

30 gg40 gg

2.2

1 gg1 ggSpostamento da S01-22 a PZ01-22

Perforazione sondaggio verticale (PZ01-22) 8 gg

2.3

FASE 33

1 gg1 gg

Installazione piezometri
3.1

1 gg1 gg

FASE 44

Ripristino aree di cantiere
4.1

1 gg1 gg

1 gg1 gg

FASE 55

Prove geotecniche di laboratorio
5.1

24 gg32 gg

24 gg32 gg

6 gg

2.4

2.5

Bonifica ordigni bellici (superficiale e in foro)

Bonifica ordigni bellici (superficiale e in foro)

1 gg1 gg

1 gg1 gg
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