


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Messa in servizio ampliamento SE RTN Camerelle (a cura Terna)

4 Messa in servizio punto di raccolta e connessione alla RTN (a cura capofila)

5 Connessione definitiva

6 Commercial operation date

7 Termine delle attività

8 Progettazione

9 Elaborati generali di commessa

10 Cabina Utente Ascoli

11 Progettazione esecutiva

12 Rilievo topografico area stazione elettrica

13 Elaborati costruttivi opere civili

14 Elaborati costruttivi opere meccaniche

15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

17 Riesame della progettazione

18 Approvazione progetto esecutivo

19 Acquisti

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatore AT/MT

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

22 RdO e subappalto opere civili

23 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

24 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

25 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT

28 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

29 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT

30 Esecuzione opere

31 OOCC

32 Allestimento cantiere e vie di accesso

33 Tracciatura capisaldi

34 Realizzazione fondazione fabbricati

35 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT

36 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

37 Realizzazione rete di terra primaria

38 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

39 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

40 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

41 Realizzazione recinzione

42 Asfaltature strade

43 Sistemazione aree a verde

44 Montaggi elettromeccanici

45 Posa trasformatore AT/MT

46 Posa carpenterie metalliche 

47 Posa apparecchiature AT 

48 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

49 Realizzazione rete di terra secondaria

50 Montaggi MT/BT

51 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

52 Posa apparecchiature MT

53 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc

54 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

55 Posa e collegamento cavi MT e BT

56 Collaudi e MIS

57 Verifiche di passo e contatto rete di terra

58 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

59 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

60 Taratura protezioni di linea e di impianto

61 Disponibilità rete dati per teleconduzione

62 Collaudo e verifiche SCADA

63 Cavidotti MT

64 Progettazione esecutiva

65 Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti)

66 Riesame della progettazione

67 Approvazione progetto esecutivo

68 Asservimenti ed espropri

69 Approvvigionamenti

70 Giunti, terminali e accessori

71 Conduttori

72 Costruzione

73 Rilievo e tracciamento

74 Opere Civili

75 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali

76 Collaudi e prova in tensione cavi MT

77 Ripristini e smobilizzo cantiere
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

ASCOLI 38.1

Opere di utenza
Cronoprogramma delle attività
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