


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Messa in servizio ampliamento SE Camerelle (a cura Terna)

4 Connessione definitiva

5 Commercial operation date

6 Termine delle attività

7 Progettazione

8 Elaborati generali di commessa

9 Punto di raccolta 150 kV

10 Progettazione esecutiva

11 Rilievo topografico area stazione elettrica

12 Elaborati costruttivi opere civili

13 Elaborati costruttivi opere meccaniche

14 Emissione specifiche tecniche apparati AT/BT

15 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo

16 Riesame della progettazione

17 Approvazione progetto esecutivo

18 Acquisti

19 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT

20 RdO e subappalto opere civili

21 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici

22 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT

23 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio

24 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature BT per SA ca e cc

25 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo

26 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi BT

27 Esecuzione opere

28 OOCC

29 Allestimento cantiere e vie di accesso

30 Tracciatura capisaldi

31 Realizzazione fondazione fabbricati

32 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

33 Realizzazione rete di terra primaria

34 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

35 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura

36 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade

37 Realizzazione recinzione

38 Asfaltature strade

39 Sistemazione aree a verde

40 Montaggi elettromeccanici

41 Posa carpenterie metalliche 

42 Posa apparecchiature AT 

43 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT 

44 Realizzazione rete di terra secondaria

45 Montaggi BT

46 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna

47 Posa apparecchiature BT SA ca e cc

48 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo

49 Posa e collegamento cavi BT

50 Collaudi e MIS

51 Verifiche di passo e contatto rete di terra

52 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc

53 Collaudo apparecchiature AT di piazzale

54 Taratura protezioni di linea e di impianto

55 Disponibilità rete dati per teleconduzione

56 Collaudo e verifiche SCADA

57 Collegamento cavo 150 kV

58 Progettazione esecutiva

59 Conduttori ed accessori

60 Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti)

61 Riesame della progettazione

62 Approvazione progetto esecutivo

63 Asservimenti ed espropri

64 Approvvigionamenti

65 Giunti, terminali e accessori

66 Conduttori

67 Costruzione

68 Rilievo e tracciamento

69 Opere Civili

70 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali

71 Ripristini e smobilizzo cantiere

03/01

20/12

20/12

20/12

20/12

01/12

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
T1 T2 T3 T4

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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