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IL PROMOTORE:

APOLLO ASCOLI S.R.L.
P.IVA 03132350210
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39100 - Bolzano (BZ)
apolloascolisri@legalmail.it

CRONOPROGRAMMA

Cod. FV21As01 - PD01_32

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
della potenza di 39.886 kWp

TIPO DI PROGETTO POTENZA COORDINATE
IMPIANTO FV MWdc:39,88 MWac:30,06 |Lat: 550901 m E Long: 4559442 m N
PROGETTISTI

COORDINAMENTO TECNICO DI PROGETTO
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO "ASCOLI SATRIANO - 39,88 MWp" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

SETTIMANE

N. FASI LAVORATIVE 112|3[4|5(6|7(8]|9(10|11({12|13({14|15({16|17(18|19(20|21(22|23(24|25(26|27(28|29(30|31(32|33(34|35(36|37(38|39(40|41(42|43|44|45|46|47|48(49)|50(51|52|53|54(55|56(57|58(59|60(61|62

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1 |Allestimento cantiere

2 |Picchettamenti

Realizzazione recincione e accesso di cantiere

Sistemazione terreno e livellamenti

Realizzazione viabilita interna

Montaggio cancello di ingresso e recinzione

Montaggio strutture di sostegno dei moduli
fotovoltaici (tracker)

~N|[o | o] M| W

Realizzazione scavi per cavidotti € basamenti cabine

o | oo

Posa in opera corrugati e rete di terra

10 [Montaggio moduli fotovoltaici

11 |Cablaggio stringhe

12 |Posa in opera basamenti cabine

13 |Posa in opera cabine di trasformazione

Posa in opera cabina di ricezione, sezionamento e
controllo

14

15 [Posa in opera inverter

16 |Posa in opera trasformatori e quadri elettrici

Cablaggio cabine di trasformazione - cabina di
ricezione, sezionamento e controllo

17

18 |Installazione impianto di controllo € monitoraggio

19 [Realizzazione impianto di illuminazione

20 |Realizzazione sistema di videosorveglianza

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

Attrezzaggio cabina MT in campo e realizzazione

21 linea MT

22 |Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di raccolta

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

23 |Realizazione opere RTN

TEST E COLLAUDI

24 |Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

25 |Test - Collaudi - Messa in servizio generale

26 |Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

OPERE DI MITIGAZIONE

27 |Realizzazione fascia arborea perimetrale

28|Realizzazione impianto di irrigazione

29|Inerbimento del terreno nudo
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