
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

DEGLI INTERVENTI 

Committente: 
 
Nuoro Wind S.r.l. 
Corso di Porta Vittoria n. 9 
20122 Milano (MI) 
C. F. e P. IVA: 12332370969 
PEC: nuorosrl@mailcertificata.net 
 
 
 
Incaricato: 
 
Queequeg Renewables, ltd 
Unit 3.03, 1110 Great West Road 
TW80GP London (UK) 
Company number: 111780524  
email: mail@quenter.co.uk 
 
Progettazione e SIA: 
 
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. 

 
 www.iatprogetti.it 
 

PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN 

IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 99 MW 

DENOMINATO “PERDA PINTA” DA REALIZZARSI NEL 

COMUNE DI NUORO (NU) CON LE RELATIVE OPERE DI 

CONNESSIONE ELETTRICHE. 

Rev. 0.0    Data: Novembre 2022 

   WIND008-RC9 



PROGETTAZIONE: 

I.A.T. Consulenza e Progetti S.r.l.  

Ing. Giuseppe Frongia (Direttore Tecnico) 

 

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: 

Ing. Giuseppe Frongia (Coordinatore e responsabile) 

Ing. Marianna Barbarino 

Ing. Enrica Batzella 

Dott. Pian. Andrea Cappai 

Ing. Paolo Desogus 

Pian. Veronica Fais 

Ing. Gianluca Melis 

Ing. Andrea Onnis 

Pian. Eleonora Re 

Ing. Elisa Roych 

 

 

COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE: 

Verifiche strutturali: Ing. Gianfranco Corda  

Aspetti geologici e geotecnici: Dott. Geol. Maria Francesca Lobina e Dott. Geol. Mauro Pompei 

Aspetti faunistici: Dott. Nat. Maurizio Medda 

Caratterizzazione pedologica: Agr. Dott. Nat. Nicola Manis 

Acustica: Ing. Antonio Dedoni 

Aspetti floristico-vegetazionali: Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru 

Aspetti archeologici: Dott. Matteo Tatti 

 

 



ID Modalità

attività

Nome attività Durata

1

2 Realizzazione parco eolico "Perda Pinta" 391 g

3 Consegna dei lavori 1 g

4 Allestimento del cantiere 10 g

5 Attività di tracciamento 40 g

6 Approvvigionamento materiali 90 g

7 Interventi percorso stradale Porto di Oristano - 

Sito Parco eolico

60 g

8 Piste di cantiere e approntamento piazzole 90 g

9 Apertura di piste e splateamento Piazzole 

Cluster Nord

30 g

10 Apertura di piste e splateamento Piazzole 

Cluster Centro

75 g

11 Apertura di piste e splateamento Piazzole 

Cluster Sud

60 g

12 Realizzazione fondazioni 217 g

13 Scavo plinti da WTG001 a WTG006 60 g

14 Scavo plinti da WTG007 a WTG012 60 g

15 Scavo plinti da WTG013 a WTG015 30 g

16 Realizzazione fondazioni in c.a. e rinterri 210 g

17 Realizzazione linea interrata 36kV 123 g

18 Installazione del cantiere 3 g

19 Scavi, posa linee 36kV, rinterri e ripristini 120 g

20 Strade e piazzole 110 g

21 Completamento strade e piazzole 110 g

22 Installazione aerogeneratori 157 g

23 Trasporto aerogeneratori 75 g

24 Installazione aerogeneratori 90 g

25 Completamento opere civili e ripristini 60 g

26 Collegamenti elettrici 78 g

27 Collegamenti elettrici WTG 30 g

28 Opere e impianti per la connessione alla RTN 48 g

29 Opere civili impianto IRC 20 g

30 Installazione componenti elettromeccanici 20 g

31 Montaggi elettromeccanici 15 g

32 Completamento opere per connessione alla RTN10 g

33 Prove e collaudi 30 g

34 Collaudo impianto eolico 20 g

35 Collaudo linee 36kV 10 g

36 Avviamento impianto 10 g

37 Avviamento parco eolico 10 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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