
WVNF-RC8 Cronoprogramma deglii interventi

www.iatprogetti.it

WVNF-RC8



 
  
 

 

 

31/03/2022 

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
IMPIANTO EOLICO DA 42 MW E DELLE OPERE DI 
CONNESSIONE NEL COMUNE DI VILLANOVAFRANCA 

PROPONENTE: 
GRV WIND SARDEGNA 7 S.R.L. – Via Durini,9 20122 Milano (MI) 
pec grvwindsardegna7@legalmail.it 
 

REGIONE SARDEGNA – PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
COMUNI DI VILLANOVAFRANCA, FURTEI, SANLURI E VILLAMAR  

LOCALITÀ SU MURDEGU 

 

ELABORATO N°RC8 Progettazione 

CRONOPROGRAMMA DEGLI 
INTERVENTI 

I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. 
www.iatprogetti.it 

Ing. Giuseppe Frongia / n. ordine 3453 CA 

 Codice elaborato 

 WVNF-RC8 Cronoprogramma degli interventi 



 
Impianto eolico da 42 MW in Comune di Villanovafranca (VS) 
Progetto definitivo: Cronoprogramma degli interventi  

 

 

 

PROGETTAZIONE: 

I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. 

Ing. Giuseppe Frongia (Direttore tecnico) 

 

Gruppo di progettazione: 

Ing. Giuseppe Frongia (Coordinatore e responsabile) 

Ing. Marianna Barbarino 

Ing. Enrica Batzella 

Dott. Andrea Cappai 

Ing. Paolo Desogus 

Ing. Gianluca Melis 

Ing. Andrea Onnis 

Dott.ssa Eleonora Re 

Ing. Elisa Roych 

 

Collaborazioni specialistiche: 

Verifiche strutturali: Ing. Gianfranco Corda 

Aspetti geologici e geotecnici: Dott. Geol. Maria Francesca Lobina e Dott. Geol. Mauro Pompei 

Aspetti faunistici: Dott. Nat. Maurizio Medda 

Caratterizzazione pedologica: Agr. Dott. Nat. Nicola Manis 

Acustica: Ing. Antonio Dedoni 

Aspetti floristico-vegetazionali: Agr. Dott. Nat. Fabio Schirru 

Aspetti archeologici: NOSTOI S.r.l. Dott.ssa Maria Grazia Liseno 

 



ID Modalità

attività

Nome attività Durata

1

2 Realizzazione parco eolico Villanovafranca 42 MW 261 g

3 Consegna dei lavori 1 g

4 Allestimento del cantiere 10 g

5 Attività di tracciamento 30 g

6 Approvvigionamento materiali 90 g

7 Interventi percorso stradale Oristano - Villanovafranca20 g

8 Piste di cantiere e approntamento piazzole 60 g

9 Apertura di piste e splateamento Piazzole 60 g

10 Realizzazione fondazioni 147 g

11 Scavo plinti 35 g

12 Realizzazione fondazioni in c.a. e rinterri 140 g

13 Realizzazione linea interrata MT 123 g

14 Installazione del cantiere 3 g

15 Scavi, posa linee MT, rinterri e ripristini 120 g

16 Strade e piazzole 90 g

17 Completamento strade e piazzole 90 g

18 Opere e impianti per la connessione alla RTN 224 g

19 Opere civili per realizzazione stazione di 

trasformazione

70 g

20 Installazione componenti elettromeccanici 25 g

21 Montaggi elettromeccanici 15 g

22 Completamento opere per connessione alla RTN7 g

23 Installazione aerogeneratori 174 g

24 Trasporto aerogeneratori 60 g

25 Installazione aerogeneratori 35 g

26 Completamento opere civili e ripristini 45 g

27 Collegamenti elettrici 51 g

28 Completamento collegamenti elettrici SSE 7 g

29 Collegamenti elettrici WTG 30 g

30 Prove e collaudi 20 g

31 Collaudo impianto eolico 10 g

32 Collaudo linee MT 10 g

33 Avviamento impianto 10 g

34 Avviamento parco eolico 10 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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