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  Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 

Rimozione impianto                  

Approntamento cantiere                  

Preparazione area stoccaggio rifiuti differenziati                  

Rimozione dei cablaggi e smontaggio moduli FV                  

Smaltimento pannelli FV           

Rimozione delle strutture di sostegno e pali                  

Smaltimento delle strutture di sostegno e pali           

Rimozione cabine e locali tecnici           

Smaltimento cabine e locali tecnici           

Rimozione di cavi, canalette, tubazione e pozzetti               

Smaltimento di cavi, canalette, tubazione e pozzetti           

Demolizione fondazioni cabine           

Smaltimenti fondazioni cabine           

Rimozione e smaltimento recinzione           

Sistemazione mitigazioni e terreno per messa a coltura           
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