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CITTA' DI SPINAZZOLA
prov. di Barletta-Andria-Trani

REGIONE PUGLIA

TKA696

IMPIANTO AGROVOLTAICO "ATLANTE"

della potenza di 53 MW in AC e 60,18 MW in DC

PROGETTO DEFINITIVO

ATLANTE Srl

P.IVA: 08447050728,

Sede legale: Via Guido D'Arezzo, 15

20145, MILANO (MI)

E-mail: atlante10@pec.it, atlante10srl@gmail.com
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Impianto fotovoltaico
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Provincia di Barletta-Andria-Trani: KeyPlan

POTENZA

MATERA

BARIUBICAZIONE IMPIANTO
Coord. ROMA 40 Fuso Est:

lat. 4529700.00 N
long. 2614022.00 E

BARLETTA

ANDRIA

TRANI

PARTICOLARE

DISMISSIONE  IMPIANTO

N.LOMUSCIO

1:5000

1:1000

Informazioni operative

N° Operai = 40

N° Mezzi = 6

Operazione: Rimozione moduli fotovoltaici

Tempo impiegato = 21 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione strutture di sostegno

Tempo impiegato = 20 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 40

N° Mezzi = 10

Operazione: Rimozione delle fondazioni a pali battuti

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 4

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione cabine di trasformazione, consegna e inverter di stringa

Tempo impiegato = 12 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione cavi elettrici dai cavidotti

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 12

N° Mezzi = 6

Operazione: Rimozione vasche di fondazione cabine

Tempo impiegato = 10 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 40

N° Mezzi = 10

Operazione: Rimozione della viabilità interna, tubi corrugati interrati, pozzetti di ispezione e

ripristino degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

Tempo impiegato = 60 giorni

Informazioni operative

Operazione: Rimozione della recinzione

FASE 1 - Scala 1:1000 FASE 2 - Scala 1:1000 FASE 3 - Scala 1:1000 FASE 4 - Scala 1:1000

FASE 6 - Scala 1:1000 FASE 7 - Scala 1:1000 FASE 8 - Scala 1:1000FASE 5 - Scala 1:1000

N° Mezzi = 6

Operazione: Rimozione della recinzione

Tempo impiegato = 40 giorni

N° Operai = 25

Numero complessivo strutture: 2424

Numero sottocampi: 19

Potenza totale fissi: 72 strutture* 28moduli* 450W = 0,907 MW

Potenza totale tracker:2352strutture*2 stringhe*28moduli*450W=59,27MW

POTENZA TOTALE IMPIANTO IN AC:  53 MW

POTENZA IMPIANTO IN IMMISSIONE: 60,18 MW

Dati tecnici generali dell'impianto fotovoltaico

Smontaggio di n.

133.728 moduli

fotovoltaici

Smontaggio di n. 2.424

strutture di sostegno

Smontaggio di n.

29.088 pali di

fondazione

Rimozione di n.19 cabine

di campo - trasformatore

-Rimozione di n.2 locale

tecnico servizi ausiliari;

-Rimozione di n.2 cabina di

raccolta

Rimozione di n.386

quadri di parallelo

Rimozione cavi elettrici

dai cavidotti BT/MT

Dettaglio fase 7:

-Rimozione tubi corrugati (25 giorni)

-Rimozione pozzetti di ispezione (10 giorni)

-Rimozione viabilità interna\esterna(17 giorni)

-Rimozione cavidotto esterno (15 giorni)

-Rimozione di n.2 fondazione

del locale tecnico servizi

ausiliari;

-Rimozione di n.2 fondazione

della cabina di raccolta

Rimozione viabilità

interna ed esterna

Rimozione di n. 2851 pali infissi di fondazione

della recinzione

Rimozione di 7127m

di recinzione

Rimozione di n.202 pali

di videosorveglianza

Legenda generale

Perimetro catastale dell'impianto

Strutture fotovoltaiche da 56 moduli fotovoltaici da 450W monofacciali ciascuna,

installate con sistema tracker monoassiale

Cabine trasformatore / inverter

Recinzione perimetrale dell'impianto

Cabina di raccolta MT e locali tecnici per servizi ausiliari

Ingresso impianto fotovoltaico

Viabilità di servizio

Linea elettrica aerea MT - fascia di rispetto 4m

Inverter

Area predisposta a storage

Mitigazione visiva con siepe perimetrale in doppio filare

Area destinata al pascolo degli ovini : erba medica o veccia, sulla, trifoglio sotteraneo

Area destinata alla coltivazione di grano antico nelle aree esterne alle recintate

d'impianto: GRANO SENATORE CAPPELLI
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