
 

 

 
 

ISTANZA VIA 

Presentata al 

Ministero della Transizione Ecologica 

e al Ministero della Cultura 

(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii) 
 
 
 

PROGETTO 
 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN 
POTENZA NOMINALE 24,7 MWp – AC 21,5 MVA 

Comune di Caltagirone (CT) 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE 
 
 

B64.IT.21.SC.-CALTAGIRONE_CA_R02 
 
 
 
 

PROPONENTE: 
TEP RENEWABLES (CALTAGIRONE PV) S.R.L. 
Viale Shakespeare, 71 00144 – Roma  
P. IVA e C.F. 16376281008 – REA RM ‐ 1653278 
 
 
 
PROGETTISTI: 
ING. MATTEO BERTONERI 
Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n.669 

 
 
 
 
 
 

Data  Rev.  Tipo revisione  Redatto  Verificato  Approvato 

04/2022  0  Prima emissione  CV  MB  F.Battafarano 

 



 

I IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) 
COLLEGATO ALLA RTN  

POTENZA NOMINALE 24,7 MWp – AC 21,5 MVA 

Comune di Caltagirone (CT) 

Rev. 0 

B64.IT.21.SC.-CALTAGIRONE_CA_R02 
CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE Pag. 2 di 3 

 

 

INDICE 
 

1.  CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO ............................................... 3 

 
 
   



 

I IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) 
COLLEGATO ALLA RTN  

POTENZA NOMINALE 24,7 MWp – AC 21,5 MVA 

Comune di Caltagirone (CT) 

Rev. 0 

B64.IT.21.SC.-CALTAGIRONE_CA_R02 
CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE Pag. 3 di 3 

 

 

 
 

1. CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO 

 

   Mese 1  Mese 2  Mese 3  Mese 4  Mese 5  Mese 6  Mese 7  Mese 8 

Forniture                         

Moduli FV                         

Inverter e trafi                         

Cavi                         

Quadristica                         

Cabine                         

Strutture metalliche                         

Costruzione ‐ Opere civili                         

Approntamento cantiere                         

Preparazione terreno e movimento terra                         

Realizzazione recinzione                         

Realizzazione viabilità di campo                         

Posa pali di fondazione                         

Posa strutture metalliche                         

Montaggio pannelli                         

Scavi posa cavi                         

Posa locali tecnici                         

Opere idrauliche                         

Opere impiantistiche                         

Collegamenti moduli FV                         

Installazione inverter e trafi                         

Posa cavi                         

Allestimento cabine                         

Commissioning e collaudi                         
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