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Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)

Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO
9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegne-
ria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia,
ambiente (settore IAF: 34).

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI FRIGENTO

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

COMUNE DI ROCCA SAN FELICE

COMUNE DI STURNO

COMUNE DI BISACCIA

AUTORIZZAZIONE UNICA

ex d.lgs. 387/2003

Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da

fonte eolica denominato “Taverna del Principe” da realizzarsi nel comune di

FRIGENTO (AV) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni

di FRIGENTO (AV), GUARDIA LOMBARDI (AV), ROCCA SAN FELICE (AV),

STURNO (AV) e BISACCIA (AV), avente potenza nominale pari a 39,6 MW

Camelia Rinnovabili s.r.l.
Largo Augusto  3
20122 Milano
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REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI AVELLINO - COMUNE DI FRIGENTO 

PROGETTO DEFINITIVO  
Parco Eolico “Taverna del Principe” 
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Activity Start End Duration (day)

Permitting 01/07/2022 01/07/2023 365

Contratto EPC 01/07/2023 30/08/2023 60

Cantierizzazione 30/08/2023 28/12/2023 120

Viabilità 28/12/2023 26/04/2024 120

Fondazioni 27/03/2024 25/06/2024 90

Sottostazione Elettrica Opere Civili 28/12/2023 17/03/2024 80

Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 27/01/2024 16/04/2024 80

Cavidotti 26/02/2024 26/05/2024 90

Montaggio Aerogeneratori 26/05/2024 03/09/2024 100

Energizzazione 03/09/2024 03/10/2024 30

Avvio produzione 03/10/2024 02/11/2024 30
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