
PROGETTO DEFINITIVO

Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla
S.S.268 "del Vesuvio"

   Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 - 2° lotto 1° stralcio

DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
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 CANTIERIZZAZIONE
Cronoprogramma

 



ID Modal
attività

Task Name

1 TOTALE LAVORI
2 Apprestamento aree di cantiere
3 Fase 1
4 Tronco 1 ‐ Realizzazione carreggiata 

Direzione Napoli (p.k. 0+000 ‐ 
5 Svincolo Guindazzi
6 Svincolo Guindazzi
7 Corpo Stradale 1‐ rilevato
8 ITC01 ‐ Vasca
9 Muro di sostegno in c.a.
10 VI01‐Ponte acquedotto campano
11 Corpo stradale 2‐ rilevato
12 Muro di sostegnoinC.A.
13 Opere idrauliche
14 Muro di sostegno in C.A.
15 VI02‐Ponte lagno Trocchia
16  Muro di sostegno in C.A.
17 Corpo stradale 3‐ rilevato
18 ITC02‐Vasca
19 VI03‐Viadotto San Gennariello
20 Corpo stradale 4‐ trincea
21 Muro di sostegnoinC.A.
22 Muro di controripainC.A.
23 VI04‐Ponte Guindazzi
24 Muro di sostegnoinC.A.
25 P.E. Discarica Pk 0+750‐0+925
26 Corpo Stradale 5‐ rilevato
27 Muro di sostegno
28 VI05‐Ponte S.V.Ciauzi
29 Corpo Stradale 6‐ rilevato
30 Muro di sostegnoinC.A.
31 VI06‐Viadotto S.C. Maddalena
32 Piantumazioni e opere a verde
33 Tronco 2a‐ Realizzazione carreggiata

Direzione Napoli (p.k. 1+533,62 ‐ 
34 Corpo Stradale 7‐ rilevato
35 Muro di sostegno inC.A.
36 Sottovia scatolare
37 VI07‐Ponte Lagno dei Reclusi
38 ITC05‐Vasca
39 Piantumazioni e opere a verde
40 Tronco 2b‐ Realizzazione Svincolo 

SP Madonna dell'Arco Opere 
interferenti (chiusura al traffico) 

41 Corpo stradale 8 ‐ Rampe
42 Paratia di pali ø1000 IN C.A.
43 Muro di controripa in C.A.
44 CV02 ‐ Galleria Artificiale SP 

Madonna dell'Arco piastra 1
45 Corpo Stradale 9 ‐ Rampe
46 Muri di sostegno e controripa in C.A
47 Piantumazioni e opere a verde
48 Tronco 3 ‐ Realizzazione carreggiata 

Direzione Napoli (p.k. 2+996,41 ‐ 
49 Corpo stradale 10‐ rilevato
50 Sottovia scatolare
51 Muri di sostegno e sottoscarpa in C
52 VI08‐Ponte lagno delle fosse
53 Corpo stradale 11‐ rilevato
54 Sottovia scatolare
55 Muri di sostegno in C.A.
56 OI‐01 Tombino Scatolare
57 Svincolo S.Anastasia Pomigliano
67 VI10‐Ponte S.C.Marciano
68 Corpo stradale 13‐ rilevato
69 Muro di sostegnoinC.A.
70 VI11‐Ponte Lagno Palmendola
71 Corpo stradale 14‐ rilevato
72 Muro di sostegno in C.A.
73 VI12‐Ponte lagno sorbo 1
74 ITC10‐Vasca
75 VI13‐Ponte lagno sorbo 2
76 Piantumazioni e opere a verde
77 Tronco 4a ‐ Realizzazione unica fase 

(p.k. 4+080 ‐ 4+810)
78 Corpo stradale 15 ‐ Realizzazione 

corsie immissione ed uscita area 
di servizio carreggiata direzione 
Angri p.k. 4+080 ‐ 4+760‐ trincea

79 Corpo stradale 15 ‐ Realizzazione 
carreggiata direzione Napoli p.k. 
4+080 ‐ 4+760 (spostamento 
traffico corsie dir.  Angri)‐ trincea

80 Corpo Stradale 15 ‐ Realizzazione 
carreggiata dir Angri 
(spostamento traffico corsie dir. 

81 Muri di sostegnoinC.A.
82 ITC11‐Vasca
83 Scatolare
84 Muro di sostegno e controripa inC.
85 Corpo stradale 15 ‐ Realizzazione 

corpo stradale direzione Napoli da
p.k. 4+760 ‐ 4+810‐ trincea

86 Corpo stradale 15 ‐ Realizzazione 
corpo stradale direzione Angri da 
p.k. 4+760 ‐ 4+810‐ trincea

87 CV05 ‐ Cavalcavia Lagno S. Spirito
88 Piantumazioni e opere a verde
89 Tronco 4b ‐ Realizzazione 

carreggiata dir Napoli (p.k. 4+810 ‐ 
90 Corpo stradale 15 ‐ Realizzazione 

corsie immissione ed uscita area 
di servizio carreggiata direzione 
Napoli p.k. 4+760 ‐ 5+638,66‐ 

91 ITC12‐Vasca
92 VD12‐Vasca Dispersione
93 CV06 ‐ Cavlcavia S.C. Somma
94 CV07 ‐  Cavlcavia S.V.
95 ITC13‐Vasca
96 VD13.1 Vasca dissipazione
97 VD13.2 Vasca dissipazione
98 Muro di sostegnoinC.A.
99 VI14 Ponte S.C. Cupa Rosania
100 VI15 ‐Ponte S.P. Pomigliano
101 Corpo Stradale 16‐ rilevato
102 Sottovia
103 Muri di sostegno inC.A. 
104 Svincolo SP Somma ‐ Pomigliano
105 VI16‐Viadotto San Domenico
106 Piantumazioni e opere a verde
107 Tronco 5 ‐ Realizzazione carreggiata 

dir Napoli (p.k. 6+447,13 ‐ 7+750,97)
108 Corpo stradale 18‐ rilevato
109 Muro di sottoscarpa in C.A.
110 ITC‐15 Vasca
111 VI17‐ponte Lagno Santa Maria del 
112 Corpo stradale 19‐ rilevato
113 Sottovia scatolare
114 Muri di sostegno in C.A.
115 VI18‐Ponte S.C.S. Zingariello
116 Muro di sostegno in C.A.
117 Corpo Stradale 20‐ rilevato
118 VI19‐S.C.S. Sossio
119 Muro di sostegnoinC.A.
120 Corpo Stradale 21‐ rilevato
121 VI20‐Ponte lagno fossa dei leoni
122 Muro di sostegnoinC.A.
123 Corpo Stradale 22‐ rilevato
124 VI21‐Viadotto SP Marigliano
125 Piantumazioni e opere a verde
126 Fase 2
127 Tronco 1 ‐ Realizzazione carreggiata 

Direzione Angri (p.k. 0+000 ‐ 
128 Corpo Stradale 1
129 VI01‐Ponte acquedotto campano
130 Muro di sottoscarpainC.A.
131 Corpo Stradale 2
132 VI02‐Ponte lagno Trocchia
133 Corpo Stradale 3
134  Muro di sottoscarpa in C.A.
135 VI03‐Viadotto San Gennariello
136 Corpo Stradale 4
137 Muro di controripainC.A.
138 VI04‐Ponte Guindazzi
139 Corpo stradale 5 
140 VI05‐Ponte S.V.Ciauzi
141 Corpo Stradale 6‐ rilevato
142 Muro di sostegnoinC.A.
143 VI06‐Viadotto S.C. Maddalena
144 Piantumazioni e opere a verde
145 Tronco 2a‐ Realizzazione carreggiata

Direzione Angri (p.k. 1+533,62‐ 
1+720,00)

146 Corpo Stradale 7
147 Sottovia scatolare 6x4
148 VI07‐Ponte lagno dei reclusi
149 Piantumazioni e opere a verde
150 Tronco 2b‐ Realizzazione Svincolo 

SP Madonna Dell'Arco Corpo 
Stradale+ demolizione opere 
esistenti (deviazione traffico) (p.k. 

151 Corpo Stradale 8 centrale (+ 
demolizione muri)

152 CV02 ‐ Galleria Artificiale SP 
Madonna dell'Arco piastra 2‐3

153 Corpo Stradale 9 ‐ Centrale (+ 
demolizone muri)

154 Sistemazione Rotatoria SP 
Madonna dell'Arco

155 Piantumazioni e opere a verde
156 Tronco 3 ‐ Realizzazione carreggiata 

Direzione Angri (p.k. 2+996,41 ‐ 
157 Corpo stradale 10
158 Sottovia scatolare
159 ITC06‐Vasca
160 VI08 ‐ Ponte lagno delle fosse 
161 Corpo Stradale 11
162 Sottovia scatolare
163 Muro di sostegnoinC.A.
164 OI‐01 Tombino Scatolare
165 VI09‐Ponte SP S.Anastasia Pomiglia
166 Corpo Stradale 12
167 Muro di sostegnoinC.A.
168 VI10‐Ponte S.C.Marciano
169 Corpo Stradale 13
170 Muri di sostegno e di sottoscarpa in
171 ITC09‐Vasca
172 VI11‐Ponte lagno Palmendola
173 Muro di sostegnoinC.A.
174 Corpo Stradale 14
175 VI12‐Ponte lagno SORBO 1
176 Piantumazioni e opere a verde
177 Tronco 4b ‐ Realizzazione 

carreggiata dir Angri (p.k. 4+810 ‐ 
178 Corpo stradale 15 ‐ Realizzazione c
179 Muro di controripainC.A.
180 VI14 ‐ Ponte S.C. Cupa Rosania
181 Corpo Stradale 16
182 Muro di sostegnoinC.A.
183 Sottovia scatolare
184 Svincolo SP Somma‐Pomigliano
185 realizzazione rampe
186 CV08 ‐ Opera scavalco galleria es
187 VI15 ‐Ponte S.P. Pomigliano
188 Corpo Stradale 16‐ rilevato
189 Muro di sottoscarpainC.A.
190 Muro di sostegnoinC.A. 
191 VI28‐Viadotto San Domenico
192 Piantumazioni e opere a verde
193 Tronco 5 ‐ Realizzazione carreggiata 

dir Angri (p.k. 6+447,13 ‐ 7+750,97)
194 Corpo stradale 18
195  Muro di sostegno in CA
196 VI17 ‐ Ponte lagno S.Maria del pozz
197 Corpo stradale 19
198 ITC16‐Vasca
199 VD16‐Vasca dispersione
200 sottovia scatolare
201 Muro di sottoscarpainC.A.
202 ITC17‐Vasca
203 VD17.1‐Vasca dispersione
204 VD17.2‐Vasca dispersione
205 Muretto ad "L"inC.A.
206 VI18 ‐ Ponte S.C.S. Zingariello
207 Corpo Stradale 20
208  Muro di sostegno in CA
209 VI19‐S.C.S. Sossio
210  Muro di sostegno in CA
211 Corpo Stradale 21
212 VI20‐Ponte Lagno Fossa dei Leoni
213 Corpo Stradale 22
214 Muro di sostegnoinC.A.
215 ITC18 ‐ Vasca
216 VI21‐Viadotto SP Marigliano
217 Piantumazioni e opere a verde

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set
Tri 1, 2023 Tri 2, 2023 Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 Tri 4, 2027 Tri 1, 2028 Tri 2, 2028 Tri 3, 2028

Task Split Milestone Summary Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration‐only Manual Summary Rollup Manual Summary Start‐only Finish‐only Deadline Progress Manual Progress

N.B. Il programma lavori prevede anche 250 giorni di andamento stagionale sfavorevole 

Project: msproj11
Date: lun 23/01/23
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