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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Incantieramento

Scavi di sbancamento per realizzazione plinti

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

Realizzazione pali di fondazione

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

Realizzazione Plinti di fondazione

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

Realizzazione cavidotti all'esterno del parco 

Realizzazione della viabilità e delle piazzole  fino a 

quota -10 cm dalla quota finale 

Opere idrauliche

Realizzazione cavidotti all'interno del parco 

Completamento della viabilità e delle piazzole

Opere di bioingegneria

Realizzazione Opere di connessione a 36 Kv

Montaggio degli aerogeneratori

Commissioning
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