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AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

NUOVA STAZIONE DI SMISTAMENTO RTN A 220 kV *

Ordine

Kick off meeting

Progettazione esecutiva

Ordinazione materiali e consegna in sito

Appalto civile

Esecuzione opere civili

Appalto elettromeccanico

Montaggi elettromeccanici ed elettrici 

Collaudo

Disponibile per energizzazione

RACCORDI LINEA RTN 220 kV*

Ordine

Kick off meeting

Rilievo del tracciato e progettazione del profilo

Ordinazione materiali e consegna in sito

Appalto civile

Esecuzione opere civili

Collaudo dei materiali

Sostegni, conduttori e corde di guarda al sito (Fabbricazione)

Isolatori al sito (fabbricazione)

Morsetteria al sito (fabbricazione)

Asservimenti

Assemblaggio e montaggio isolatori e morsetteria

Tesatura raccordi

Collaudo al sito

Energizzazione

Tre Rinnovabili S.r.l.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
MESI

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE (STAZIONE DI SMISTAMENTO 220 kV "MONREALE 3" E RACCORDI LINEA RTN)

 COMUNI DI MONREALE E PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

* Tempistiche complessive in linea con quanto specificato da STMG. 

FASE DI COSTRUZIONEATTIVITA' PRELIMINARI
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