
Realizzazione di un impianto agrivoltaico integrato con allevamento non intensivo di
ovini, produzione agricola, produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

fotovoltaica e sistema di accumulo elettrochimico da ubicarsi in agro di Bauladu e
Paulilatino (OR) e delle relative opere di connessione nei Comuni di Paulilatino,

Zerfaliu, Villanova Truschedu, Fordongianus, Busachi (OR) per la connessione alla
Stazione Elettrica SE "Busachi"
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Impianto FV:Potenza nominale cc: 52,390 MWp - Potenza in immissione ca: 45,888 MVA
Sistema di accumulo: Potenza nominale ca: 10,00 MVA - Capacità nominale: 22,320 MWh
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Posa tubazioni di piccolo diametro

Legenda:

Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Apposizione segnaletica cantiere

Montaggio barracche

Montaggio bagni chimici e box ufficio

ALLESTIMENTO CANTIERE

Viabilità e segnaletica di cantiere

Durata complessiva delle lavorazioni

Montaggio recinzione e cancello di cantiere

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO INTEGRATO CON ALLEVAMENTO NON INTENSIVO E SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO - BAULADU E PAULILATINO (OR)

1 settimana 

Reinterro materiali

Montaggio pannelli fotovoltaici

Montaggio inverter

Carpenteria metallica

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici

Apertura cantiere rete MT

Allaccio ente gestore

Realizzazione elettrodotto

Passaggio e cablaggio cavi elettrici

Posa in opera di cavi ed esecuzione giunti

REALIZZAZIONE STRUTTURE FOTOVOLTAICHE

Impianto elettrico di terra

Realizzazione cabine  elettriche

Montaggio box prefabbricati

Allestimento di depositi

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO

Lavori presso cabine elettriche MT e BT

Installazione quadri MT

Installazione sostegni linee elettriche 

Posa pozzetti prefabbricati

CABINE ELETTRICHE

Installazione cabine elettriche

Realizzazione impianto di messa a terra

Installazione trasformatori MT/BT

Installazione gruppo elettrogeno
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