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CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE IMPIANTO EOLICO "CASTELLANA SICULA"

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'ID
DURATA 
ATTIVITA'

MESE 17 MESE 18
ANNO 1 ANNO 2
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Ingegneria

SETTIMANE
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3 Specifica tecnica aerogeneratore
4 Progetto strade interne e piazzole
5 Progetto cavidotti

49 Avviamento impianto eolico

46 Prove e collaudi

43 Collegamenti elettrici cabine e comunicazioni

40 Realizzazione opere civili cabina utente

37

9 Specifica tecnica appalto opere civili e capitolato
10 Specifica tecnica appalto opere elettriche e capitolato
11 Acquisti

6 Progetto cabine sezionamento
7 Progetto cabina utente
8 Progettazione fondazioni aerogeneratore

16 Apertura cantiere
17 Consegna dei lavori alle imprese appaltatrici

12 Richieste offerte aerogeneratore
13 Elaborazione offerte, negoziazione e assegnazione ordine
14 Acquisizione caratteristiche aerogeneratore

15  gg
15  gg
15  gg
105  gg
10  gg
60  gg

181  gg
15  gg
40  gg
40  gg
8  gg
33  gg

20 Approvigionamento materiali 90  gg
260  gg
40  gg
30  gg

10  gg
25  gg
131  gg
1  gg
13  gg
27  gg

21 Strade di cantiere, piazzole e cavidotti impianto
22 Adeguamento strade esistenti e realizzazioni nuovi tratti
23 Splateamento piazzole

18 Allestimento del cantiere
19 Tracciamento e picchettamento impianto

15 Richieste offerte imprese e affidamento lavori

30 Trasporto in sito e installazione CS02 7,5  gg
31 Trasporto in sito e installazione CS04 7,5  gg

35  gg
70  gg
45  gg
40  gg

29 Trasporto in sito e installazione CS01 7,5  gg

27 Completamento strade e piazzole

24 Scavo fondazioni
25 Getto fondazioni in c.a. e rinterri
26 Formazione cavidotti d'impianto, posa cavi e rinterri

7,5  gg
35 Trasporto in sito e installazione CS03 7,5  gg
36 Completamento opere civili e ripristini idraulici e morfologici 50  gg

32 Trasporto in sito e installazione CS05 7,5  gg
33 Trasporto in sito e installazione CS06 7,5  gg
34 Trasporto in sito e installazione CS07

25  gg
41 Trasporto e posa cabine prefabbricate e container 15  gg
42 Allestimenti elettrici cabine sezionamento e cabina utente 15  gg

215  gg

38 Formazione cavidotto alla RTN, posa cavi e rinterri 130  gg
39 Splateamento area cabina utente 5  gg

Connessione alla RTN
19 Tracciamento e recinzione cabina utente 5  gg

20  gg
47 Collaudo impianti 10  gg
48 Collaudo aerogeneratori 10  gg

5  gg
44 Collegamenti aerogeneratori 10  gg
45 Collegamenti alla RTN 10  gg

10  gg
50 Avviamento impianto 10  gg

1 Realizzazione impianto eolico

28 Installazione aerogeneratori (just in time) 103  gg


		2022-12-22T10:06:41+0000
	Azzoni Alessandro




