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ID Nome attività Durata
1 1 CRONOPROGRAMMA COSTRUZIONE LIBRIZZI 34 s

2 1.1 COSTRUZIONE IMPIANTO AGROVOLTAICO 34 s

3 1.1.1 Delimitazione area lavori, allestimento cantiere e pulizia generale; 4 s

4 1.1.2 Rimozione alberi presenti nell'area; 2 s

5 1.1.3 Realizzazione viabilità di progetto, installazione recinzioni esterne e cancelli; 6 s

6 1.1.4 Realizzazione rete di terra; 6 s

7 1.1.5 Preparazione delle sottofondazioni per le cabine; 3 s

8 1.1.6 Battitura pali di sostegno delle strutture e montaggio delle strutture di supporto dei 
moduli;

6 s

9 1.1.7 Installazione moduli fotovoltaici; 8 s

10 1.1.8 Cablaggio delle componenti di impianto; 7 s

11 1.1.9 Installazione cabine; 4 s

12 1.1.10 Completamento opere civili ed accessorie; 6 s

13 1.1.11 Piantumazione colture e mitigazione perimetrale; 4 s

14 1.1.12 Smobilizzo cantiere; 4 s

15 1.2 COSTRUZIONE OPERE CONNESSE 10 s

16 1.2.1 REALIZZAZIONE STALLO MT/AT; 10 s

17 1.3 REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO MT 28 s

18 1.3.1 Delimitazione dell'area dei lavori ed allestimento cantieri; 1 s

19 1.3.2 Pulizia generale; 1 s

20 1.3.3 Rimozione dello strato di asfalto; 20 s

21 1.3.4 Scavo per l'esecuzione del cavidotto; 20 s

22 1.3.5 Posa dei corrugati; 20 s

23 1.3.6 Rinterro con materiale prescritto dal D.L. e ripristino dello strato di asfalto ove 
necessario;

22 s

24 1.3.7 Smobilizzo del cantiere; 1 s

25 1.4 TEST,COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO 3 s

26 1.5 ENERGIZZAZIONE 0 s

CRONOPROGRAMMA COSTRUZIONE LIBRIZZI

COSTRUZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO
Delimitazione area lavori, allestimento cantiere e pulizia generale; 

Rimozione  alberi presenti nell'area;

Realizzazione viabilità di progetto, installazione recinzioni esterne e cancelli;

Realizzazione rete di terra;

Preparazione delle sottofondazioni per le cabine;

Battitura pali di sostegno delle strutture e montaggio delle strutture di supporto dei moduli;

Installazione moduli fotovoltaici;

Cablaggio delle componenti di impianto;

Installazione cabine;

Completamento opere civili ed accessorie;

Piantumazione colture e mitigazione perimetrale;

Smobilizzo cantiere;

COSTRUZIONE OPERE CONNESSE

REALIZZAZIONE STALLO MT/AT;

REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO MT 

Delimitazione dell'area dei lavori ed allestimento cantieri;

Pulizia generale;

Rimozione dello strato di asfalto;

Scavo per l'esecuzione del cavidotto;

Posa dei corrugati;

Rinterro con materiale prescritto dal D.L. e ripristino dello strato di asfalto ove necessario;

Smobilizzo del cantiere;

TEST,COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO

ENERGIZZAZIONE
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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Il Tecnico 

Ing. Leonardo Sblendido 

_____________________ 
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