


LAVORAZIONI DURATA (GG)
MOBILITAZIONE  30
Allestimento cantiere 30
Rimozione Interferenze 30

B.O.B. 60
REALIZZAZIONE NUOVE BANCHINE 720
PARETE COMBINATA E SISTEMA DI CONTRASTO
Infissione palancolato di banchina  480
Riempimento pali (cls e jet grouting) 420
Sistema di contrasto 420
Tiranti 420
Trave di banchina 510
Diaframma in pali trivellati F 800 e trave di contrasto 90

BANCHINA RIMORCHIATORI 
Diaframma in pali trivellati F 800 45

Salpamento parziale scogliera esistente 15
Realizzazione imbasamento in pietrame scapolo 15
Realizzazione e posa in opera cassoni in c.a. 90
Realizzazione sovrastruttura cassoni in c.a. 60

ARREDI DI BANCHINA
Montaggio bitte 200 T. 60
Montaggio parabordi 60
Scalette alla marinara 90

PAVIMENTAZIONI
Pavimentazione piazzale di banchina 120

DEMOLIZIONE BANCHINE ESISTENTI E DRAGAGGI 690
Scavi di sbancamento con mezzi terrestri 450
Rimozione tiranti esistenti 450
Demolizione trave di ancoraggio 450
Escavo da mezzi marittimi e demolizione pali ancoraggio 600
Demolizione diaframma esistente 600
Dragaggio fondali antistanti banchine esistenti 90

SMOBILIZZO 30
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DESCRIZIONE

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

900 GG NATURALI E CONSECUTIVI 

MESE 6 MESE 7 MESE 8
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