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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
COMPOSTO DA 29 AEROGENERATORI E RELATIVE OPERE CONNESSE

CON POTENZA COMPLESSIVA DI 153,9 MW NEI COMUNI DI ESTERZILI
(SU), ESCALAPLANO (SU) E SEUI (SU)

Settembre - 2022

REGIONE SARDEGNA ESTERZILIPROVINCIA SUD SARDEGNA

LOTO RINNOVABILI SRL
Largo Augusto n.3 20122
Milano
pec:lotorinnovabili@legalmail.it

ESCALAPLANO SEUI

Agreenpower Srl Agreenpower SrlAgreenpower Srl

Gruppo di lavoro:

Ing. Simone Abis - Civile Ambientale 

Ing. Michele Angei - Elettrico

Ing. Enea Tocco - Civile Ambientale 

Ing. Stefano Fanti - Civile Ambientale 

Dott. Gianluca Fadda

A3
-

Collaboratori:
Vamirgeoind Ambiente, Geologia e Geofisica S.r.l
Dott. Archeologo Matteo Tatti

Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
AGREENPOWER s.r.l. 
Sede legale: Via Serra, 44
09038 Serramanna (SU) - ITALIA
Email: info@agreenpower.it

Dott. Geologo Andrea Usai

Dott. Naturalista Francesco Mascia

Ing. Federico Miscali - Tecnico Acustica 
Ing. Nicola Sollai - Strutturista

Dott. Geologo Luigi Sanciu
Ing. Michele Pigliaru - Elettrico 
Ing. Luigi Cuccu - Elettrotecnico



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA
RILIEVI E ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
CAROTAGGI E ANALISI DI LABORATORIO
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
APERTURA DEL CANTIERE
STRADE

Realizzazione di nuova viabilità e adeguamento dell'esistente
FONDAZIONI
Realizzazione Fondazioni da E01 a E04 
Realizzazione Fondazioni da E05 a E10 
Realizzazione Fondazioni da E11 a E16 
Realizzazione Fondazioni da E17 a E20
Realizzazione Fondazioni da E21 a E24
Realizzazione Fondazioni da E25 a E29 
STRADELLE E PIAZZOLE
Realizzazione Stradelle e Piazzole da E01 a E04 
Realizzazione Stradelle e Piazzole da E05 a E10 
Realizzazione Stradelle e Piazzole da E11 a E16
Realizzazione Stradelle e Piazzole da E17 a E20
Realizzazione Stradelle e Piazzole da E21 a E24
Realizzazione Stradelle e Piazzole da E25 a E29 
AEROGENERATORI
Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da E01 a E04
Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da E05 a E10 
Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da E17 a E20
Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da E11 a E16 
Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da E21 a E24
Sollevamenti e montaggio aerogeneratori da E25 a E29 
CABINE DI RACCOLTA n. 6 - posa e collegamenti elettrici
STAZIONE AT/MT 150/30 kV - Stallo utente
Approvvigionamento materiali
Montaggi elettromeccanici Stallo Utente e quadri elettrici
Prove sotto tensione
CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA
Cavidotti Gruppi E04 ed E10
Cavidotti Gruppi E20 ed E16
Cavidotti Gruppi E21 ed E29
Rete di terra
Fibra ottica: posa e cablaggio

RIPRISTINI AMBIENTALI
COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico di potenza pari a 153,9MW denominato Parco Eolico Nuraxeddu 
Cronoprogramma preliminare delle attività 

MESI
Società Proponente: Loto Rinnovabili S.r.l.
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