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ID Mo
att

Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 ATTIVITA' OWNER 6 g mer 30/09/20 mer 07/10/20

2 PERMESSO A COSTRUIRE 1 g lun 01/02/21 lun 01/02/21

3 ESITO POSITIVO  AUTORIZZAZIONE UNICA 1 g lun 01/02/21 lun 01/02/21

4 DUE DILIGENCE (DD) 5 g mar 02/02/21 lun 08/02/21

5 DD ‐ LEGALE 5 g mar 02/02/21 lun 08/02/21 3

6 DD ‐ CORPORATE 5 g mar 02/02/21 lun 08/02/21 3

7 DD ‐ AMMINISTRATIVO 5 g mar 02/02/21 lun 08/02/21 3

8 DD ‐ TECNICO 5 g mar 02/02/21 lun 08/02/21 3

9 ATIVITA' EPC 136 g mar 02/02/21 mar 10/08/21

10 PROGETTAZIONE 20 g mar 02/02/21 lun 01/03/21

11 PULL OUT TEST 10 g mar 02/02/21 lun 15/02/21 3

12 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15 g mar 09/02/21 lun 01/03/21 5

13 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15 g mar 09/02/21 lun 01/03/21 5

14 PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI CONNESSION15 g mar 09/02/21 lun 01/03/21 5

15 PROCUREMENT INCLUSO CONSEGNA IN SITO 60 g mar 02/03/21 lun 24/05/21

16 MODULI 45 g mar 02/03/21 lun 03/05/21 13

17 FONDAZIONI TRACKER 25 g mar 02/03/21 lun 05/04/21 13

18 STRUTTURE TRACKER 35 g mar 02/03/21 lun 19/04/21 13

19 INVERTERS 50 g mar 02/03/21 lun 10/05/21 13

20 STAZIONI MT 55 g mar 02/03/21 lun 17/05/21 13

21 CABINA DI CONSEGNA ‐ UTENTE 60 g mar 02/03/21 lun 24/05/21 13

22 CAVI 60 g mar 02/03/21 lun 24/05/21 13

23 RECINZIONE E CANCELLI 15 g mar 02/03/21 lun 22/03/21 13

24 SISTEMA DI MONITORAGGIO 30 g mar 02/03/21 lun 12/04/21 13

25 SISTEMA DI SICUREZZA ‐ TVCC 30 g mar 02/03/21 lun 12/04/21 13

26 CABINA DI CONSEGNA ‐ DSO 60 g mar 02/03/21 lun 24/05/21 13

27 ALTRI MATERIALI PER L'INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE 40 g mar 02/03/21 lun 26/04/21 13

28 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO 92 g gio 11/03/21 ven 16/07/21

29 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 g gio 11/03/21 gio 11/03/21 15II+7 g

30 PULIZIA DEL SITO 15 g ven 12/03/21 gio 01/04/21 29

31 MOBILIZATION TO THE SITE 10 g gio 18/03/21 mer 31/03/21 29II+5 g

32 OPERE CIVILI 20 g ven 02/04/21 gio 29/04/21

33 RECINZIONE E CANCELLI 20 g ven 02/04/21 gio 29/04/21 30

34 STRADA TEMPORANEA 10 g ven 02/04/21 gio 15/04/21 30

35 STRADA DEFINITIVA 10 g ven 02/04/21 gio 15/04/21 30

36 FONDAZIONI CABINE 10 g ven 02/04/21 gio 15/04/21 30

37 POSA CABINE 5 g ven 16/04/21 gio 22/04/21 3;34

38 DRENAGGIO 12 g ven 02/04/21 lun 19/04/21 30

39 LAVORI MECCANICI 46 g mar 06/04/21 mar 08/06/21

40 INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 23 g mar 06/04/21 gio 06/05/21 17

41 INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 23 g mar 20/04/21 gio 20/05/21 18

42 MONTAGGIO MODULI 26 g mar 04/05/21 mar 08/06/21 16

43 LAVORI ELETTRICI 81 g ven 26/03/21 ven 16/07/21

44 SCAVI BT & MT 45 g ven 26/03/21 gio 27/05/21 29FI+10 g

45 IMPIANTO DI TERRA 45 g ven 26/03/21 gio 27/05/21 29FI+10 g

46 INSTALLAZIONE INVERTERS 35 g ven 26/03/21 gio 13/05/21 29FI+10 g

47 INSTALLAZIONE STAZIONI MT 20 g ven 26/03/21 gio 22/04/21 29FI+10 g

48 INSTALLAZIONE CABINA DI CONSEGNA ‐ UTENTE 10 g ven 26/03/21 gio 08/04/21 29FI+10 g

49 INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 7 g ven 28/05/21 lun 07/06/21 44

50 INSTALLAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA ‐ TVCC 15 g ven 28/05/21 gio 17/06/21 44

51 TEST & COLLAUDO 20 g ven 18/06/21 gio 15/07/21 44;45;46;47;48;

52 TERMINE DEI LAVORI (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) 1 g ven 16/07/21 ven 16/07/21 51
53 CONSTRUCTION OF CONNECTION INFRASTRUCTURE 136 g mar 02/02/21 mar 10/08/21

54 CONCESSIONE STRADE 65 g mar 02/02/21 lun 03/05/21 3

55 INIZIO DELLA COSTRUZIONE 1 g mar 02/02/21 mar 02/02/21 3

56 LAVORI CIVILI 60 g mar 02/02/21 lun 26/04/21 3

57 LAVORI ELETTRICI 90 g mar 02/02/21 lun 07/06/21 3

58 TESTING & COLD COMMISSIONING 10 g lun 19/07/21 ven 30/07/21 54;55;56;57;28

59 TERMINE DEI LAVORI (INFRASTRUTTURA DI CONNESSIONE) 1 g lun 02/08/21 lun 02/08/21 58
60 COLLAUDO 7 g lun 02/08/21 mar 10/08/21 58;28
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