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ID Modalità
attività

Task Name Durata Inizio Fine

1 Costruzione Parco Eolico Canosa 355 giorni lun 03/07/23 ven 08/11/24
2 Opere Civili 325 giorni lun 03/07/23 ven 27/09/24
3 Picchettamento 5 giorni lun 03/07/23 ven 07/07/23
4 Indagini Ferromagnetiche 5 giorni lun 10/07/23 ven 14/07/23
5 Cantierizzazione 5 giorni lun 17/07/23 ven 21/07/23
6 Strade Temporanee 45 giorni lun 24/07/23 ven 22/09/23
7 Pali WTG 1-3 20 giorni lun 14/08/23 ven 08/09/23
8 Fondazioni WTG 1-3 45 giorni lun 18/09/23 ven 17/11/23
9 Pali WTG 4-6 20 giorni lun 11/09/23 ven 06/10/23

10 Fondazioni WTG 4-6 45 giorni lun 16/10/23 ven 15/12/23
11 Pali WTG 7-9 20 giorni lun 09/10/23 ven 03/11/23
12 Fondazione WTG 7-9 45 giorni lun 20/11/23 ven 19/01/24
13 Pali WTG 10-12 20 giorni lun 06/11/23 ven 01/12/23
14 Fondazione WTG 10-12 45 giorni lun 18/12/23 ven 16/02/24
15 Pali WTG 13-14 15 giorni lun 04/12/23 ven 22/12/23
16 Fondazione WTG 13-14 35 giorni lun 22/01/24 ven 08/03/24
17 Edificio Utente 30 giorni lun 25/12/23 ven 02/02/24
18 Strade Definitive 50 giorni lun 22/07/24 ven 27/09/24
19 Opere Elettromeccaniche 220 giorni lun 08/01/24 ven 08/11/24
20 Cavidotto AT e FO 150 giorni lun 19/02/24 ven 13/09/24
21 Quadri AT 10 giorni lun 05/02/24 ven 16/02/24
22 Installazione WTG 1-3 25 giorni lun 08/01/24 ven 09/02/24
23 Installazione WTG 4-6 25 giorni lun 19/02/24 ven 22/03/24
24 Installazione WTG 7-9 25 giorni lun 01/04/24 ven 03/05/24
25 Installazione WTG 10-12 25 giorni lun 13/05/24 ven 14/06/24
26 Installazione WTG 13-14 15 giorni lun 24/06/24 ven 12/07/24
27 Avviamento 40 giorni lun 16/09/24 ven 08/11/24

giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024
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