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ID Modalità

attività

Nome attività Durata

1 Lavori di tealizzazione Impianto FV

"GR Macomer"

246 g

2 Installazione del cantiere e 

preparazione aree

20 g

3 Installazione del cantiere 5 g

4 Attività di tracciamento 5 g

5 Preparazione aree 10 g

6 Allestimento campo FV 181 g

7 Posa in opera di recinzione 30 g

8 Allestimento viabilità di 

impianto

30 g

9 Infissione pali tracker 

monoassiali

90 g

10 Completamento strutture 

tracker

90 g

11 Assemblaggio moduli FV 150 g

12 Esecuzione collegamenti in  

BT

150 g

13 Installazione inverter e cabine 

elettriche 

30 g

14 Realizzazione distribuzione 

elettrica 36kV

90 g

15 Assemblaggio componenti 

elettrici

120 g

16 Opere e impianti per la 

connessione alla RTN

134 g

17 Realizzazione collegamento 

36kV Impianto - SE RTN 

380/15/36kV

60 g

18 Realizzazione opere civili 

impianto di rete per la 

connessione

30 g

19 Installazione componenti 

elettromeccanici

30 g

20 Montaggi elettromeccanici 30 g

21 Esecuzione di opere e interventi

accessori

199 g

22 Esecuzione ripristini e 

mitigazioni

40 g

23 Impianto di videosorveglianza 50 g

24 Collaudo funzionale 10 g

25 Smobilizzo del cantiere 7 g

26 Avviamento impianto 0 g

Allestimento campo FV

Opere e impianti per la connessione alla RTN

Esecuzione di opere e interventi accessori

04/06

Avviamento impianto
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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