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Polo di gestione principale cantiere Sus-Est,

qui sarà definito il settore accettazione, il

settore apprestamenti, l'area di stoccaggio

principale e di ricovero mezzi d'opera
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PIANO DI CANTIERIZZAZIONE

XB_T_27_A_D_2

Dott. Ing. Girolamo Gorgone

Ing. Gioacchino Ruisi

All. Arch. Flavia Termini

Dott. Carmelo Danilo Pileri

Dott. Haritiana Ratsimba

Dott. Gabriella Raffa

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI TRAPANI

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

COMUNE DI ERICE

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO PER UNA POTENZA NOMINALE DI 58,113 MWp 
(45 MW IN IMMISSIONE) INTEGRATO DA UN SISTEMA DI ACCUMULO DA 36 MW E RELATIVE OPERE 

DI CONNESSIONE DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO ED ERICE (TP)

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO DI UNIONE

LEGENDA

Le interferenze con la viabilità - l'azione di mitigazione verterà su due processi di
risoluzione. Il primo di segnalamento del cantiere. Il secondo sull'ottimizzazione
temporale dei viaggi funzionali agli approvvigionamenti.

Le procedure operative di controllo e verifica- l'azione di mitigazione verterà su
schemi applicativi intuitivi, costituiti da pannelli informativi di facile lettura multilingue
e con grafica esplicativa.

SCHEMA GENERALE DI CANTIERE- l'organizzazione sarà improntata col precipuo
fine di mitigare il rischio di interferenza fra le attività di approvvigionamento e
movimentazione elementi. Vi saranno settori dedicati e  fisicamente separati.

IL PROCESSO DI CANTIERE

PRIORITÀ A - MITIGAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI → Coordinamento processi con preposti formati ed informati

PRIORITÀ B - MISURE VOLTE A RIDURRE IL RISCHIO CONNESSO AD AZIONI RIPETITIVE → check-list di controllo e verifica processi operativi

PRIORITÀ C - MITIGAZIONE RISCHI CONNESSI ALLE SINGOLE LAVORAZIONI → Fasi separate spazialmente e temporalmente

Viabilità

Piste e Piazzali

Fascia di mitigazione

Ingressi di impianto

Recinzione

Connessione tra cantieri

Area Sud - Est

Ingombro moduli
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