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- PROGETTO AGRIVOLTAICO -  

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO  

INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OPERE CIVILI PRELIMINARI

Rilievo e Tracciamento Impianto x x
Cantierizzazione x
Pulizia e sistemazione Terreno x x
Realizzazione Viabilità Interna x x
Realizzazione Recinzione Perimetrale, Siepi, Cancelli, Impianto Illuminazione e di Videosorveglianza x x x
Allestimento Opere di Mitigazione, Opere Agricole e impianti Relativi x x

INSTALLAZIONE IMPIANTO
Trasporto Strutture Trackers x x x
Posa in Opera Trackers x x x x
Trasporto Inverter e Cabine Prefabbricate x
Posa in Opera di Inverter Cabine Prefabbricate x
Trasporto Moduli Fotovoltaici x x x
Posa in Opera Moduli Fotovoltaici x x x
Posa Cavidotto, Cablaggio Stringhe, Collegamento Sottocampi x x x
Posa di Elettrodotto Interrato MT x x
Realizzazione Sottostazione Elettrica di Trasformazion ee Collegamenti alla RTN x x

COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO
Test a Freddo x
Commissioning Inverter x
Commissioning Trackers x
Test di Collaudo Tecnico x
Messa in Esercizio x
Smobilizzo del Cantiere x
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