CRONOPROGRAMMA

CAPITAL12

Alta Capital 12 S.r.l.

Via Ettore De Sonnaz, 19

10121 Torino (TO)

P.lva 12531540016

PEC altacapitall2.pec@maildoc.it

Progettista
I D & A Industrial Designers and Architects S.r.l.
via Cadore, 45 SPECIALE MICHELE
Industri a'I& 20038 Seregno (MB) 26.10.2022 12:50:15
Designers .
Architects | P-iva 07242770969

Progetto per la realizzazione dell'lmpianto agrivoltaico integrato
ecocompatibile "Bordonaro” da 130,00 MWp a Gangi 90024 (PA).

Elaborato del Progetto Definitivo

ATTIVITA' GIORNI SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 | SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 | SETTIMANA 13 | SETTIMANA 14 | SETTIMANA 15 | SETTIMANA 16 | SETTIMANA 17 | SETTIMANA 18 | SETTIMANA 19 | SETTIMANA 20 SETTIMANA 21 | SETTIMANA 22 | SETTIMANA 23 | SETTIMANA 24 | SETTIMANA 25 | SETTIMANA 26 | SETTIMANA 27 | SETTIMANA 28 | SETTIMANA 29 | SETTIMANA 30 SETTIMANA 31 | SETTIMANA 32 | SETTIMANA 33 | SETTIMANA 34 | SETTIMANA 35 | SETTIMANA 36 | SETTIMANA 37 | SETTIMANA 38 | SETTIMANA 39 | SETTIMANA 40 | SETTIMANA 41 SETTIMANA 42 | SETTIMANA 43 | SETTIMANA 44 | SETTIMANA 45 | SETTIMANA 46 | SETTIMANA 47 | SETTIMANA 48 | SETTIMANA 49 | SETTIMANA 50 SETTIMANA 51 | SETTIMANA 52 | SETTIMANA 53 | SETTIMANA 54 | SETTIMANA 55 | SETTIMANA 56 | SETTIMANA 57 | SETTIMANA 58 | SETTIMANA 59 | SETTIMANA 60 SETTIMANA 61 | SETTIMANA 62 | SETTIMANA 63 | SETTIMANA 64 | SETTIMANA 65 | SETTIMANA 66 | SETTIMANA 67 | SETTIMANA 68 | SETTIMANA 69 | SETTIMANA 70 | SETTIMANA 71 SETTIMANA 72 | SETTIMANA 73
OPERE DI SISTEMAZIONE 92 92
PREDISPOSIZIONE AREA 9 9
SBANCAMENTI 9 9
RECINZIONI 36 I I I I I
VIABILITA' 44
STRADE 44
OPERE DI MITIGAZIONE -
(PIANTUMAZIONE)
CAMPO SOLARE 209
STRUTTURA DI SUPPORTO 161
MODULI 209 209
SISTEMA DI POTENZA 167
IMPIANTI E ATTREZZATURE — ‘ .
DEL SISTEMA DI POTENZA
CONNESSIONE RETE 230 230
IMPIANTO UTENTE 230 230
CABINE UTENTE 151 I
LINEE ELETTRICHE 214
LINEE INTERRATE 214
SMOBILIZZO CANTIERE E COLLAUDI 39
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