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# FASI DI PROGETTO MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Allestimento cantiere 1

2 Picchettamenti 2

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere 2

4 Sistemazione terreno e livellamenti 3

5 Realizzazione viabilità interna 3

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione 3

7 Montaggio strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici 4

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine 2

9 Posa in opera corrugati e rete di terra 3

10 Montaggio moduli fotovoltaici 4

11 Cablaggio stringhe 4

12 Posa in opera basamenti cabinati 2

13 Posa in opera cabine di trasformazione (PS) 2

14 Posa in opera cabina servizi ausiliari 2

15 Posa in opera cabine per sistema di accumulo 2

16 Posa in opera cabina di sezionamento 36kV 2

17 Posa in opera inverter 3

18 Posa in opera trasformatori e quadri elettrici 2

19 Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi ausiliari - cabina di consegna e misure 2

20 Installazione impianto di controllo e monitoraggio 1

21 Realizzazione impianto di illuminazione 1

22 Realizzazione sistema di videosorveglianza 1

23 Realizzazione cavidotto 36 kV di connessione impianto FV-stazione AT 5

24 Realizazione opere RTN (Stazione AT 380/132/36kV e Raccordi di collegamento linea 132kV e 380kV) 21

25 Realizzazione fascia arborea perimetrale 1

26 Realizzazione impianto di irrigazione 1

27 Inerbimento del terreno nudo 1

28 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico 1

29 Test - Collaudi - Messa in servizio generale 1
30 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico 1

OPERE DI MITIGAZIONE

TEST E COLLAUDI

LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

MESI COMPLESSIVI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI LINEA DI CONNESSIONE

OPERE RTN - TERNA S.p.A.
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