
PROGETTO DEFINITIVO

ESEGUITO VERIFICATO APPROVATODESCRIZIONEDATAREV.

REVISIONI

PROPONENTE:

livello prog. Cod. tipo doc. N° elaborato N° foglio Tot. fogli NOME FILE DATA SCALA

PD

_________________________
FIRMA PROGETTISTA

PROGETTAZIONE:

Ing. D. Siracusa

Arch. F. G. Mazzola
Arch. A. Calandrino

Arch. M. Gullo
Arch. S. MartoranaIng. C. Chiaruzzi

Ing. A. Costantino

Ing. G. Schillaci
Ing. G. Buffa

ORDIN
E

DE
G

L I
I N

GE
EDIRENG

A R I G E
O

ALL

PR

O

IV
I

CN
A

D
I

DOTT. ING
DARIO

SIRACUSA
SEZ.A

Settori civile ambientale

industriale e dell'informazione

n°A1742

G N T

Arch. G. VellaIng. M.C. Musca

TIMBRO ENTE

_________________________
FIRMA DIGITALE PROGETTISTA

202102255

EDISON RINNOVABILI S.P.A.
Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano (MI)
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REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI VENOSA

PROGETTO DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE DA REALIZZARE NEL
COMUNE DI VENOSA IN LOCALITÀ BOREANO

DI POTENZA PARI A 19.996,20 kWp (19.993,87 kW IN IMMISSIONE)
DENOMINATO "AGRIVOLTAICO VENOSA BOREANO"

CRONOPROGRAMMA
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Realizzazione recinzione cantiere 
e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno 
moduli

TIPO DI OPERA LAVORAZIONI

Realizzazione scavi per cavidotti 
e basamenti cabine

Montaggi strutture sostegno 
moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Preparazione della platea, 
trasporto e montaggio delle 

cabine elettriche

Posa in opera dei corrugati nei 
cavidotti e dei pozzetti. 

Stesura e connessione impianto 
di video sorveglianza

Allestimento del cantiere, 
picchettamento perimetrale con 

strumento GPS

Cablaggio stringhe, collegamenti 
a sottocampi e collegamento agli 
inverter, trasformatori e quadri 

controllo

Posa in opera dei pali per 
illuminazione e video 

sorveglianza
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Posa in terra della corda di rame 
per l'impianto di terra
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Trasporto e montaggio inverter, 
trasformatori e quadri elettrici

Posa in opera dei quadri 
sottocampo

Allaccio alla RTN

Test, collaudi e messa in servizio
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Posa cavidotti interni al sito e di 
connessione in SE
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SETTIMANE DI LAVORAZIONE

44

Piantumazione delle essenze 
arboree ed arbustive
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