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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA'

PERIODO

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Mese 7

Mese 8

Mese 9

Mese 10

Mese 11

Mese 12

Mese 13

Mese 14

Mese 15

Mese 16

Mese 17

Mese 18

Lancio esecuzione progetto

Redazione Progetto Esecutivo

Deposito Opere Civili

Esecuzione Progetto

Picchettamento Aree

Istallazione cantiere e recinzione provvisoria

Realizzazione viabilita

Livellamenti delel aree

Realizzazione recinzione definitiva

Realizzazione basamenti cabine di campo,
vettoriamento ed edificio quadri

Realizzazione linee elettriche BT

Instalalzione Tracker pannelli FV

Installaizone pannelli Fotovoltaici

Collegamenti elettrici pannelli

Posa in opera cabine di trasformazione e impianto

Posa in opera cavidotti MT

Installazione inverter e quadri elettrici

Realizzazione impianto di rete per la connessione

Regolazione e collaudo finale

Pulizia e sistemazione sito

Operazioni di dismissione

Smontaggio pannelli

Smontaggio strutture supporto

Demolizione dei manufatti cabine

Demolizione dei manufatti powerstation

Trasporto smaltimento/recupero materiali cabine

Sfilaggio cavi

Trasporto smaltimento/recupero materiali di risulta

Ripristino area con terreno da coltivo

Inerbimento con piantumazione di arbusti e semina piante erbacee
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