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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
MESI COMPLESSIVI
# |FASI DI PROGETTO Ivesi| 1 [ 2] 3] a[s5]e[7]8]9]10]11]12]13]14a]15
LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
1 [Allestimento cantiere 1
2 |Picchettamenti 1
3 |Realizzazione recinzione e accesso di cantiere 1
4 |Sistemazione terreno e livellamenti 2
5 |Realizzazione viabilita interna 2
6 |Montaggio cancello diingresso e recinzione 2
Montaggio strutture di sostegno dei moduli
7 fotovoltaici 3
8 |Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine 2
9 |Posain opera corrugati e rete di terra 2
10 |Montaggio moduli fotovoltaici 3
11 [Cablaggio stringhe 3
12 |Posa in opera basamenti cabinati 1
13 |Posain opera cabine di trasformazione 1
14 |Posa in opera cabina servizi ausiliari 1
15 |Posa in opera cabina di consegna e misura 1
16 |Posain operainverter 2
17 |Posa in opera trasformatori e quadri elettrici 1
Cablaggio cabine di trasformazione - cabina servizi ausiliari
18 cabina di consegna e misure 2
19 |[Installazione impianto di controllo e monitoraggio 2
20 |Realizzazione impianto di illuminazione 2
21 |Realizzazione sistema di videosorveglianza 3
LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE
22 |Realizzazione Stazione AT/MT e Stazione di raccolta | 18
TEST E COLLAUDI
24 |Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico 1
25 |Test - Collaudi - Messa in servizio generale 1
26 |Entrata in esercizio impianto fotovoltaico 1
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27

Realizzazione fascia arborea perimetrale

28

Realizzazione impianto di irrigazione

29

Inerbimento del terreno nudo
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