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M-1 M1 M2 M3 M4 M5 ‘ Mé M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16

1 Milestones 1

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio ¢ 03/01

3 Messa in servizio Punto di raccolta comune 21/03

4 Messa in servizio SE 380/150 kV Lucera (a cura Terna) 22/03

5 Connessione definitiva R 22/03

6 Commercial operation date 22/03

7 Termine delle attivita 22/03

8 | Progettazione

9 Elaborati generali di commessa

10 | Cabina Utente “San Severo 96.2” I 1

11 Progettazione esecutiva T 1

12 Rilievo topografico area stazione elettrica

13 Elaborati costruttivi opere civili

14 Elaborati costruttivi opere meccaniche

15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT

16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo HA

17 Riesame della progettazione "L

18 Approvazione progetto esecutivo vl J

19 Acquisti — 1

20 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatore AT/MT L

21 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT \& H

22 RdO e subappalto opere civili NE -

23 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici (e —

24 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT (e

25 RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio _;'

26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc _;' -

27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT _;' H

28 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo ¢

29 RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT _;'

30 Esecuzione opere 1

31 oocc 1

32 Allestimento cantiere e vie di accesso h “

33 Tracciatura capisaldi 1

34 Realizzazione fondazione fabbricati -

35 Realizzazione fondazioni trasformatore AT/MT

36 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

37 Realizzazione rete di terra primaria

38 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche

39 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura ) “ W

40 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade i

41 Realizzazione recinzione

42 Asfaltature strade

43 Sistemazione aree a verde

44 Montaggi elettromeccanici

45 Posa trasformatore AT/MT h “

46 Posa carpenterie metalliche Y

47 Posa apparecchiature AT X5

48 Montaggio sharre AT e collegamenti AT

49 Realizzazione rete di terra secondaria ®

50 Montaggi MT/BT 1

51 lizzazione impianti logici edifici e illuminazione esterna (;' a

52 Posa apparecchiature MT & -

53 Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc ) -

54 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo ) -

55 Posa e collegamento cavi MT e BT %

56 Collaudi e MIS 1

57 Verifiche di passo e contatto rete di terra i

58 Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc ;’

59 Collaudo apparecchiature AT di piazzale h- 4

60 Taratura protezioni di linea e di impianto

61 Disponibilita rete dati per teleconduzione E 08/03

62 Collaudo e verifiche SCADA h

63 | Collegamento cavo 150 kV F

64 Progettazione esecutiva e |

65 Conduttori ed accessori

66 Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti)

67 Riesame della progettazione

68 Approvazione progetto esecutivo

69 Asservimenti ed espropri his

70 Approvvigionamenti I T

71 Giunti, terminali e accessori

72 Conduttori |

73 Costruzione

74 Rilievo e tracciamento

75 Opere Civili

76 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali NE 7'7

77 Ripristini e smobilizzo cantiere
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