‘ Regione Campania
k Provincia di Benevento
RECIONE CAMPANIA Comune di Amorosi

Impianto FV “AMOROSI”
Potenza DC di impianto 28,327 MWp - potenza AC di immissione in RTN 23,445 MWp
Integrato con I'Agricoltura
con annesso Sistema di accumulo di energia a batterie
Potenza 20,00 MW
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PROGETTO DEFINITIVO
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SINERGIA GP12 S.R.L.
CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
80143 NAPOLI

PEC: sinergia.gp12@pec.it
Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: ing. Filippo Mercorio
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PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. +39 0825 891313
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Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA’. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sara perseguito ai sensi della normativa vigente
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SINERGIA GP12

con annesso Sistema di accumulo di energia a batterie

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Impianto FV “AMOROSI”

Potenza DC di impianto 28,327 MWp - potenza AC di immissione in RTN 23,445 MWp

Integrato con I'Agricoltura

Potenza 20,00 MW

Codifica Elaborato: 223601_D_T_0266 Rev. 00

Si riporta di seguito diagramma dei tempi di esecuzione dei lavori:

DIAGRAMMA DI GANTT

(FASI ATTUATIVE IMPIANTO FOTOVOLTAICO)

ATTIVITA FASI LAVORATIVE

mese 1

mese 2| mese 3| mese 4| mese 5| mese 6

mese 7

mese 8 mese 9|mese 10{mese 11|mese 12

Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili

Picchettamento delle aree

Realizzazione area di cantiere e recinzione
provissionale

Realizzazione della viabilita

Livellamenti delle aree

Realizzazione recinzione definitiva

Installazione di pali di illuminazione e
videosorveglianza

Realizzazione basamenti cabine di campo, di
consegna ed edificio quadri

Realizzazione sistema di accumulo di energia a
batterie BESS

Realizzazione linee elettriche BT

Installazione dei tracker pannelli fotovoltaici

Installazione pannelli fotovoltaici

collegamenti elettrici pannelli

Posa in opera cabine di campo, di consegna
ed edificio quadri

Posa in opera di cavidotti MT

Installazione inverter e quadri elettrici

Realizzazione impianto di utenza per la
connessione

Realizzazione impianto di rete per la
connessione

Regolazione e Collaudo finale

Pulizia e sistemazione finale del sito
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