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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Art. 21, D.Lgs. n. 152/2006 - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SIA (SCOPING)
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EMISSIONE PER SCOPING PRELIMINARE

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

MPOWER S.r.l.
Dott. Ing. Edoardo Boscarino
(Coordinatore Project Team)
Via Niccolò Machiavelli, 2 - 95030 - Sant'Agata Li Battiati (CT)
C.F. e P.Iva 04265440877

 OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

PROGETTO DI UNA CENTRALE EOLICA OFFSHORE GALLEGGIANTE
NEL MAR ADRIATICO DENOMINATO "PUGLIA_A" E DELLE RELATIVE

20-01-2023

REGIONE PUGLIA

PA

Dott. Arch. Attilio Massarelli (Staff di Coordinamento e Rendering) Dott. Ing. Elio Occhino (Acustica Ambientale)
Dott. Ing. Giovanni Battaglia (Staff di Coordinamento) Dott. Ing. Muhammad Saqib (Aspetti strutturali e geotecnici)
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Dott. Geol. Marco Gagliano (GIS) Dott. Rosario Pignatello - IBLARCHÈ s.r.l.s. (Aspetti Archeologici)
Dott. Geol. Stefania Nitopi (GIS) Dott. Ing. Giancarlo Guenzi - ENERGOCONSULT s.r.l. (Impianti elettrici)
Dott. Geol. Salvatore Bannò (Geologia) Dott. Ing. Gianni Barletta (Impianti elettrici)
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Soluzione Tecnica Minima Generale TERNA e 

successiva accettazione 15/02/2022 15/04/2023

2 Concessione Demaniale Marittima MIMS 01/04/2022 31/12/2024

3 Valutazione preliminare ambientale Scoping MASE 20/02/2023 30/04/2023

4 Autorizzazione unica MASE 15/10/2022 31/03/2025

5 Progetto e Studio di valutazione di impatto ambientale 15/04/2023 15/06/2024

6 Ottenimento benestare connessione RTN TERNA 15/07/2023 31/12/2023

7 Valutazione impatto ambientale MASE 15/01/2024 30/11/2024

8 Stipula Concessione Demaniale Marittima MIMS 31/03/2025 30/06/2025

9 Attività set up finali 31/03/2025 31/12/2025

10 Lavori di costruzione 30/06/2025 31/12/2027

11 Collaudi e allacciamento alla RTN 30/09/2027 31/12/2027
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