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Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato
"Lama di Palio", costituito da 9 (nove) aerogeneratori per una potenza
nominale totale di 61,20 MW da realizzarsi nei Comuni di Pomarico e

Montescaglioso con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili
nei comuni di Pomarico, Bernalda e Montescaglioso
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Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato
"Lama di Palio", costituito da 9 (nove) aerogeneratori per una potenza nominale
totale di 61,20 MW da realizzarsi nei Comuni di Pomarico e Montescaglioso con PROGETTO
relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Pomarico,
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DIAGRAMMA DI GANTT
(FASI ATTUATIVE IMPIANTO EOLICO)

ATTIVITA FASI LAVORATIVE
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mese 8| mese 9|mese 10|mese 11| mese 12

Redazione progetto esecutivo

Deposito opere civili

Picchettamento delle aree

Realizzazione area di cantiere e recinzione

provissionale

Realizzazione della viabilita

Realizzazione fondazioni c.a. aereogeneratori

Posa in opera di cavidotti MT

Trasporto e montaggio aereogeneratori

Costruzione SSE - Opere elettriche e di

connessione alla RTN

Regolazione e Collaudo finale

Pulizia e sistemazione finale del sito
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