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ATEROPE SOL S.R.L.
Via Mercato 3, 20121 Milano (MI)

REGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROGETTO DELL' IMPIANTO  SOLARE AGRIFOTOVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) IN LOCALITÀ GRUGNALE

FOGLIO 29 P.LLE 36, 159, FOGLIO 30 P.LLE 51, 54, 59, 60, FOGLIO 32 P.LLE 13, 38, 109, 111, 114, 110,
112, 113, 125, 132, 134, 12, 47, 136 E FOGLIO 33 P.LLE  8, 9, 10, 11, 47, 50.

POTENZA DEL GENERATORE  PARI A 31.914,68 kWp
DENOMINATO "MONTENERO DI BISACCIA"

CRONOPROGRAMMA

A31 -MDB2022_A31 15/09/2022



Realizzazione recinzione cantiere 
e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno 
moduli

TIPO DI OPERA LAVORAZIONI

Realizzazione scavi per cavidotti 
e basamenti cabine

Montaggi strutture sostegno 
moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Preparazione della platea, 
trasporto e montaggio delle 

cabine elettriche

Posa in opera dei corrugati nei 
cavidotti e dei pozzetti. 

Stesura e connessione impianto 
di video sorveglianza

Allestimento del cantiere, 
picchettamento perimetrale con 

strumento GPS

Cablaggio stringhe, collegamenti 
a sottocampi e collegamento agli 
inverter, trasformatori e quadri 

controllo

Posa in opera dei pali per 
illuminazione e video 

sorveglianza
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Posa in terra della corda di rame 
per l'impianto di terra
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Trasporto e montaggio inverter, 
trasformatori e quadri elettrici

Posa in opera dei quadri 
sottocampo

Allaccio alla RTN

Test, collaudi e messa in servizio
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Posa cavidotti interni al sito e di 
connessione in SE
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SETTIMANE DI LAVORAZIONE

44

Piantumazione delle essenze 
arboree ed arbustive
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