
DN 500 PVC

Punto di ingresso HDD
E: 284568.4902
N: 4924944.8167

Punto di ingresso HDD
E: 284564.4863
N: 4924949.3626

Punto di uscita HDD
E: 285242.7797
N: 4925425.6946
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Punto di uscita HDD
E: 285258.4023
N: 4925403.5105

Cable

Cable Pilot Boat
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Opzione 1: ipotesi area
saldatura tubazioni
lungo la spiaggia
antistante Lungomare
Colombo
(delimitazione area)

Varo della tubazione
mediant esistema floating
con palloni galleggianti

FASE 1:
- Delimitazione dell'area di lavoro
- allestimento via rulli lungo il percorso di

stesa della tubazione
- saldatura delle canne di tubo per

termofusione
- predisposizione della messaggera
- Avvio delle fasi di varo della tubazione
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Punto di uscita HDD
E: 285242.7797
N: 4925425.6946
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FASE 2:
- Trasporto della pipeline via mare

verso il punto di exit point
mediante sistema floating e
ausilio di barche da lavoro di
appoggio (pilotine)

N

Punto di uscita HDD
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Cable Pilot Boat

Area cantiere a mare

FASE 3:
- Posizionamento tubazione da

tirare lungo lo specchio d'acqua
antistante il punto di uscita
dell'HDD

- Organizzazione squadra
operativa di sommozzatori

- Progressivo affondamento della
pipeline

- Collegamento del tubo
all'utensile delle aste di
perforazione

- Tiro della tubazione

N

Nota: le fasi indicate sono rappresentative delle attività inerenti il varo della tubazione a mare
Resta inteso che a titolo esemplificativo è stata considerata l'opzione 1 quale area preposta alla saldatura
delle canne che potrà cambiare in funzione delle autorizzazioni e permessi da parte dell'Autorità portuale
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