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Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico
Nulvi Tergu” esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35
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aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 99 MW

Titolo:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Numero documento:
Commessa Fase Tipo doc. Prog. doc. Rev.

212141308 @ 03123 00

Proponente:

FRI-EL ANGLONA S.R.L.

Piazza del Grano 3
[ ] 39100 Bolzano (BZ) PROGETTO DEFINITIVO
fri-el anglona@legalmail.it

P.iva 02429050210

Progettista:

Progettazione:

o )
PROGETTO ENERGIA S.R.L. v / o\
Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV) .:.J.'if:.f, 0 < 1
Tel. +39 0825 891313 ‘sTEws >
A wwv;progettoenergwa.bizA info@progettoenergia.biz o { g X
PROGETTO SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI Vg, Y
ENERGIA « .

Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA’. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sara perseguito ai sensi della normativa vigente
Redatto Controllato Approvato

N. Data Descrizione revisione
EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE E. FICETOLA

00 20.07.2022 D. LO RUSSO M. LO RUSSO

REVISIONI



mailto:fri-el_anglona@legalmail.it

FRI-EL

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico

Nulvi Tergu” esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35 P
aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con I'installazione di 15 PROGETTO
aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 99 MW ENERGIA
Cadifica Elaborato: 224308_D_R_0323 Rev. 00
DIAGRAMMA DI GANTT (FASI ATTUATIVE IMPIANTO EOLICO)
ATTIVITA FASI LAVORATIVE mese 1 | mese2 [ mese 3 | mese4 | mese 5 | mese 6 [ mese 7 [ mese 8 | mese 9 |mese 10|mese 11|mese 12|mese 13| mese 14
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Redazione progetto esecutivo
Deposito opere civili
Picchettamento delle aree
Realizzazione area di cantiere e recinzione
provissionale
Realizzazione delle piazzole per la dismissione
degli aereogeneratori
Dismissione aereogeneratori

Dismissione cavidotti MT esistenti

Dismissione piazzole e viabilita parco esistente

Realizzazione della nuova viabilita

Realizzazione delle piazzole di costruzioni per gli
aereogeneratori

Realizzazione fondazioni c.a. aereogeneratori

Trasporto e montaggio aereogeneratori

Realizzazione cavidotti MT tra aerogeneratori e

stazione elettrica di Utenza

Costruzione Stazione elettrica di Utenza

Realizzazione cavidotti AT tra stazione elettrica di
Utenza e stazione elettrica di condivisione

Costruzione Stazione elettrica di Condivisione -

opere elettriche e di connessione alla RTN

Regolazione e Collaudo finale

Sistemazione finale del sito
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