
Fase 8: Realizzazione del primo cordolo testa-palo
su entrambe le paratie laterali scalettate
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 9: Scavo, sbancamento rilevato e rampa, scapitozzatura
e taglio ferri di posizione dei pali
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 12: Realizzazione del terzo cordolo testa-palo
su entrambe le paratie laterali scalettate
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 11: Scavo, sbancamento rilevato e rampa, scapitozzatura
e taglio ferri di posizione dei pali
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 10: Realizzazione del secondo cordolo testa-palo
su entrambe le paratie laterali scalettate
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 13: Scavo fino alla quota di progetto del piazzale
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 14: Spostamento della corsia sud (direzione Trento) della SP 242 sul sedime originale
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Fase 15: demolizione della corsia sud della deviazione provvisoria;
scavo e realizzazione della prima parte della protesi lato valle previa risoluzione interferenza
SNAM da parte dell'Ente gestore
Scala 1:100

Pianta di riferimento.
Scala 1:200

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

APPALTATORE

DataData

File: n. Elab.:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC.

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Pietro Gianvecchio

OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTATORE:

IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

PROGETTAZIONE:
MANDANTI:

IL DIRETTORE DELLA
PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Cucino

Responsabile integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche

ZZE1I B 0 U

DISEGNO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA”

IB0U1AEZZP9GA0600004D.dwg

P 9 G A 0 6 0 0 0 0 4 DA

08 - GALLERIE
M-FINESTRA FUNES E GALLERIA DI SFOLLAMENTO
Imbocco Finestra Funes
Fasi esecutive Tav. 2/3

1:100

29/08/2022

A.PolliA EMISSIONE
M.Ingianni

18/10/2021
A.Arigoni

19/10/2021
D.Buttafoco

20/10/2021

B Revisione a seguito istruttoria
ITF - IB0U-RV-0000000055

M.Ingianni
20/12/2021

A.Valente
21/12/2021

D.Buttafoco
22/12/2021

C Revisione a seguito istruttoria
ITF - IB0U-RV-0000000077

L. Terrasi
31/03/2022

A. Valente
01/04/2022

D. Buttafoco
02/04/2022

D
Emissione per modifica progetto
risoluzione interferenza condotta

SNAM

D. Stasi
17/08/2022

A. Valente
18/08/2022

D. Buttafoco
19/08/2022

Dolomiti

Dolomiti

Dolomiti

Dolomiti

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM

AutoCAD SHX Text
QUOTA  TERRENO  ESISTENTE

AutoCAD SHX Text
Nuova posizione a seguito spostamento del tubo SNAM


	Fogli e viste
	2


		2022-11-16T15:53:49+0100
	PIETRO MARIO GIANVECCHIO




