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ID Nome attività Durata gnc Predecessori Manodopera Mezzi Calendario Marg. di

fless. tot.

1 Attività propedeutiche sulle aree interessate dai Lavori della 

Parte A

141 g. 0 g.

2 Milestones 141 g. 0 g.

3 Consegna dei lavori e delle aree da parte di IF/RFI 0 g. 0 g.

4 Preventiva autorizzazone all'esecuzione delle BOE da parte

del Genio Militare

0 g. 14 0 g.

5 Fine dei lavori 0 g. 15 0 g.

6 Progetto Esecutivo di Dettaglio 30 g. 30 g.

7 Progetto esecutivo di Dettaglio BOE 15 g. 3 30 g.

8 Approvazione progetto da IF 15 g. 7 30 g.

9 Affidamenti 60 g. 0 g.

10 Affidamento a ditta specializzata ed autorizzazione al 

subappalto

60 g. 3 0 g.

11 Costruzione 81 g. 0 g.

12 BOE - Bonifica degli Ordigni Esplosivi 81 g. 0 g.

13 Richiesta preventiva autorizzazione all'esecuzione della 

Bonifica degli Ordigni Esplosivi al Genio Militare

5 g. 10;8 0 g.

14 Preventiva autorizzazone all'esecuzione delle BOE da 

parte del Genio Militare

15 g. 13 0 g.

15 Collaudo Bonifica degli Ordigni Esplosivi da parte del 

Genio Militare - Forch, Funes e Chiusa

20 g. 19;23;27 0 g.

16 Imbocco di Forch 31 g. 0 g.

17 Forch - Disboscamento 7 g. 10;8 1 squadra 3 p. 1 trattore, 1 

autocarro

5su7 10 g.

18 Forch - Bonifica superficiale 3 g. 17;4 1 squadra 3 p. 1 cercamine 5su7 0 g.

19 Forch - Bonifica profonda 8 g. 18 1 squadra 3 p. 1 perforatrice 5su7 0 g.

20 Imbocco di Funes 31 g. 0 g.

21 Funes - Disboscamento 7 g. 17 1 squadra 3 p. 1 trattore, 1 

autocarro

5su7 10 g.

22 Funes - Bonifica superficiale 2 g. 21;19 1 squadra 3 p. 1 cercamine 5su7 0 g.

23 Funes - Bonifica profonda 5 g. 22 1 squadra 3 p. 1 perforatrice 5su7 0 g.

24 Imbocco di Chiusa 47 g. 0 g.

25 Chiusa - Disboscamento 14 g. 21 1 squadra 3 p. 1 trattore, 1 

autocarro

5su7 10 g.

26 Chiusa - Bonifica superficiale 6 g. 25;23 1 squadra 3 p. 1 cercamine 5su7 0 g.

27 Chiusa - Bonifica profonda 17 g. 26 1 squadra 3 p. 1 perforatrice 5su7 0 g.

141 g. Attività propedeutiche sulle aree interessate dai Lavori della Parte A

141 g. Milestones

Consegna dei lavori e delle aree da parte di IF/RFI

Preventiva autorizzazone all'esecuzione delle BOE da parte del Genio Militare

Fine dei lavori

30 g. Progetto Esecutivo di Dettaglio

15 g. Progetto esecutivo di Dettaglio BOE

15 g. Approvazione progetto da IF

60 g. Affidamenti

60 g. Affidamento a ditta specializzata ed autorizzazione al subappalto

81 g. Costruzione

81 g. BOE - Bonifica degli Ordigni Esplosivi

5 g. Richiesta preventiva autorizzazione all'esecuzione della Bonifica degli Ordigni Esplosivi al Genio Militare

15 g. Preventiva autorizzazone all'esecuzione delle BOE da parte del Genio Militare

20 g. Collaudo Bonifica degli Ordigni Esplosivi da parte del Genio Militare - Forch, Funes e Chiusa

31 g. Imbocco di Forch

7 g. Forch - Disboscamento

3 g. Forch - Bonifica superficiale

8 g. Forch - Bonifica profonda

31 g. Imbocco di Funes

7 g. Funes - Disboscamento

2 g. Funes - Bonifica superficiale

5 g. Funes - Bonifica profonda

47 g. Imbocco di Chiusa

14 g. Chiusa - Disboscamento

6 g. Chiusa - Bonifica superficiale

17 g. Chiusa - Bonifica profonda
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Attività Cardine Riepilogo Critica

Dolomiti Webuild Implenia Lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta “Fortezza – Ponte Gardena"
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