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— DISGAGGIO DELLA SCARPATA ESISTENTE ED ESECUZIONE
GRADONATURA DA QUOTA INFERIORE PER FUTURO IMMORSAMENTO
PROTESI

marchio CE.

Cassetta di pronto soccorso

Tutti gli addetti alle lavorazioni
dovranno indossare, oltre ai dpi
prescritti, tute ad alta visibilita con
strisce catarifrangenti omologate con

‘ Tenere un estintore efficiente a
! . portata di mano

PK 0+146.50

Verificare la presenza di
condutture elettriche interrate o di
altri servizi

@ Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi

con cordino di sicurezza,
imbracatura e moschettone.
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FASE 1b FASE 1b:
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— REALIZZAZIONE PROTESI (1) IN CALCESTRUZZO MAGRO STESO A
STRATI DA 0.50m PER UNA ALTEZZA MASSIMA DI 2.50m

— REALIZZAZIONE PISTA DI ACCESSO p.max 157%

marchio CE.

Cassetta di pronto soccorso

Tutti gli addetti alle lavorazioni
dovranno indossare, oltre ai dpi
prescritti, tute ad alta visibilita con
strisce catarifrangenti omologate con

Tenere un estintore efficiente a
. portata di mano

Verificare la presenza di
condutture elettriche interrate o di
altri servizi

@ Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi

RILEVATO PROWISORIO (1)
IN CALCESTRUZZO MAGRO
REALIZZATO PER STRATI

con cordino di sicurezza,
imbracatura e moschettone.
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FASE 1a, 1b:

— ALTERNANZA DELLE FASI 1a ED 1b FINO AL COMPLETAMENTO
DELLA PROTESI IN CALCESTRUZZO A QUOTA 692.40

Tutti gli addetti alle lavorazioni
dovranno indossare, oltre ai dpi
prescritti, tute ad alta visibilita con
strisce catarifrangenti omologate con
marchio CE.

ALTERNANZA FASI 1a E 1b
SCALA 1:200

Cassetta di pronto soccorso

Tenere un estintore efficiente a
portata di mano
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MACCHINE IN
MOVIMENTO

RILEVATO PROWISORIO (1)
IN CALCESTRUZZO MAGRO
REALIZZATO PER STRATI

Verificare la presenza di
condutture elettriche interrate o di
altri servizi

Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi
con cordino di sicurezza,

imbracatura e moschettone.

\‘

E' OBBLIGATORIO

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI
MEZZ| DI PROTEZIONE E SICUREZZA E
INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE
QUALSIASI SITUAZIONE DI PERICOLO
DI CUI S| VENGA A CONOSCENZA

GRADONATURA PROWVISIONALE
PER PREPARAZIONE
ESECUZIONE PROTESI

P.R.T. DI PROGE'ITO]

E'OBBLIGATORIO USARE |
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO

PISTA DI ACCESSO
— L0 p.max 15%

7
KK
N
SN A AN A
R R
A A A A INASASANAI
IRAG LYY GRERARAR G
NI R R RN R R R — -
S A S S A A A A AAA A — ="
R RN R RN R N RN
BV EIY SR SN
R R, R R R AL
ENAIN SN AT AT
R, R R R R AR
NNVAARIES SN AN N N N RSN
R R R R RGN, RALL
......... A A S S SIS SIS SESEESS
— R R R R YRR 2, LRI, ERERLR, YRR
S S A A A AT SEEREER SIS AN
. XU R R R, YRR R LR R
o s NN AN RN S
e TN\ RN R UK AN
A—rt . A /\7‘\\:4&/ I, IO IOOIDIDIIN
% - NN N Y G, R GRS
Y D R ORI ORI,
N ST AN S NN AN XA
NN N N NN AN NZANANANS AN SN
ISENIISIN S SOOI S A A
//\///////\////\//’\/////'\///i///\//‘\//f// \////f\/kk/:/\{Z\\//K\\////\/\//f/(/// NVRRRIK -

4

VISTA A=A
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ASSE GALLERIA
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FASE 2
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FASE 2:

— REALIZZAZIONE RILEVATO PROWVISORIO (2) IN CALCESTRUZZO

MAGRO PER SELLA TBM

— REALIZZAZIONE RILEVATO PROWVISORIO (3) PER SELLA BACKUP
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FASE 3:

MONTAGGIO MACCHINA TBM

COSTRUZIONE SELLA TBM E SELLA BACKUP

TRASLAZIONE MACCHINA VERSO IL FRONTE
MONTAGGIO STRUTTURA DI SPINTA

_ COSTRUZIONE
SELLA TBM

_ COSTRUZIONE
SELLA BACKUP

Tenere un estintore efficiente a
. portata di mano

Tutti gli addetti alle lavorazioni
dovranno indossare, oltre ai dpi
prescritti, tute ad alta visibilita con
strisce catarifrangenti omologate con
marchio CE.

Cassetta di pronto soccorso

Verificare la presenza di
condutture elettriche interrate o di
altri servizi

Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi
con cordino di sicurezza,
imbracatura e moschettone.
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" —RILEVATO PROWISORIO (3)
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Tutti gli addetti alle lavorazioni
dovranno indossare, oltre ai dpi
prescritti, tute ad alta visibilita con
strisce catarifrangenti omologate con
marchio CE.

Cassetta di pronto soccorso

Tenere un estintore efficiente a
. portata di mano

Verificare la presenza di
condutture elettriche interrate o di
altri servizi

Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi
con cordino di sicurezza,
imbracatura e moschettone.
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— INIZIO SCAVO IN RILEVATO PROWISORIO PER 6 m

— COSTRUZIONE PORTALE TBM CON TELO E POLISTIROLO LUNGO LA
MACCHINA IN CLS ARMATO CON FIBRE DI ACCIAIO

(REALIZZATO IN PARTE-B)

— AVANZAMENTO TBM
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COSTRUZIONE PORTALE
REALIZZATO IN PARTE-B

POLISTIROLO

Tutti gli addetti alle lavorazioni
dovranno indossare, oltre ai dpi
prescritti, tute ad alta visibilita con
strisce catarifrangenti omologate con
marchio CE.

Cassetta di pronto soccorso

Tenere un estintore efficiente a
. portata di mano

Verificare la presenza di
condutture elettriche interrate o di
altri servizi

Se si opera oltre i 2 metri ancorarsi
con cordino di sicurezza,
imbracatura e moschettone.
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RISCHI' SPECIFICI

— CADUTA MATERIALI DALL’ALTO PER MOVIMENTAZIONE DURANTE LA
FASE DI SCARICO MATERIALE

— MOVIMENTAZIONE TERRA, PERFORAZIONI, ECC.
— RISCHIO SEPPELLIMENTO

— RISCHIO INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSA CON USO DI MEZZI E
ATTREZZATURE DI LAVORO

— ELETTROCUZIONE

— ESPOSIZIONE AL RUMORE

RISCHIO SPECIFICO| [RISCHIO SPECIFICO| [RISCHIO SPECIFICO)

A\ A

MEZZI E RISCHIO SPECIFICO| [RISCHIO SPECIFICO|
ATTREZZATURE

RISCHI AGGIUNTIVI

— ACCESSO AD AREE NON PROTETTE (DELIMITAZIONE AREA CON PARAPETTI E
APPOSIZIONE SEGNALETICA DI' AWERTIMENTO)

— RISCHIO DI' SCIVOLAMENTO (DELIMITAZIONE ZONE INTERVENTO CON PIANTONI E
BANDELLA)

— RISCHIO DI' INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI IN AREA DI CANTIERE
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(APPOSIZIONE SEGNALETICA DI AVWERTIMENTO)
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