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General contractor 

PROTESI Protesa spa
Via Ugo la Malta n.24 lmola 40026 (BO) 

A C O M P A N Y O F ®SACMI telefono 0542 644069 mail info@protesa.net sito www.protesa.net 

ProprietCI riservata. E vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non 
siano espressamente autorizzate. 
In mancanza di rispetto gli interessati si riservano ii diritto di procedere a termini di legge. 
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Untitled Gantt Project 21 ott 2022

Diagramma di Gantt 3

Nome Data dinizio Data di fine
Cronoprogramma lavori impianto fotovoltaico 13/02/24 22/05/25

Allestimento del cantiere, recinzione, realizzazione impianti e servizi, viabilità di cantier... 13/02/24 21/02/24
Realizzazione recinzione perimetrale dell'impianto 04/03/24 23/04/24
Scavi e movimentazione a terra 22/02/24 15/05/24

Scavi per posa cavidotti interrati 13/03/24 23/04/24
Livellamenti e scavi parte superficiale del terreno per piste di lavorazione 22/02/24 15/05/24

Trasporto ed approvigionamento strutture di sostegno dei moduli 13/02/24 09/09/24
Montaggi meccanici ed elettrici 24/04/24 19/11/24

Montaggio moduli fotovoltaici 03/05/24 05/09/24
Montaggio inverter e quadri elettrici di campo 06/09/24 14/11/24
Montaggio strutture di sostegno dei moduli 24/04/24 19/11/24

Cabine di gestione, allestimento interno e creazione cancello di ingresso 06/09/24 28/11/24
Sistemazioni arboree del terreno e messa a dimora di arbusti 07/02/25 06/03/25
Connessione elettrica 15/11/24 01/05/25

Collegamenti cavidotti e cablaggio stringhe 15/11/24 26/12/24
Montaggio e collegamento cabine di campo 27/12/24 06/02/25
Connessione alla rete elettrica MT/BT 07/02/25 01/05/25

Collaudo e messa in esercizio dell'impianto 02/05/25 22/05/25

2024 2025

febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
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