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LAGOSANTO SOLAR S.R.L.

Legale rappresentante: Rametta Paolo Giovanni
p.IVA 02715640393

C.F.   RMTPGV68P25Z404N

COMUNE DI LAGOSANTO - COMACCHIO

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU AREA
IDONEA AI SENSI DEL D.lgs. 199/2021 comma 8

lettera c-ter) E c-quater) DI POTENZA DI PICCO PARI A 27,036 
MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 21,600 MW UBICATO IN 

PROSSIMITA' DELLA STRADA PROVINCIALE 32
NEL COMUNE DI LAGOSANTO



Cronoprogramma realizzazione impianto fotovoltaico 25 nov 2022

Diagramma di Gantt 3

Nome Data dinizio Data di fine
Cronoprogramma lavori impianto fotovoltaico 21/03/24 30/06/25

Allestimento del cantiere, recinzione, realizzazione impianti e servizi, viabilità di cantier... 21/03/24 29/03/24
Realizzazione recinzione perimetrale dell'impianto 10/04/24 30/05/24
Scavi e movimentazione a terra 01/04/24 21/06/24

Scavi per posa cavidotti interrati 19/04/24 30/05/24
Livellamenti e scavi parte superficiale del terreno per piste di lavorazione 01/04/24 21/06/24

Trasporto ed approvigionamento strutture di sostegno dei moduli 21/03/24 16/10/24
Montaggi meccanici ed elettrici 31/05/24 26/12/24

Montaggio moduli fotovoltaici 11/06/24 14/10/24
Montaggio inverter e quadri elettrici di campo 15/10/24 23/12/24
Montaggio strutture di sostegno dei moduli 31/05/24 26/12/24

Cabine di gestione, allestimento interno e creazione cancello di ingresso 15/10/24 06/01/25
Sistemazioni arboree del terreno e messa a dimora di arbusti 18/03/25 14/04/25
Connessione elettrica 24/12/24 09/06/25

Collegamenti cavidotti e cablaggio stringhe 24/12/24 03/02/25
Montaggio e collegamento cabine di campo 04/02/25 17/03/25
Connessione alla rete elettrica MT/BT 18/03/25 09/06/25

Collaudo e messa in esercizio dell'impianto 10/06/25 30/06/25

2024 2025

marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
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